



Investicijų plano rengėjas
 UAB „Bizantia Group“, kodas 302528572, Zavadskių g. 81, LT-11111, Vilnius
info@bizantiagroup.lt, (8 6) 84 37163

**DAUGIABUČIO NAMO ŽILVIČIŲ G. 25, ŠVENČIONĖLIAI ATNAUJINIMO
 (MODERNIZAVIMO)
 INVESTICIJŲ PLANAS**

2018-10-04
 ŠVENČIONĖLIAI



Investicijų plano rengimo vadovas: Romas Kerulis, 2009-05-26, kvalifikacijos atestato Nr. 0346
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, numeris)

Rengėjai: Romas Kerulis, 2009-05-26, kvalifikacijos atestato Nr. 0346
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, numeris)

Užsakovas:
(juridinio asmens pavadinimas, vadovo vardas, pavardė, fizinio asmens veikimo pagrindas, vardas, pavardė)

Namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas *(jei užsakovas kitas asmuo)*

Suderinta: Būsto energijos taupymo agentūra

.....
(atstovo pareigos, parašas, vardas, pavardė, data)

I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano (toliau – Investicijų planas) rengimo užsakovas yra UAB „Švenčionių švara“, Lauko g. 6, LT-18127 Švenčionys, Tel. (8 387) 51 531 Faks. (8 387) 51 531, el. paštas info@svencioniusvara.lt. Investicijų planas rengiamas pagal 2017 m. gruodžio 12 d. sutartį su UAB „Bizantia Group“.

Investicijų planas yra parengtas vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašu ir jo pakeitimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-805.

Parengtas investicijų planas atitinka savivaldybės bendrąjį planą, kitus teritorijų planavimo dokumentus: Švenčionių miesto teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-155, Švenčionių rajono Švenčionių, Švenčionių ir Pabradės miestų daugiabučių kvartalų energinio efektyvumo didinimo programą, patvirtintą Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-257.

Naudojama dokumentacija: pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0346-00516, 2018-01-12, UAB „Švenčionių švara“ statinio apžiūros aktas Nr. 27, 2018-05-07, G. Steckis, I. Rakuckienė, statinio vizualinės apžiūros aktas Nr. Ž25/4, 2018-01-03, R. Kerulis, R. Štalienė, natūrinių matavimų atlikimo aktas Nr. Ž25/3, 2018-01-03, R. Kerulis.

Investicinio plano rengimo vadovas: Romas Kerulis, kvalifikacijos atestato Nr. 0346, 2009-05-26, Tel. Nr. 8 659 44684, kerulis@statybosprojektai.com

Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip prieš projektiniai sprendiniai projektavimo darbams. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo, projektavimo ir statybos techninės priežiūros kaina nustatoma vadovaujantis statybos techninio reglamento nuostatomis dėl statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo principų ir sustambintais statybos darbų kainų apskaičiavimais, valstybės įmonės Statybos produktų sertifikavimo centro interneto svetainėje (www.spsc.lt) paskelbtomis Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtomis rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo. Investicijų plane naudojamos statybos darbų kainos nustatytos vadovaujantis UAB „Sistela“ sudarytu kainynu „Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos IX“ pagal 2018 m. kovo mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas.

II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (TOLIAU – NAMAS) TIPO APIBŪDINIMAS

| | | |
|------|--|--------------------------------|
| 1.1. | Namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas) | Plytų mūras |
| 1.2. | Aukštų skaičius | 4 |
| 1.3. | Statybos metai | 1993 |
| 1.4. | Namo energetinio naudingumo klasė, sertifikato Nr., išdavimo data | E KG-0346-00516, 2018-01-12 |
| 1.5. | Priskirto žemės sklypo plotas, m ² | nepriskirtas |
| 1.6. | Atkuriamoji namo vertė (pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis) | 295 351 Eur |
| 1.7. | Užstatytas plotas, m ² | 471,00 |

2. PAGRINDINIAI NAMO TECHNINIAI RODIKLIAI

1 lentelė

| Eilės Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis, vnt. | Pastabos |
|-----------|--|----------------|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1. | Bendrieji rodikliai | | | |
| 2.1.1. | butų skaičius | vnt. | 16 | VĮ Registrų centras duomenys |
| 2.1.2. | butų naudingasis plotas | m ² | 1 068,56 | VĮ Registrų centras duomenys (susumavus atskirų butų plotus) |
| 2.1.3. | namo negyvenamosios paskirties patalpų skaičius* | vnt. | 0 | VĮ Registrų centras duomenys |
| 2.1.4. | namo negyvenamosios paskirties | m ² | 0,00 | VĮ Registrų centras duomenys |

| | | | | |
|----------|--|--------------------|----------|---|
| | patalpų bendrasis plotas | | | |
| 2.1.5. | namo butų ir kitų patalpų naudingasis (bendrasis) plotas (2.1.2+2.1.4) | m ² | 1 068,56 | VĮ Registrų centras duomenys (susumavus atskirų butų plotus) |
| 2.2. | Sienos (nurodyti konstrukciją) | | | |
| 2.2.1. | išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kt. angų plotą), įskaitant angokraščius | m ² | 1 514,00 | Sienos – plytų. |
| 2.2.2. | išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas | W/m ² K | 1,36 | STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ |
| 2.2.3. | cokolio plotas | m ² | 284,00 | |
| 2.2.4. | cokolio šilumos perdavimo koeficientas | W/m ² K | 0,90 | STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ |
| 2.3. | Stogas (nurodyti konstrukciją) | | | |
| 2.3.1. | stogo dangos plotas | m ² | 542,00 | Stogas – sutapdintas. |
| 2.3.2. | stogo ar perdangos pastogėje šilumos perdavimo koeficientas | W/m ² K | 0,85 | STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ |
| 2.4. | Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys | | | |
| 2.4.1. | langų skaičius, iš jų: | vnt. | 68 | |
| 2.4.1.1. | langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, plotas | vnt. | 56 | |
| 2.4.2. | langų plotas, iš jų: | m ² | 47,88 | |
| 2.4.2.1. | langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, plotas | m ² | 39,33 | |
| 2.4.3. | balkonų (lodžijų) durų skaičius, iš jų: | vnt. | 20 | |
| 2.4.3.1. | balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, skaičius | vnt. | 16 | |
| 2.4.4. | balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų: | m ² | 35,20 | |
| 2.4.4.1. | balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos perdavimo duris, plotas | m ² | 28,16 | |
| 2.5. | Bendrojo naudojimo patalpų langai ir lauko durys | | | |
| 2.5.1. | langų skaičius, iš jų: | vnt. | 22 | |
| 2.5.1.1. | langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, plotas | vnt. | 0 | |
| 2.5.2. | langų plotas, iš jų: | m ² | 16,60 | |
| 2.5.2.1. | langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, plotas | m ² | 0,00 | |
| 2.5.3. | lauko durų skaičius | vnt. | 4 | |
| 2.5.3.1. | lauko durų, pakeistų į mažesnio pralaidumo duris, skaičius | vnt. | 0 | |
| 2.5.4. | lauko durų plotas, iš jų: | m ² | 8,86 | |
| 2.5.4.1. | lauko durų, pakeistų į mažesnio pralaidumo duris, plotas | m ² | 0,00 | |
| 2.6. | Rūsys | | | |
| 2.6.1. | rūsio perdangos plotas | m ² | 369,00 | |
| 2.6.2. | rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas | W/m ² K | 0,71 | STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ |

* Negyvenamosios paskirties patalpos – kitos paskirties (prekybos, paslaugų ir pan.), įregistruotos Nekilnojamojo turto registre kaip atskiras nekilnojamoji daiktas. Nustatant suminį gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų plotą, sumuojamas gyvenamųjų patalpų (butų) naudingasis plotas ir negyvenamųjų patalpų bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų taisyklės negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto sąvoka).

3. NAMO KONSTRUKCIJŲ IR INŽINERINIŲ SISTEMŲ FIZINĖS-TECHNINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS

2 lentelė

| Eil. Nr. | Vertinimo objektas | Bendras įvertinimas* | Išsamus būklės aprašymas (defektai, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.) | Įvertinimo pagrindai (kasmetinių ir neeilinių apžiūrų, statybos tyrinėjimų ir vizualinės apžiūros aktų datos, registracijos numeriai, vykdytojai) |
|----------|---|----------------------|---|--|
| 3.1. | Išorinės sienos | 3 | Pastato sienos – plytų mūro, sienų būklė patenkinama. Pagal aitvaruose stebimus pakitimus (trūkius, plyšius), matyti, kad į konstrukcijų vidų patenkanti drėgmė ardo fasado sienų struktūrą, formuojasi grybelinės kilmės dėmės, intensyvinami šilumos perdavimo procesai. Pastato sienų konstrukcijos fizinė būklė ir šiluminės varžos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. Dideli šilumos nuostoliai per šilumos tiltelius. | UAB „Švenčionių švara“ statinio apžiūros aktas Nr. 27, 2018-05-07, G. Steckis, I. Rakuckienė Statinio vizualinės apžiūros aktas Nr. Ž25/4, 2018-01-03, R. Kerulis, R. Šatienė |
| 3.2 | Pamatai | 3 | Pamatai surenkami betono blokų, pamatų būklė patenkinama, stabilumui grėsmės nėra. Aplink pastatą įrengta nuogrinda nevientisa. Drėkinami pamatai gali tapti netolygaus pastato sėdimo priežastimi. | |
| 3.3. | Stogas | 3 | Stogo danga – ruloninė ant karštos bituminės mastikos, tvarkyta iš dalies, stogas neapšiltintas, sutapdintas. Parapetų ir vėdinimo šachtų apskardinimai pažeisti korozijos, atmosferos kritulių nuvedimo sistema vidinė. Naudoto šiltinimo sluoksnio šiluminės varžos lygis ir stogo fizinė būklė netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. Dideli šilumos nuostoliai per šilumos tiltelius. | |
| 3.4. | Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys | 3 | Dalis namo gyventojų yra pakeitę senus langus naujais, tačiau nėra išspręstas vėdinimo oro patekimo į butus klausimas. Senų langų konstrukcija ir šiluminė varžos vertė netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. | |
| 3.5. | Balkonų ir lodžių laikančiosios konstrukcijos | 3 | Balkonus laikančių konstrukcijų būklė patenkinama. Dalis balkonų įstiklinta, tačiau stiklinimas chaotiškas. Dideli šilumos nuostoliai per šilumos tiltelius. | |

| | | | |
|-------|--|---|---|
| 3.6. | Rūsio perdanga | 3 | Rūsio perdangos būklė patenkinama. Nešildomą rūsį ir gyvenamas patalpas skirianči plokštė neapšiltinta, neatitinka STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. |
| 3.7. | Bendrojo naudojimo patalpų langai ir lauko durys | 3 | Fizinė bendrų patalpų langų ir durų būklė patenkinama, dalis langų/ durų pakeisti naujais, tačiau nekeisti seni mediniai langai netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. |
| 3.8. | Šildymo sistema | 3 | Šildymo sistema - priklausoma. Šildymo sistema dirba netolygiai, būtinas stovų balansavimas. Šildymo sistemos veikimas neužtikrina higienos normose numatytų patalpų mikroklimato parametrų, nėra galimybės individualiai reguliuoti šildymą. Prasta šiluminių vamzdynų izoliacija rūsyje. Šildymo tiekimo sistema vienvamzdė. Vamzdynų būklė patenkinama, tačiau jų izoliacijos būklė bloga vietomis jos nėra. |
| 3.9. | Karšto vandens sistema | 3 | Karšto buitinio vandens paskirstymo sistema cirkuliacinė, vamzdynų būklė patenkinama, tačiau jų izoliacijos būklė bloga, vietomis jos nėra. |
| 3.10. | Vandentiekis | 3 | Šalto vandens tiekimo sistema prijungta prie miesto tinklų. Šalto vandentiekio vamzdynai bei jų dalys rūsyje pažeisti korozijos. |
| 3.11. | Nuotekų šalinimo sistema | 3 | Buitinių nuotekų šalinimo vamzdynai nesandarūs. Vamzdynuose dėl apnašų sumažėjęs skersmuo. |
| 3.12. | Vėdinimo sistema | 3 | Vėdinimo sistema – natūrali. Oras ištraukiamas per butų sanitarinių mazgų ir virtuvės oro šalinimo groteles ventiliacijos kanalais, o pritekėjimas organizuojamas per orlaides languose, balkono duris ir langus. |
| 3.13. | Bendrieji elektros ir apšvietimo įrenginiai | 3 | Bendro naudojimo elektros bendrosios inžinerinės sistemos būklė patenkinama. |
| 3.14. | Liftai (jei yra) | - | - |
| 3.15. | Kita | - | - |

* Įvertinimo skalė: 4 – geras; 3 – patenkinamas; 2 – blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 – labai blogas (būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato pažeidimų).

4. NAMO ESAMOS PADĖTIES ENERGINIO NAUDINGUMO ĮVERTINIMAS (SERTIFIKAVIMAS)

4.1. Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį, 2015-2018 metais.

Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos aprašo 12 punktu.

3 lentelė

| Eilės Nr. | Rodiklis | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
|-----------|--|--|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.1.1. | Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis | kWh/metus kWh/m ² /metus | 319 424,64 298,93 | |
| 4.1.2. | Namo energinio naudingumo klasė | klasė | E | |
| 4.1.3. | Faktinės šiluminės energijos sąnaudos namų patalpų šildymui pagal ankstesniųjų 3-jų metų iki projekto rengimo metų vidurkį | kWh/metus kWh/m ² /metus | 107 176,57 100,30 | |
| 4.1.4. | 4.1.3. punkte nurodytų šildymo sezonų vidutinis dienolaipsnių skaičius | dienolaipsnis | 3 340,40 | |
| 4.1.5. | Šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui vienam dienolaipsniui | kWh/dienolaipsniui | 32,08 | |
| 4.1.6. | Esama šilumos kaina | Eur/kWh | 0,0572 | 2018 m. spalio mėn. |

4.2. pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namo esamos padėties energinio naudingumo sertifikato duomenis: per pastato sienas, pastato stogą, pastato langus (detalesnė informacija pateikiama 5 lentelėje).

5. NUMATOMOS ĮGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS

4.1 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas I)

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Numatomi priemonių techniniai-energiniai rodikliai* | | | |
|-------------|--|--|--|---------------------------|----------------|
| | | Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus techninės įrangos charakteristikas ir pan. | Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, U (W/(m ² K)) | Preliminarus darbų kiekis | Mato vnt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1. | Energijos efektyvumą didinančios priemonės | | | | |
| 5.1.1. | Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas: | | | | |
| 5.1.1.1. | Šilumos punkto ar katilinės, individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar pertvarkymas, taip pat atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) įrengimas | Atliekami esamo neautomatizuoto šilumos punkto modernizavimo darbai, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius. Į darbus įeina esamų šilumos punktų demontavimas, naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas, prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų, padengimas antikorozine danga, izoliavimas folija padengtais kevalais. | | 158,00 | kW |
| 5.1.1.2. | Balansinių ventilių ant stovų įrengimas | Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas, naujų automatinio balansavimo/srauto reguliavimo ventilių montavimas, sumontuotos įrangos izoliavimas, šildymo sistemos stovų reguliavimas. | | 19,00 | Vnt. |
| 5.1.1.3. | Šildymo prietaisų ir (ar) vamzdžių keitimas | Atliekami šildymo sistemos ir karšto vandens sistemos magistralinių vamzdžių keitimo ir izoliavimo darbai, įskaitant vamzdžių demontavimą ir naujų įrengimą bei izoliacijos įrengimą. | | 181,00 | m |
| 5.1.1.4. | Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinio ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose | Šildymo sistemos pertvarkymas: Dviegių termostatinio vožtuvų įrengimas prie esamų radiatorių butuose ir kitose patalpose, įskaitant apvadų susiaurinimą ir atbulinio srauto ribotuvų montavimą. Šildymo daliklinės apskaitos sistemos su nuotolinių (radijo) duomenų nuskaitymu įrengimas. Į darbus įeina šilumos daliklių montavimas, nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas, sistemos derinimas ir adresų įregistravimas. | | 70,00 70,00 | Vnt. Vnt. |
| 5.1.2. | Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą | Esamų natūralios traukos ventiliacijos kanalų valymas ir biocheminis apdorojimas, sandarinimas, vėdinimo grotelių keitimas bei vėdinimo kanalų dalies virš stogo atnaujinimas. | | 16,00 | Vnt. |
| 5.1.3. | Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, | Stogo šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant naują ritininę stogo dangą. Taip pat parapetų pakėlimo, apšiltinimo ir apskardinimo darbai, nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimo, garo izoliacijos įrengimo, stogelių virš įėjimo lauko durų sutvarkymas, ventiliacijos | 0,16 | 542,00 | m ² |

| | | | | | |
|--------|--|---|------|----------|----------------|
| | lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje | kaminėlių apskardinimas, apsauginės tvorelės, žaibolaidžių bei kt. ant stogo sumontuotų įrenginių atstatymas. Į darbus taip pat įeina stogelių virš balkonų viršutiniuose aukštuose atnaujinimo/įrengimo darbai, taip pat reikalingų stogo elementų (lietaus nuvedimo sistemos ir kt.) sutvarkymas, atnaujinimas, įrengimas. | | | |
| 5.1.4. | Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą | Fasado sienų iš išorės (~1107 m ²), cokolinės dalies iki nuogrindos (~122 m ²), taip pat angokraščių apšiltinimas iš išorės įrengiant tinkuojamą fasadą, fasadinių sienų balkonuose (~322 m ²) šiltinimas įrengiant tinkuojamą fasadą. Taip pat cokolinės dalies, įgilinant 1,2 metro, šiltinimas (~162 m ²), hidroizoliacijos įrengimas, nuogrindos atstatymas. Apšiltinus cokolį numatoma jį padengti mechaniniams pažeidimams atsparia danga. Į darbus taip pat įeina sienų paviršiaus paruošimo darbai, lauko palangių įrengimas, sumontuotų ant pastato sienų įrenginių, vamzdynų atitraukimas bei atstatymas po darbų atlikimo. Atliekami fasadinių sienų ir kt. namo konstrukcijų atnaujinimo ir sutvirtinimo darbai, įskaitant defektų pašalinimą. Apšiltinus pastatą panaikinami šilumos tilteliai prie balkonų, durų, langų cokolio ir parapetų. Balkonų/ lodžijų apsauginių sienelių keitimas ir apdailos plokščių įrengimas (~85 m ²) turi būti atliekamas pagal kompleksinį projektą kartu su balkonų įstiklinimu ir sienų šiltinimu. Butų langų, balkonų durų, balkonų ar lodžijų apsauginių sienelių angokraščių apdailos darbai. Išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti ne mažiau kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus. | 0,18 | 1 798,00 | m ² |
| 5.1.5. | Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos stiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą | Balkonų/lodžijų konstrukcijų sustiprinimas. Balkonų stiklinimas atliekamas pagal kompleksinį projektą kartu su sienų šiltinimu ir balkonų apsauginių sienelių keitimu (5.1.4 p. nurodytais ~85 m ²). Balkonų/lodžijų stiklinimas nuo apsauginės sienelės iki viršaus, naudojant plastikinių profilių blokus. Į darbus taip pat įeina palangių įrengimo ir kiti susiję angokraščių apdailos darbai. | | 80,92 | m ² |
| 5.1.6. | Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|---|------|-------|----------------|
| | tambūro, balkonų, rūšio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) | | | | |
| 5.1.6.1. | Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus | Seni bendrojo naudojimo patalpų medinių rėmų langai keičiami naujais, atitinkančiais STR 2.05.20:2006 reikalavimus. Langų orinis laidumas pagal LST EN 12207:2004 „Langai ir durys. Oro skverbtis. Klasifikavimas“ turi atitikti ne žemesnę negu 4 klasę. Į darbus įeina senų blokų išėmimo ir naujų blokų įstatymo darbai, vidaus ir lauko palangių įrengimo darbai bei kiti susiję angokraščių apdailos darbai. | 1,10 | 16,60 | m ² |
| 5.1.6.2. | Bendrojo naudojimo patalpose esančių lauko durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo duris, įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) | Senos lauko durys keičiamos naujomis, atitinkančiomis STR 2.05.20:2006 reikalavimus. Į darbus taip pat įeina senų blokų išėmimas, naujų įdėjimas, susiję vidaus ir išorės angokraščių apdailos darbai, spynų ir durų pritraukiklių įrengimas, laiptinių aikštelių sutvarkymas ir įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) ~4 m ² . | | 8,86 | m ² |
| 5.1.7. | Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus | Seni butų medinių rėmų langai ir balkono durys keičiamos naujomis, atitinkančiomis STR 2.05.20:2006 reikalavimus. Langų orinis laidumas pagal LST EN 12207:2004 „Langai ir durys. Oro skverbtis. Klasifikavimas“ turi atitikti ne žemesnę negu 4 klasę. Į darbus įeina senų blokų išėmimo ir naujų blokų įstatymo darbai, vidaus ir lauko palangių įrengimo darbai bei kiti susiję angokraščių apdailos darbai. | 1,10 | 15,59 | m ² |
| 5.2. | Kitos priemonės | | | | |

* trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, atitvarų šilumos pralaidumo siektinus rodiklius, techninės įrangos charakteristikas ir pan. Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m²K)) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos techniniame reglamente 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754.

4.2 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių **paketas II**)

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Numatomi priemonių techniniai-energiniai rodikliai* | | | |
|-------------|--|---|--|---------------------------|----------------|
| | | Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus techninės įrangos charakteristikas ir pan. | Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, U (W/(m ² K)) | Preliminarus darbų kiekis | Mato vnt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1. | Energijos efektyvumą didinančios priemonės | | | | |
| 5.1.1. | Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas: | | | | |
| 5.1.1.1. | Šilumos punkto ar katilinės, individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar pertvarkymas, taip pat atsinaujančių šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) įrengimas | Atliekami esamo neautomatizuoto šilumos punkto modernizavimo darbai, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius. Į darbus įeina esamų šilumos punktų demontavimas, naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas, prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų, padengimas antikorozine danga, izoliavimas folija padengtais kevalais. | | 158,00 | kW |
| 5.1.1.2. | Balansinių ventilių ant stovų įrengimas | Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas, naujų automatinų balansavimo/srauto reguliavimo ventilių montavimas, sumontuotos įrangos izoliavimas, šildymo sistemos stovų reguliavimas. | | 19,00 | Vnt. |
| 5.1.1.3. | Šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas | Atliekami šildymo sistemos ir karšto vandens sistemos magistralinių vamzdynų keitimo ir izoliavimo darbai, įskaitant vamzdynų demontavimą ir naujų įrengimą bei izoliacijos įrengimą. | | 181,00 | m |
| 5.1.1.4. | Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinų ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose | Šildymo sistemos pertvarkymas: Dviegių termostatinų vožtuvų įrengimas prie esamų radiatorių butuose ir kitose patalpose, įskaitant apvadų susiaurinimą ir atbulinio srauto ribotuvų montavimą. Šildymo daliklinės apskaitos sistemos su nuotolinių (radijo) duomenų nuskaitymu įrengimas. Į darbus įeina šilumos daliklių montavimas, nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas, sistemos derinimas ir adresų įregistravimas. | | 70,00 70,00 | Vnt. Vnt. |
| 5.1.2. | Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą | Esamų natūralios traukos ventiliacijos kanalų valymas ir biocheminis apdorojimas, sandarinimas, vėdinimo grotelių keitimas bei vėdinimo kanalų dalies virš stogo atnaujinimas. | | 16,00 | Vnt. |
| 5.1.3. | Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo | Stogo šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant naują ritininę stogo dangą. Taip pat parapetų pakėlimo, apšiltinimo ir apskardinimo darbai, nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimo, garo izoliacijos įrengimo, stogelių virš įėjimo lauko durų sutvarkymas, ventiliacijos kaminėlių apskardinimas, apsauginės | 0,16 | 542,00 | m ² |

| | | | | | |
|--------|--|---|------|----------|----------------|
| | sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje | tvorelės, žaibolaidžių bei kt. ant stogo sumontuotų įrenginių atstatymas. Į darbus taip pat įeina stogelių virš balkonų viršutiniuose aukštuose atnaujinimo/įrengimo darbai, taip pat reikalingų stogo elementų (lietaus nuvedimo sistemos ir kt.) sutvarkymas, atnaujinimas, įrengimas. | | | |
| 5.1.4. | Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą | Fasado sienų iš išorės (~1107 m ²), cokolinės dalies iki nuogrindos (~122 m ²), taip pat angokraščių apšiltinimas iš išorės įrengiant vėdinamą (ventiliuojamą) fasadą, fasadinių sienų balkonuose (~322 m ²) šiltinimas įrengiant tinkuojamą fasadą. Taip pat cokolinės dalies, įgilinant 1,2 metro, šiltinimas (~162 m ²), hidroizoliacijos įrengimas, nuogrindos atstatymas. Apšiltinus cokolį numatoma jį padengti mechaniniams pažeidimams atsparia danga. Į darbus taip pat įeina sienų paviršiaus paruošimo darbai, lauko palangių įrengimas, sumontuotų ant pastato sienų įrenginių, vamzdynų atitraukimas bei atstatymas po darbų atlikimo. Atliekami fasadinių sienų ir kt. namo konstrukcijų atnaujinimo ir sutvirtinimo darbai, įskaitant defektų pašalinimą. Apšiltinus pastatą panaikinami šilumos tilteliai prie balkonų, durų, langų cokolio ir parapetų. Balkonų/ lodžių apsauginių sienelių keitimas ir apdailos plokščių įrengimas (~85 m ²) turi būti atliekamas pagal kompleksinį projektą kartu su balkonų įstiklinimu ir sienų šiltinimu. Butų langų, balkonų durų, balkonų ar lodžių apsauginių sienelių angokraščių apdailos darbai. Išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti ne mažiau kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus. | 0,18 | 1 798,00 | m ² |
| 5.1.5. | Balkonų ar lodžių įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžių konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos stiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą | Balkonų/lodžių konstrukcijų sustiprinimas. Balkonų stiklinimas atliekamas pagal kompleksinį projektą kartu su sienų šiltinimu ir balkonų apsauginių sienelių keitimu (5.1.4 p. nurodytais ~85 m ²). Balkonų/lodžių stiklinimas nuo apsauginės sienelės iki viršaus, naudojant plastikinių profilių blokus. Į darbus taip pat įeina palangių įrengimo ir kiti susiję angokraščių apdailos darbai. | | 80,92 | m ² |
| 5.1.6. | Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|---|------|-------|----------------|
| | tambūro, balkonų, rūšio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) | | | | |
| 5.1.6.1. | Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus | Seni bendrojo naudojimo patalpų medinių rėmų langai keičiami naujais, atitinkančiais STR 2.05.20:2006 reikalavimus. Langų orinis laidumas pagal LST EN 12207:2004 „Langai ir durys. Oro skverbtis. Klasifikavimas“ turi atitikti ne žemesnę negu 4 klasę. Į darbus įeina senų blokų išėmimo ir naujų blokų įstatymo darbai, vidaus ir lauko palangių įrengimo darbai bei kiti susiję angokraščių apdailos darbai. | 1,10 | 16,60 | m ² |
| 5.1.6.2. | Bendrojo naudojimo patalpose esančių lauko durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo duris, įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) | Senos lauko durys keičiamos naujomis, atitinkančiomis STR 2.05.20:2006 reikalavimus. Į darbus taip pat įeina senų blokų išėmimas, naujų įdėjimas, susiję vidaus ir išorės angokraščių apdailos darbai, spynų ir durų pritraukiklių įrengimas, laiptinių aikštelių sutvarkymas ir įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) ~4 m ² . | | 8,86 | m ² |
| 5.1.7. | Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus | Seni butų medinių rėmų langai ir balkono durys keičiamos naujomis, atitinkančiomis STR 2.05.20:2006 reikalavimus. Langų orinis laidumas pagal LST EN 12207:2004 „Langai ir durys. Oro skverbtis. Klasifikavimas“ turi atitikti ne žemesnę negu 4 klasę. Į darbus įeina senų blokų išėmimo ir naujų blokų įstatymo darbai, vidaus ir lauko palangių įrengimo darbai bei kiti susiję angokraščių apdailos darbai. | 1,10 | 15,59 | m ² |
| 5.2. | Kitos priemonės | | | | |
| 5.2.1. | Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų keitimas, pertvarkymas: | | | | |
| 5.2.1.1. | Nuotekų sistemos keitimas | Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas nuo įvadinio šulinio iki perdangos. Į darbus įeina esamų vamzdynų išardymas ir naujų vamzdynų bei susijusios įrangos montavimas. | | 64,00 | m |
| 5.2.1.2. | Geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas | Šaltojo vandentiekio magistralinių vamzdynų keitimas. Į darbus įeina esamų vamzdynų demontavimas ir naujų montavimas, taip pat uždaromosios armatūros montavimas, vamzdynų dezinfekcija ir hidraulinis bandymas. | | 64,00 | m |

* trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, atitvarų šilumos pralaidumo siektinus rodiklius, techninės įrangos charakteristikas ir pan. Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m²K)) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos techniniame reglamente 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754.

6. NUMATOMŲ ĮGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIŲ SUMINIO ENERGINIO NAUDINGUMO NUSTATYMAS

Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos aprašo 14 punktu.

5 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių **paketas I** ir **paketas II**)

| Eil. Nr. | Rodikliai | Mato vnt. | Kiekis | |
|----------|--|----------------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | Esama padėtis | Planuojama |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.1. | Pastato energinio naudingumo klasė | Klasė | E | B** |
| 6.2. | Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui, iš jų pagal energiją taupančias priemones: | kWh kWh/m ² /metus | 319 424,64 298,93 | 47 775,32 44,71 |
| 6.2.1 | Šilumos nuostoliai per pastato sienas | kWh/m ² /metus | 158,70 | 10,94 |
| 6.2.2. | Šilumos nuostoliai per pastato stogą | kWh/m ² /metus | 24,21 | 2,45 |
| 6.2.3. | Šilumos nuostoliai per pastato perdangas virš nešildomų rūšių ir pogrindžių | kWh/m ² /metus | 10,55 | 4,95 |
| 6.2.4. | Šilumos nuostoliai per pastato langus | kWh/m ² /metus | 24,92 | 10,32 |
| 6.2.5. | Šilumos nuostoliai per pastato išorines įėjimo duris, neįskaitant nuostolių dėl durų varstymo | kWh/m ² /metus | 4,11 | 0,46 |
| 6.2.6. | Šilumos nuostoliai per pastato ilginius šilumos tiltelius | kWh/m ² /metus | 19,25 | 3,41 |
| 6.2.7. | Energijos sąnaudos pastato vėdinimui | kWh/m ² /metus | 21,21 | 11,29 |
| 6.3. | Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas,* palyginti su esama padėtimi (skaičiuojamosiomis sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo) | Procentais | – | 85 |
| 6.4. | Išmetamo ŠESD (CO ₂ _{ekv.}) kiekio sumažėjimas | tonų/metus | – | 21,115 |

* Šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas apskaičiuojamas pagal formulę $(S_e - S_p) : S_e \times 100$, kur S_e – esamos skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos, nurodytos lentelės 6.2 punkto 4 skiltyje, S_p – planuojamos šiluminės energijos sąnaudos, nurodytos lentelės 6.2 punkto 5 skiltyje.

** Energinio naudingumo klasė pasiekama namo butų ir kitų patalpų savininkams pateikus langų sertifikatus, langų gamintojo išduotas atitikties deklaracijas arba turi būti atliktas pastato sandarumo matavimas.

7. NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIŲ SKAIČIUOJAMOJI KAINA

6.1. lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas I)

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Skaičiuojamoji kaina | |
|-------------|---|----------------------|---|
| | | tūkstančiais Eur | Eur/m ² (naudingojo ploto) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.1. | Energijos efektyvumą didinančios priemonės, iš viso iš jų: | 285,86 | 267,52 |
| 7.1.1. | Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas | 32,88 | 30,77 |
| 7.1.1.1. | Šilumos punkto ar katilinės, individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar pertvarkymas, taip pat atsinaujančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) įrengimas | 6,31 | 5,91 |
| 7.1.1.2. | Balansinių ventilių ant stovų įrengimas | 4,64 | 4,34 |
| 7.1.1.3. | Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinė ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose | 17,83 | 16,69 |
| 7.1.1.4. | Šildymo prietaisų ir (ar) vamzdinių keitimas | 4,1 | 3,84 |
| 7.1.2. | Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą | 1,71 | 1,60 |
| 7.1.3. | Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje | 46,14 | 43,18 |
| 7.1.4. | Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietausvadių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą | 181,26 | 169,63 |
| 7.1.5. | Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos stiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą | 12,37 | 11,58 |
| 7.1.6. | Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūšio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgalųjų poreikiams (panduso įrengimas) | 8,53 | 7,98 |
| 7.1.6.1. | Bendrojo naudojimo patalpose esančių lauko durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo duris, įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgalųjų poreikiams (panduso įrengimas) | 5,36 | 5,02 |
| 7.1.6.2. | Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus | 3,17 | 2,97 |
| 7.1.7. | Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus | 2,97 | 2,78 |
| 7.2. | Kitos priemonės, iš viso iš jų: | 0,00 | 0,00 |
| | Iš viso: | 285,86 | 267,52 |
| 7.3. | Kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos, procentais | 0,00 | - |

6.2. lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas II)

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Skaičiuojamoji kaina | |
|-------------|---|----------------------|---|
| | | tūkstančiais Eur | Eur/m ² (naudingojo ploto) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.1. | Energijos efektyvumą didinančios priemonės, iš viso iš jų: | 309,00 | 289,18 |
| 7.1.1. | Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas | 32,88 | 30,77 |
| 7.1.1.1. | Šilumos punkto ar katilinės, individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar pertvarkymas, taip pat atsinaujančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) įrengimas | 6,31 | 5,91 |
| 7.1.1.2. | Balansinių ventilių ant stovų įrengimas | 4,64 | 4,34 |
| 7.1.1.3. | Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinė ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose | 17,83 | 16,69 |
| 7.1.1.4. | Šildymo prietaisų ir (ar) vamzdinių keitimas | 4,10 | 3,84 |
| 7.1.2. | Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą | 1,71 | 1,60 |
| 7.1.3. | Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje | 46,14 | 43,18 |
| 7.1.4. | Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą | 204,40 | 191,29 |
| 7.1.5. | Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos stiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą | 12,37 | 11,58 |
| 7.1.6. | Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgalųjų poreikiams (panduso įrengimas) | 8,53 | 7,98 |
| 7.1.6.1. | Bendrojo naudojimo patalpose esančių lauko durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo duris, įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgalųjų poreikiams (panduso įrengimas) | 5,36 | 5,02 |
| 7.1.6.2. | Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus | 3,17 | 2,97 |
| 7.1.7. | Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus | 2,97 | 2,78 |
| 7.2. | Kitos priemonės, iš viso Iš jų: | 4,45 | 4,16 |
| 7.2.1. | Nuotekų sistemos keitimas | 2,65 | 2,48 |
| 7.2.2. | Geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas | 1,80 | 1,68 |
| | Iš viso: | 313,45 | 293,34 |
| 7.3. | Kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos, procentais | 1,42 | - |

8. PROJEKTO PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ KAINA**7.1. lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas I)**

| Eil. Nr. | Išlaidų pavadinimas | Preliminari kaina, tūkst. Eur | Santykinė kaina, Eur/m ² |
|-----------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8.1. | Statybos darbai, iš viso: Iš jų: | 285,86 | 267,52 |
| 8.1.1. | Statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms | 285,86 | 267,52 |
| 8.1.2. | Statybos darbai, tenkantys kitoms priemonėms | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas) | 20,01 | 18,73 |
| 8.3. | Statybos techninė priežiūra | 5,71 | 5,34 |
| 8.4. | Projekto administravimas | 3,10 | 2,90 |
| Iš viso: | | 314,68 | 294,49 |

7.2. lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas II)

| Eil. Nr. | Išlaidų pavadinimas | Preliminari kaina, tūkst. Eur | Santykinė kaina, Eur/m ² |
|-----------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8.1. | tatybos darbai, iš viso: Iš jų: | 313,45 | 293,34 |
| 8.1.1. | Statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms | 309,00 | 289,18 |
| 8.1.2. | Statybos darbai, tenkantys kitoms priemonėms | 4,45 | 4,16 |
| 8.2. | Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas) | 21,94 | 20,53 |
| 8.3. | Statybos techninė priežiūra | 6,26 | 5,86 |
| 8.4. | Projekto administravimas | 3,10 | 2,90 |
| Iš viso: | | 344,75 | 322,63 |

9. INVESTICIJŲ EKONOMINIO NAUDINGUMO ĮVERTINIMAS

Projekto ekonominis naudingumas įvertinamas vadovaujantis Tvarkos aprašo 17 punktu.

8.1 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas I)

| Eil. Nr. | Rodikliai | Mato vnt. | Rodiklio reikšmė | Pastabos |
|----------|--|-----------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9.1. | Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas: | | | |
| 9.1.1. | pagal suvestinę kainą | metais | 20,25 | |
| 9.1.2. | atėmus valstybės paramą | metais | 12,69 | |
| 9.2. | Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas: | | | |
| 9.2.1. | pagal suminę kainą | metais | 18,40 | |
| 9.2.2. | atėmus valstybės paramą | metais | 12,69 | |

8.2 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas II)

| Eil. Nr. | Rodikliai | Mato vnt. | Rodiklio reikšmė | Pastabos |
|----------|--|-----------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9.1. | Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas: | | | |
| 9.1.1. | pagal suvestinę kainą | metais | 22,19 | |
| 9.1.2. | atėmus valstybės paramą | metais | 14,02 | |
| 9.2. | Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas: | | | |
| 9.2.1. | pagal suminę kainą | metais | 20,17 | |
| 9.2.2. | atėmus valstybės paramą | metais | 14,02 | |

10. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS

9.1. lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas I)

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Darbų pradžia (metai, mėnuo) | Darbų pabaiga (metai, mėnuo) | Pastabos |
|----------|---|---------------------------------|---------------------------------|----------|
| 10.1. | Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas | 2019-07 | 2021-07 | |
| 10.1.1. | Šilumos punkto ar katilinės, individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar pertvarkymas, taip pat atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) įrengimas | 2019-07 | 2021-07 | |
| 10.1.2. | Balansinių ventilių ant stovų įrengimas | 2019-07 | 2021-07 | |
| 10.1.3. | Šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas | 2019-07 | 2021-07 | |
| 10.1.4. | Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinė ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose | 2019-07 | 2021-07 | |
| 10.2. | Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą | 2019-07 | 2021-07 | |
| 10.3. | Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje | 2019-07 | 2021-07 | |
| 10.4. | Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą | 2019-07 | 2021-07 | |
| 10.5. | Balkonų ar lodžijų stiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos stiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą | 2019-07 | 2021-07 | |
| 10.6. | Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūšio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) | 2019-07 | 2021-07 | |
| 10.6.1. | Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus | 2019-07 | 2021-07 | |
| 10.6.2. | Bendrojo naudojimo patalpose esančių lauko durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo duris, įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) | 2019-07 | 2021-07 | |
| 10.7. | Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus | 2019-07 | 2021-07 | |

9.2. lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas II)

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Darų pradžia (metai, mėnuo) | Darų pabaiga (metai, mėnuo) | Pastabos |
|----------|---|--------------------------------|--------------------------------|----------|
| 10.1. | Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas | 2019-07 | 2021-07 | |
| 10.1.1. | Šilumos punkto ar katilinės, individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar pertvarkymas, taip pat atsinaujančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) įrengimas | 2019-07 | 2021-07 | |
| 10.1.2. | Balansinių ventilių ant stovų įrengimas | 2019-07 | 2021-07 | |
| 10.1.3. | Šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas | 2019-07 | 2021-07 | |
| 10.1.4. | Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinė ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose | 2019-07 | 2021-07 | |
| 10.2. | Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą | 2019-07 | 2021-07 | |
| 10.3. | Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje | 2019-07 | 2021-07 | |
| 10.4. | Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą | 2019-07 | 2021-07 | |
| 10.5. | Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos stiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą | 2019-07 | 2021-07 | |
| 10.6. | Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūšio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) | 2019-07 | 2021-07 | |
| 10.6.1. | Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus | 2019-07 | 2021-07 | |
| 10.6.2. | Bendrojo naudojimo patalpose esančių lauko durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo duris, įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) | 2019-07 | 2021-07 | |
| 10.7. | Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus | 2019-07 | 2021-07 | |
| 10.8. | Nuotekų sistemos keitimas | 2019-07 | 2021-07 | |
| 10.9. | Geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas | 2019-07 | 2021-07 | |

11. PROJEKTO FINANSAVIMO PLANAS

10.1 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas I)

| Eil. Nr. | Lėšų šaltiniai | Planuojamos lėšos | | Pastabos |
|-----------|---|-------------------|---------------------|---|
| | | Suma, tūkst. Eur | Procentinė dalis, % | |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11.1. | Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu | | | |
| 11.1.1. | Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos | 0,00 | 0 | |
| 11.1.2. | Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos | 285,86 | 91 | Numatoma, kad kreditas sudarys visos išlaidos, susijusios su statybos rangos darbų išlaidomis (100 % patirtų išlaidų). |
| 11.1.3. | Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas | 28,82 | 9 | Numatoma, kad paramos lėšas sudarys valstybės parama projekto parengimo, statybos techninės priežiūros, įgyvendinimo administravimo (po 100 % patirtų išlaidų) išlaidoms. |
| 11.1.4. | Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo lėšos) | 0,00 | 0 | |
| Iš viso: | | 314,68 | 100 | |
| 11.2. | Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų: | | | |
| 11.2.1. | Projekto parengimo išlaidų kompensavimas | 20,01 | 100 | Valstybės parama sudaro 100 % nuo patirtų projekto parengimo išlaidų. |
| 11.2.2. | Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas | 5,71 | 100 | Valstybės parama sudaro 100 % nuo patirtų statybos techninės priežiūros išlaidų. |
| 11.2.3. | Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas* | 3,10 | 100 | Valstybės parama sudaro 100 % nuo patirtų projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų. |
| 11.2.4. | Valstybės parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms**: | 88,64 | | |
| 11.2.4.1. | Kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytais energinį efektyvumą didinančioms priemonėms | 85,76 | 30 | Valstybės parama sudaro 30 % nuo patirtų projekto statybos rangos darbų išlaidų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms. |
| 11.2.4.2. | Papildoma valstybės parama, kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų ir (ar) pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinis ventilius, papildomai kompensuojant 10 proc. šių priemonių įgyvendinimo kainos | 2,88 | 10 | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinis ventilius, papildomai kompensuojant 10 proc. šių priemonių įgyvendinimo kainos | | | |
|--|---|--|--|--|

Pastaba. Į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, apmokant kreditą ir palūkanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu.

*Administravimo išlaidos apskaičiuotos 24 mėn. laikotarpiui. Laikotarpis gali kisti priklausomai nuo statybos rangos darbų trukmės, tačiau negali būti skaičiuojamas ilgesniam nei 24 mėn. laikotarpiui. Šis terminas, suderinus su agentūra, gali būti pratęstas vieną kartą 12 mėn.

Nuo 2017 m. lapkričio 1 d. butų ir kitų patalpų savininkams apmokama arba kompensuojama 100 procentų faktinių, tačiau neviršijančių 0,10 Eur/m² per mėnesį buto naudingojo ar kitų patalpų bendrojo ploto, be PVM, atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų. Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidos apmokamos arba kompensuojamos nuo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo įgyvendinti projektą pagal patvirtintą investicijų planą priėmimo ir projekto įgyvendinimo administravimo paslaugos dydžio patvirtinimo dienos iki statybos užbaigimo akto surašymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 24 mėnesius. Šis terminas, suderinus su Agentūra, gali būti vieną kartą pratęsimas 12 mėnesių.

** Butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinusiems projektą, teikiama valstybės parama:

1. Kompensuojama **30 procentų investicijų**, tenkančių investicijų plane nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, dalis, jeigu įgyvendinus projektą pasiekiami ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo bei projektas baigiamas įgyvendinti **po 2018 m. sausio 1 dienos**, bet ne vėliau nei iki 2020 m. gruodžio 31 dienos.

2. Papildoma valstybės parama, kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų ir (ar) pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinis ventilius, papildomai kompensuojant 10 proc. šių priemonių įgyvendinimo kainos.

10.2 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas II)

| Eil. Nr. | Lėšų šaltiniai | Planuojamos lėšos | | Pastabos |
|-----------|---|-------------------|---------------------|---|
| | | Suma, tūkst. Eur | Procentinė dalis, % | |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11.1. | Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu | | | |
| 11.1.1. | Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos | 0,00 | 0 | |
| 11.1.2. | Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos | 313,45 | 91 | Numatoma, kad kreditas sudarys visos išlaidos, susijusios su statybos rangos darbų išlaidomis (100 % patirtų išlaidų). |
| 11.1.3. | Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas | 31,30 | 9 | Numatoma, kad paramos lėšas sudarys valstybės parama projekto parengimo, statybos techninės priežiūros, įgyvendinimo administravimo (po 100 % patirtų išlaidų) išlaidoms. |
| 11.1.4. | Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo lėšos) | 0,00 | 0 | |
| | Iš viso: | 344,75 | 100 | |
| 11.2. | Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų: | | | |
| 11.2.1. | Projekto parengimo išlaidų kompensavimas | 21,94 | 100 | Valstybės parama sudaro 100 % nuo patirtų projekto parengimo išlaidų. |
| 11.2.2. | Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas | 6,26 | 100 | Valstybės parama sudaro 100 % nuo patirtų statybos techninės priežiūros išlaidų. |
| 11.2.3. | Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas* | 3,10 | 100 | Valstybės parama sudaro 100 % nuo patirtų projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų. |
| 11.2.4. | Valstybės parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms**: | 95,58 | | |
| 11.2.4.1. | Kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytais energinį efektyvumą didinančioms priemonėms | 92,70 | 30 | Valstybės parama sudaro 30 % nuo patirtų projekto statybos rangos darbų išlaidų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms. |
| 11.2.4.2. | Papildoma valstybės parama, kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų ir (ar) pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinis ventilius, papildomai kompensuojant 10 proc. šių priemonių įgyvendinimo kainos | 2,88 | 10 | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinis ventilius, papildomai kompensuojant 10 proc. šių priemonių įgyvendinimo kainos | | | |
|--|---|--|--|--|

Pastaba. Į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, apmokant kreditą ir palūkanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu.

*Administravimo išlaidos apskaičiuotos 24 mėn. laikotarpiui. Laikotarpis gali kisti priklausomai nuo statybos rangos darbų trukmės, tačiau negali būti skaičiuojamas ilgesniam nei 24 mėn. laikotarpiui. Šis terminas, suderinus su agentūra, gali būti pratęstas vieną kartą 12 mėn.

Nuo 2017 m. lapkričio 1 d. butų ir kitų patalpų savininkams apmokama arba kompensuojama 100 procentų faktinių, tačiau neviršijančių 0,10 Eur/m² per mėnesį buto naudingojo ar kitų patalpų bendrojo ploto, be PVM, atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų. Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidos apmokamos arba kompensuojamos nuo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo įgyvendinti projektą pagal patvirtintą investicijų planą priėmimo ir projekto įgyvendinimo administravimo paslaugos dydžio patvirtinimo dienos iki statybos užbaigimo akto surašymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 24 mėnesius. Šis terminas, suderinus su Agentūra, gali būti vieną kartą pratęsiamas 12 mėnesių.

** Butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinusiems projektą, teikiama valstybės parama:

1. Kompensuojama 30 procentų investicijų, tenkančių investicijų plane nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, dalis, jeigu įgyvendinus projektą pasiekama ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo bei projektas baigiamas įgyvendinti **po 2018 m. sausio 1 dienos**, bet ne vėliau nei iki 2020 m. gruodžio 31 dienos.

2. Papildoma valstybės parama, kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų ir (ar) pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinis ventilius, papildomai kompensuojant 10 proc. šių priemonių įgyvendinimo kainos.

12. PRELIMINARUS INVESTICIJŲ PASISKIRSTYMAS NAMO BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAMS

11.1 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių **paketas I**)

| Buto ar kitų patalpų numeris | Patalpų naudingas (bendrasis) plotas, m ² | Investicijų suma*, Eur | | | | Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur | Investicijų suma, atėmus valstybės paramą**, Eur (6-7) | Preliminarus mėnesinės įmokos dydis***, Eur/m ² | Pastabos |
|------------------------------|--|---|----------------------------|-----------------|-------------------|---|--|--|----------|
| | | Energinį efektyvumą didinančios priemonės | | Kitos priemonės | Iš viso | | | | |
| | | Bendrosios investicijos | Individualios investicijos | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Butai | | | | | | | | | |
| 1 | 80,35 | 20.341,11 | 873,87 | 0,00 | 21.214,98 | 6.581,05 | 14.633,93 | 1,01 | |
| 2 | 48,92 | 12.384,41 | 1.535,67 | 0,00 | 13.920,08 | 4.307,87 | 9.612,21 | 1,09 | |
| 3 | 78,31 | 19.824,67 | 873,87 | 0,00 | 20.698,54 | 6.420,62 | 14.277,92 | 1,01 | |
| 4 | 48,88 | 12.374,28 | 0,00 | 0,00 | 12.374,28 | 3.844,03 | 8.530,25 | 0,97 | |
| 5 | 80,42 | 20.358,83 | 1.200,00 | 0,00 | 21.558,83 | 6.684,40 | 14.874,43 | 1,02 | |
| 6 | 48,92 | 12.384,41 | 873,87 | 0,00 | 13.258,28 | 4.109,33 | 9.148,95 | 1,04 | |
| 7 | 80,95 | 20.493,00 | 873,87 | 0,00 | 21.366,87 | 6.628,24 | 14.738,63 | 1,01 | |
| 8 | 48,88 | 12.374,28 | 661,80 | 0,00 | 13.036,08 | 4.042,57 | 8.993,51 | 1,02 | |
| 9 | 78,25 | 19.809,48 | 0,00 | 0,00 | 19.809,48 | 6.153,74 | 13.655,74 | 0,97 | |
| 10 | 59,52 | 15.067,86 | 873,87 | 0,00 | 15.941,73 | 4.942,94 | 10.998,79 | 1,02 | |
| 11 | 78,86 | 19.963,90 | 2.254,58 | 0,00 | 22.218,48 | 6.878,09 | 15.340,39 | 1,08 | |
| 12 | 59,81 | 15.141,28 | 873,87 | 0,00 | 16.015,15 | 4.965,75 | 11.049,40 | 1,02 | |
| 13 | 78,30 | 19.822,14 | 3.578,18 | 0,00 | 23.400,32 | 7.231,13 | 16.169,19 | 1,14 | |
| 14 | 59,52 | 15.067,86 | 873,87 | 0,00 | 15.941,73 | 4.942,94 | 10.998,79 | 1,02 | |
| 15 | 78,86 | 19.963,90 | 0,00 | 0,00 | 19.963,90 | 6.201,72 | 13.762,18 | 0,97 | |
| 16 | 59,81 | 15.141,28 | 0,00 | 0,00 | 15.141,28 | 4.703,58 | 10.437,70 | 0,97 | |
| VISO | 1.068,56 | 270.512,68 | 15.347,32 | 0,00 | 285.860,00 | 88.640,00 | 197.220,00 | | |

*Apskaičiuota investicijų suma visiems statybos darbams, **neįvertinus** paramos.

Apskaičiuota investicijų suma visiems statybos darbams, **įvertinus 30 % valstybės paramą energiją taupančioms priemonėms ir 10 % papildomą paramą (11.2.4.2 punktas).

*** Preliminarus mėnesinės įmokos dydis apskaičiuotas nuo statybos darbų investicijų sumos, **įvertinus** 30 % valstybės ir 10 % papildomą paramą, **įvertinus** vidutines prognozuojamas 3 % metines palūkanas.

12. Didžiausios leistinos mėnesinės įmokos dydis: 2,30 Eur/m²/mėn.

12. Preliminarus kredito gražinimo terminas: 240 mėnesių (20,00 metų);

11.2 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių **paketas II**)

| Buto ar kitų patalpų numeris | Patalpų naudingas (bendrasis) plotas, m ² | Investicijų suma*, Eur | | | | Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur | Investicijų suma, atėmus valstybės paramą**, Eur (6-7) | Preliminarus mėnesinės įmokos dydis***, Eur/m ² | Pastabos |
|------------------------------|--|---|----------------------------|-----------------|-------------------|---|--|--|----------|
| | | Energinį efektyvumą didinančios priemonės | | Kitos priemonės | Iš viso | | | | |
| | | Bendrosios investicijos | Individualios investicijos | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Butai | | | | | | | | | |
| 1 | 80,35 | 22.081,11 | 873,87 | 334,62 | 23.289,60 | 7.103,06 | 16.186,54 | 1,12 | |
| 2 | 48,92 | 13.443,78 | 1.535,67 | 203,73 | 15.183,18 | 4.625,69 | 10.557,49 | 1,20 | |
| 3 | 78,31 | 21.520,50 | 873,87 | 326,12 | 22.720,49 | 6.929,37 | 15.791,12 | 1,12 | |
| 4 | 48,88 | 13.432,79 | 0,00 | 203,56 | 13.636,35 | 4.161,58 | 9.474,77 | 1,07 | |
| 5 | 80,42 | 22.100,35 | 1.200,00 | 334,91 | 23.635,26 | 7.206,85 | 16.428,41 | 1,13 | |
| 6 | 48,92 | 13.443,78 | 873,87 | 203,73 | 14.521,38 | 4.427,15 | 10.094,23 | 1,14 | |
| 7 | 80,95 | 22.246,00 | 873,87 | 337,11 | 23.456,98 | 7.154,14 | 16.302,84 | 1,12 | |
| 8 | 48,88 | 13.432,79 | 661,80 | 203,56 | 14.298,15 | 4.360,12 | 9.938,03 | 1,13 | |
| 9 | 78,25 | 21.504,01 | 0,00 | 325,87 | 21.829,88 | 6.662,10 | 15.167,78 | 1,07 | |
| 10 | 59,52 | 16.356,79 | 873,87 | 247,87 | 17.478,53 | 5.329,62 | 12.148,91 | 1,13 | |
| 11 | 78,86 | 21.671,64 | 2.254,58 | 328,41 | 24.254,63 | 7.390,41 | 16.864,22 | 1,19 | |
| 12 | 59,81 | 16.436,48 | 873,87 | 249,08 | 17.559,43 | 5.354,31 | 12.205,12 | 1,13 | |
| 13 | 78,3 | 21.517,75 | 3.578,18 | 326,08 | 25.422,01 | 7.739,81 | 17.682,20 | 1,25 | |
| 14 | 59,52 | 16.356,79 | 873,87 | 247,87 | 17.478,53 | 5.329,62 | 12.148,91 | 1,13 | |
| 15 | 78,86 | 21.671,64 | 0,00 | 328,41 | 22.000,05 | 6.714,04 | 15.286,01 | 1,07 | |
| 16 | 59,81 | 16.436,48 | 0,00 | 249,08 | 16.685,56 | 5.092,15 | 11.593,41 | 1,07 | |
| VISO | 1.068,56 | 293.652,68 | 15.347,32 | 4.450,00 | 313.450,00 | 95.580,00 | 217.870,00 | | |

*Apskaičiuota investicijų suma visiems statybos darbams, **neįvertinus** paramos.

Apskaičiuota investicijų suma visiems statybos darbams, **įvertinus 30 % valstybės paramą energiją taupančioms priemonėms ir 10 % papildomą paramą (11.2.4.2 punktas).

*** Preliminarus mėnesinės įmokos dydis apskaičiuotas nuo statybos darbų investicijų sumos, **įvertinus** 30 % valstybės ir 10 % papildomą paramą, **įvertinus** vidutines prognozuojamas 3 % metines palūkanas.

12. Didžiausios leistinos mėnesinės įmokos dydis: 2,76 Eur/m²/mėn.

12. Preliminarus kredito gražinimo terminas: 240 mėnesių (20,00 metų);

Preliminarių pastato išorinių atitvarų kiekių nustatymas:

Visi pastato išorinių atitvarų kiekiai buvo nustatyti atliekant natūrinius matavimus vykdant vizualinę apžiūrą ir naudojantis kadastrinių matavimų bylomis.

Preliminarios pastato atnaujinimo (modernizavimo) skaičiuojamosios kainos nustatymas

Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo, projektavimo ir statybos techninės priežiūros kaina nustatyta vadovaujantis statybos techninio reglamento nuostatomis dėl statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo principų ir sustambintais statybos darbų kainų apskaičiavimais, valstybės įmonės Statybos produktų sertifikavimo centro interneto svetainėje (www.spssc.lt) paskelbtomis Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtomis rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo.

Investicijų plane naudojamos statybos darbų kainos nustatytos vadovaujantis UAB „Sistela“ sudarytu kainynu „Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos IX“ pagal 2018 m. kovo mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas.

Statybos darbų kainų skaičiavimuose numatytos visos galimos išlaidos, kurios gali būti patiriamos, vykdant pastato konstrukcijų atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Statybos darbų kaina apskaičiuota įvertinant numatomas tiesiogines išlaidas, susijusias su pastato konstrukcijų atnaujinimu arba įrengimu, taip pat netiesiogines išlaidas, kurias pagrįstai galima būtų priskirti pastatų atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbams.

Apskaičiuojant tiesiogines išlaidas įvertintos tiesiogiai darbams atlikti reikalingų materialinių ir darbo išteklių (statybos resursų), t. y. medžiagų, mechanizmų eksploatacijos ir darbo užmokesčio išlaidos, socialinio draudimo mokesčiai bei kitos su darbų vykdymu tiesiogiai susijusios statybietės išlaidos. Bendra medžiagų kaina tiesioginėse išlaidose apskaičiuota kaip visų, reikalingų darbų kiekiui atlikti, medžiagų poreikio kainų suma. Apskaičiuojant medžiagų kainą, taikytos medžiagų franko statybos vieta kainos, į kurias įskaičiuotos medžiagų įsigijimo ir jų pristatymo į statybos vietą išlaidos (pardavimo kaina, tiekėjų antkainiai, taros, įpakavimo, rekvizito, pakrovimo, iškrovimo, paruošimo, saugojimo bei transporto išlaidos). Mechanizmų eksploatacijos kainų apskaičiavimai tiesioginėse išlaidose atlikti įvertinus darbų kiekiui įvykdyti reikalingų pagrindinių mechanizmų eksploatacijos sąnaudų kainas. Darbo užmokesčio išlaidų apskaičiavimai nustatyti darbo valandos skaičiuojamosiomis kainomis, atsižvelgiant į reikalingų darbo sąnaudų kiekį. Prie darbininkų skaičiuojamojo darbo užmokesčio priskaičiuotas pagrindinis darbo užmokestis, taip pat priedai už vadovavimą brigadoms, užmokestis už atostogų laikotarpį bei kitokie darbo užmokesčio priskaičiavimai, atsižvelgiant į atliekamų darbų sudėtingumą, reikalingą darbininkų kvalifikaciją (kategorija), darbų sezoniškumą, sunkumą, darbo aplinkos sąlygas ir kitokią specifiką. Nuo darbo užmokesčio sumos, procentiniu dydžiu priskaičiuotos socialinio draudimo išlaidos. Tiesioginių išlaidų sudėtyje įvertintos statinio statybietės įrengimo, eksploataavimo, darbų organizavimo ir valdymo išlaidos, įskaitant išlaidas, susijusias su darbų pridavimu.

Netiesioginės išlaidos statybos darbų kainose apskaičiuotos kaip kainos skirtumas tarp numatomos galutinės kainos ir tiesioginių išlaidų. Apskaičiuojant netiesiogines išlaidas, įvertintos rangovo pridėtinės išlaidos, taip pat numatomas rangovo (genrangovo) pelnas. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų kainos pateiktos su pridėtinės vertės mokesčiu. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų kainų skaičiavimuose matavimo vienetas apima visas sąnaudas, išvardintas darbų sudėtyse, taip pat ir su darbų vykdymu susijusių tarpinių darbų sąnaudas. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų kainose įvertintos statybinių šiukšlių bei laužo išvežimo išlaidos, neįskaitant sąvartyno mokesčių.

12 lentelė. Skaičiuojamoji kaina su PVM vienam kvadratiniam metrui nuo **paviršiaus** ploto, pagal UAB „Sistela“ 2018 m. kovo mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas.

| <i>Eil. Nr.</i> | <i>Priemonės pavadinimas</i> | <i>Vnt.</i> | <i>Kiekis</i> | <i>Vnt. kaina, Eur</i> |
|-----------------|---|----------------|---------------|------------------------|
| 1. | Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įrengiant tinkuojamą fasadą įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietuviškų demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą ($U (W/(m^2K)) < 0,18$) | m ² | 1798,00 | 100,81 |
| 2. | Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įrengiant vėdinamą fasadą įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietuviškų demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą ($U (W/(m^2K)) < 0,18$) | m ² | 1798,00 | 113,68 |
| 3. | Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje ($U (W/(m^2K)) < 0,16$) | m ² | 542,00 | 85,13 |
| 4. | Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos stiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą | m ² | 80,92 | 152,91 |
| 5. | Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus | m ² | 16,60 | 190,72 |
| 6. | Bendrojo naudojimo patalpose esančių durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo duris, įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgalųjų poreikiams (panduso įrengimas) | m ² | 8,86 | 604,97 |
| 7. | Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus | m ² | 15,59 | 190,72 |

13 lentelė. Skaičiuojamoji kaina su PVM vienam vienetai/ metrui, pagal UAB „Sistela“ 2018 m. kovo mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas.

| <i>Eil. Nr.</i> | <i>Priemonės pavadinimas</i> | <i>Vnt.</i> | <i>Kiekis</i> | <i>Vnt. kaina, Eur</i> |
|-----------------|--|-------------|---------------|------------------------|
| 1. | Šilumos punkto ar katilinės, individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar pertvarkymas, taip pat atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) įrengimas | kW | 158,00 | 39,94 |
| 2. | Balansinių ventilių ant stovų įrengimas | Vnt. | 19,00 | 243,95 |
| 3. | Šildymo prietaisų ir (ar) vamzdinių keitimas (karšto vandens iš šildymo sistemos magistralinių vamzdinių keitimas) | m | 181,00 | 22,72 |
| 4. | Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinų ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose (termostatiniai ventiliai) | Vnt. | 70,00 | 113,61 |
| 5. | Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinų ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose (dalikliai) | Vnt. | 70,00 | 141,07 |
| 6. | Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą | Vnt. | 16,00 | 107,04 |
| 7. | Nuotekų sistemos keitimas | m | 64,00 | 41,48 |
| 8. | Geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas | m | 64,00 | 20,20 |