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L AISKINAMASISRASTAS , -
Daugiabucio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano (toliau — Investicijy planas)
rengimo uzsakovas yra UAB ,.Sven¢ioniy §vara®“, Lauko g. 6, LT-18127 §venc‘:ionys, Tel. (8 387) 51 531
Faks. (8 387) 51 531, el. pastas info@svencioniusvara.lt. Investicijy planas rengiamas pagal 2017 m.
gruodzio 12 d. sutartj su UAB ,,Bizantia Group*.

Investicijy planas yra parengtas vadovaujantis Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy
plano rengimo tvarko aprau ir jo pakeitimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m.
spalio 2 d. jsakymu Nr. D1-805.

Parengtas investicijy planas atitinka savivaldybés bendrajj plana, kitus teritorijy planavimo dokumentus:
Svencioniy miesto teritorijos bendrajj plana, patvirtinta §venéioniq rajono savivaldybés tarybos 2009 m.
lapkricio 26 d. sprendimu Nr. T-154.

Naudojama dokumentacija: pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0346-00512, 2018-01-12,
UAB ,,Svenéioniq Svara® statinio apziiiros aktas Nr. R-18, 2017-12-07, , R. Bankauskas, R. Satiené, M.
Chmelevskij, statinio vizualinés apZidiros aktas Nr. L18/4, 2018-01-03, R. Kerulis, R. Satiené, natiiriniy
matavimy atlikimo aktas Nr. L18/3, 2018-01-03, R. Kerulis.

Investicinio plano rengimo vadovas: Romas Kerulis, kvalifikacijos atestato Nr. 0346, 2009-05-26, Tel. Nr.
8 659 44684, kerulis@statybosprojektai.com

Visi investicinio plano pasitilymai yra pateikiami kaip prie$ projektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo, projektavimo ir statybos
techninés prieziliros kaina nustatoma vadovaujantis statybos techninio reglamento nuostatomis dél statinio
statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo principy ir sustambintais statybos darby kainy apskai¢iavimais,
valstybés jmoneés Statybos produkty sertifikavimo centro interneto svetainéje (www.spsc.It) paskelbtomis
Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengtomis rekomendacijomis dél statiniy statybos
skai¢iuojamyjy kainy nustatymo. Investicijy plane naudojamos statybos darby kainos nustatytos
vadovaujantis UAB ,Sistela* sudarytu kainynu ,Pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darby
skai¢iuojamyjy kainy rekomendacijos VII“ pagal 2017 m. kovo mén. skaiCiuojamasias resursy rinkos
kainas.

II. TECHNINIATI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (TOLIAU - NAMAS) TIPO APIBUDINIMAS

1.1. | Namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) Plyty miras
1.2. | Auksty skaigius 2
1.3. | Statybos metai 1982
1.4. | Namo energetinio naudingumo klasé, sertifikato Nr., | E
iSdavimo data KG-0346-00512, 2018-01-12
1.5. | Priskirto zemés sklypo plotas, m? nepriskirtas
1.6. | Atkuriamoji namo verté (pagal Nekilnojamojo turto -
registro duomenis)
1.7. | Uzstatytas plotas, m? 430,00

2. PAGRINDINIAI NAMO TECHNINIAI RODIKLIAI

1 lentelé
Eilés Pavadinimas Mato Kiekis, Pastabos
Nr. vnt. vnt.
1 2 3 4 5
2 I Bendrieji rodikliai
2.1.1. buty skaitius vnt. 12 VI Registry centras duomenys
2.1.2. buty naudingasis plotas m? 617,42 V1 Registry centras duomenys

(susumavus atskiry buty plotus)

namo  negyvenamosios  paskirties
patalpy skaiCius*

namo  negyvenamosios  paskirties
patalpy bendrasis plotas

2.1.5. namo buty ir kity patalpy naudingasis m

2.1.3. vnt. 0 VI Registry centras duomenys

2.14. m’ 617,42 | VI Registry centras duomenys

VI Registry centras duomenys




(bendrasis) plotas (2.1.2+2.1.4) l | | (susumavus atskiry buty plotus)
2:2. Sienos (nurodyti konstrukcija)
iSoriniy sieny plotas (atémus langy ir N
2.2.1. kt. angy plota), I;skaitant angokraﬁé%llfs m’ 648,00 | Sienos—plyty.
222. f“i“i.‘* sieny Silonos perdavinns | g 1,36 rsliulfiijgg;%z'zmirgjpetg?mzzergmﬁ
oeficientas . R
sertifikavimas
2.23, cokolio plotas m? 235,00
cokolio &ilumos perdavimo STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio
2.24. Koefici W/m’K 0,90 naudingumo projektavimas ir
oeficientas : -
sertifikavimas
2.3, Stogas (nurodyti konstrukcija)
2.3.1. stogo dangos plotas m? 493,00 | Stogas — sutapdintas.
5 STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
2:3.2; Shgs At perdangqs prstage)e Hilimos W/m?K 0,85 naudingumo projektavimas ir
perdavimo koeficientas . .
sertifikavimas
2.4. Buty ir kity patalpy langai ir balkony durys
24.1. langy skaicius, i ju: vnt. 38
langy, pakeisty | mazZesnio $ilumos
=11, laidumo langus, plotas vak 30
2.4.2. langy plotas, i3 ju: m? 98,00
2421 langy, pakeisty | mazZesnio S$ilumos m?
~ 7" | laidumo langus, plotas 76,52
2.4.3. balkony (lodzijy) dury skaicius, i3 ju: vnt. 10
balkony (lodzijy) dury, pakeisty j
2.4.3.1 | mazesnio Silumos pralaidumo duris, vnt.
skaiCius 6
2.44. balkony (lodZijy) dury plotas, i3 ju: m? 17,60
balkony (lodZijy) dury, pakeisty j
2.4.4.1. | mazesnio Silumos perdavimo duris, m?
plotas 10,56
2.5. Bendrojo naudojimo patalpy langai ir lauko durys
2.5.1. langy skaicius, i jy: vnt. 16
langu, pakeisty | maZesnio $ilumos
R laidumo langus, plotas b 0
2.5.2. langy plotas, i$ ju: m? 13,90
2521 langy, pakeisty | mazesnio Silumos "
" | laidumo langus, plotas 0,00
2.5:3. lauko dury skaicius vnt. 2
lauko duru, pakeisty | maZzesnio
SR04 pralaidumo duris, skai¢ius vat. 0
2.5.4. lauko dury plotas, i$ jy: m? 9,14
2541 lauko dury, pakeisty j mazesnio 2
" | pralaidumo duris, plotas 0,00
2.6. Risys
2.6.1. riisio perdangos plotas m? 276,00
risio perdangos &ilumos perdavimo STR.2'01'02:2016 ”PaS‘aW energinip
2.6.2. ; W/m?K 0,71 naudingumo projektavimas ir
koeficientas : Sl
sertifikavimas

* Negyvenamosios paskirties patalpos — kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir pan.), jregistruotos
Nekilnojamojo turto registre kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant suminj gyvenamuyjy ir
negyvenamyjy patalpy plota, sumuojamas gyvenamyjy patalpy (buty) naudingasis plotas ir negyvenamuyjy

patalpy bendrasis

plotas (kadangi pagal

Nekilnojamojo

negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto savoka).

turto kadastriniy matavimy

taisyklés

/
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3. NAMO KONSTRUKCIJU IR INZINERINIU SISTEMU FIZINES-TECHNINES BUKLES
IVERTINIMAS

2 lentelé

Eil.
Nr.

Vertinimo
objektas

Bendras
jvertinimas*

I3samus biiklés apraSymas
(defektai, deformacijos, nusidévéjimo
lygis ir pan.)

Ivertinimo pagrindai
(kasmetiniy ir neeiliniy
apziiiry, statybos
tyringjimy ir vizualinés
apzitiros akty datos,
registracijos numeriai,
vykdytojai)

3.1.

I3orinés sienos

Pastato sienos — plyty miro, sieny buklé
patenkinama. Pagal aitvaruose stebimus
pakitimus (triikius, ply3ius), matyti, kad j
konstrukcijy vidy patenkanti drégmé ardo
fasado  sieny  struktdra, formuojasi
grybelinés kilmés démés, intensyvinami
Silumos perdavimo procesai. Pastato sieny
konstrukcijos fiziné buklé ir Silumines
varzos lygis netenkina STR
2.01.01(6):2008 ,Energijos taupymas ir
Silumos i§saugojimas* ir STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas* reikalavimy. Dideli
Silumos nuostoliai per Silumos tiltelius.

3.2

Pamatai

Pamatai surenkami betono bloky, pamaty
buklé patenkinama, stabilumui grésmes
néra. Aplink pastata jrengta nuogrinda
nevientisa. Drékinami pamatai gali tapti
netolygaus pastato sédimo priezastimi.

3.3.

Stogas

Stogo danga — ruloniné ant Kkaritos
bituminés mastikos, tvarkyta i§ dalies,
stogas neapsiltintas, sutapdintas. Parapety
ir védinimo 3achty apskardinimai pazeisti
korozijos, atmosferos krituliy nuvedimo
sistema  vidiné.  Naudoto  $iltinimo
sluoksnio Siluminés varzos lygis ir stogo
fizineé bukle netenkina STR
2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio
reikalavimas.  Energijos taupymas ir
Silumos i§saugojimas* ir STR
2.01.02:2016 Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas* reikalavimy. Dideli
Silumos nuostoliai per Silumos tiltelius.

3.4.

Buty ir kity patalpy
langai ir balkony

durys

Dalis namo gyventojy yra pakeite senus
langus naujais, tatiau néra i3sprestas
védinimo oro patekimo j butus klausimas.
Seny langy konstrukcija ir $iluminé varZos
vert¢ netenkina STR 2.01.01(6):2008
»Esminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir Silumos i§saugojimas* ir STR
2.01.02:2016 Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas* reikalavimy.

3.5:

Balkony ir lodZijy
laikan¢iosios
konstrukcijos

Balkonus laikan¢iy konstrukcijy bikle
patenkinama. Dalis balkony jstiklinta,
tac¢iau stiklinimas chaotikas. Dideli
Silumos nuostoliai per $ilumos tiltelius.

UAB ,,Svenéioniq
Svara“ statinio apzitiros
aktas Nr. Nr. R-18,
2017-12-07, R.
Bankauskas, R. Satiené,
M. Chmelevskij

Statinio vizualinés
apziiros  aktas  Nr.
L18/4, 2018-01-03, R.
Kerulis, R. Satiené

i



3.6.

Riisio perdanga

3

Risio perdangos buklé patenkinama.
Nesildoma riisj ir gyvenamas patalpas
skirianti ploksté neapsiltinta, neatitinka
STR 2.01.01(6):2008 ,.Esminis statinio
reikalavimas.  Energijos taupymas ir
Silumos iSsaugojimas* ir STR
2.01.02:2016 ~Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas* reikalavimy.

3.7.

Bendrojo naudojimo
patalpy langai ir
lauko durys

Fiziné bendry patalpy langy ir dury bikle
patenkinama, dalis langy/ dury pakeisti
naujais, taCiau nekeisti seni mediniai
langai netenkina STR 2.01.01(6):2008
»Esminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir Silumos i§saugojimas* ir STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas* reikalavimy.

3.8:

Sildymo sistema

Sildymo sistema - priklausoma. Sildymo
sistema dirba netolygiai, batinas stovy
balansavimas. Sildymo sistemos veikimas
neuZtikrina higienos normose numatyty
patalpy mikroklimato parametry, néra
galimybés individualiai reguliuoti 3ildyma.
Prasta Siluminiy vamzdyny izoliacija
risyje.  Sildymo  tiekimo  sistema
vienvamzdé. Vamzdyny bukle
patenkinama, taCiau jy izoliacijos biklé
bloga vietomis jos néra.

3.9.

Karsto vandens
sistema

KarSto buitinio vandens paskirstymo
sistema cirkuliaciné, vamzdyny bikleé
patenkinama, taiau jy izoliacijos biklé
bloga, vietomis jos néra.

3.10;

Vandentiekis

Salto vandens tiekimo sistema prijungta
prie miesto tinkly. Salto vandentiekio
vamzdynai bei ju dalys rasyje pazeisti
korozijos.

3.11.

Nuoteky Salinimo
sistema

Buitiniy nuoteky 3alinimo vamzdynai
nesandariis. Vamzdynuose dél apnady
sumazejes skersmuo.

3.12.

Védinimo sistema

Védinimo sistema — natirali. Oras
iStraukiamas per buty sanitariniy mazgy ir
virtuvés oro 3alinimo groteles ventiliacijos
kanalais, o pritekéjimas organizuojamas
per orlaides languose, balkono duris ir
langus.

3.13.

Bendrieji elektros ir
ap$vietimo jrenginiai

Bendro naudojimo elektros bendrosios
inZinerinés sistemos biiklé patenkinama.

3.14.

Liftai (jei yra)

3.15.

Kita

* lvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus batina
remontuoti); 1 — labai blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus zmoniy gyvybei arba galimi
dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy pastato pazeidimy).

%«
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4. NAMO ESAMOS PADETIES ENERGINIO NAUDINGUMO IVERTINIMAS
(SERTIFIKAVIMAS)

4.1. Siluminés energijos sagnaudos pagal esama padétj, 2014-2017 metais.

Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraso 12 punktu.

3 lentelé
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
(1| et e Somts S| amens | 10611655
ks anaudos pata’py Siidymul pagal energ kWh/m?/metus 269,05
naudingumo sertifikato duomenis
4.1.2. Namo energinio naudingumo klasé klasé E
(1| e s e | donmens | s300s04
e . d e o5 3 kWh/m?/metus 134,44
projekto rengimo mety vidurkj
414. 4:1 3. p}lnkt_e nurqd_ytq Sildymo sezony vidutinis dienliipanis 3 340,40
dienolaipsniy skai¢ius
415. Sllummés_ energijos s:_;naudos patalpy Sildymui KWh/dienolaipsniui 2485
vienam dienolaipsniui
4.1.6. Esama $ilumos kaina Eur/kWh 0,0596 20.18 e

men.

4.2. pagrindinés Silumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato
duomenis: per pastato sienas, pastato stoga, pastato langus (detalesné informacija pateikiama 5 lentelgje).




5. NUMATOMOS

PRIEMONLES
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4.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

IGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Eil. Nr. Priemonés Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai*
pavadinimas Trumpas priemonés apraSymas, Atitvaros Preliminarus | Mato
nurodant konstrukciniy sprendimy Silumos darby kiekis | wvnt.
principus techninés jrangos perdavimo
charakteristikas ir pan. koeficientas,
U
(W/(m’K)
1 2 3 4 5 6
Sl Energijos efektyvumg didinancios priemonés
5.1.1. | Sildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas:
5.1.1.1. | Balansiniy  ventiliy | Esamos uzdarymo ir reguliavimo armatiiros 21,00 Vnt.
ant stovy jrengimas demontavimas, naujy automatiniy
balansavimo/srauto  reguliavimo  ventiliy
montavimas, sumontuotos jrangos
izoliavimas,  3ildymo  sistemos  stovy
reguliavimas.
5.1.1.2. | Sildymo prietaisy ir | Atliekami Sildymo sistemos ir karito 177,00 m
(ar) vamzdyny | vandens sistemos magistraliniy vamzdyny
keitimas keitimo ir izoliavimo darbai, jskaitant
vamzdyny demontavima ir naujy jrengima
bei izoliacijos jrengima.
5.1.1.3. | Individualios 3ilumos | Dvieigiy termostatiniy voztuvy irengimas 40,00 Vat.
apskaitos prietaisy ar | priec esamy radiatoriy butuose ir kitose
dalikliy sistemos ir | patalpose, jskaitant apvady, apvady
(ar) termostatiniy | susiaurinimy ir atbulinio srauto ribotuvy
ventiliy jrengimas | montavima.
butuose ir kitose | Sildymo daliklinés apskaitos sistemos su 40,00 Vnt.
patalpose nuotoliniy (radijo) duomeny nuskaitymu
irengimas. | darbus jeina Silumos dalikliy
montavimas, nuotolinio duomeny
nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisy
ir jrenginiy montavimas, sistemos derinimas
ir adresy jregistravimas.
5.1.2. | Védinimo  sistemos | Esamy natiiralios traukos ventiliacijos 12,00 Vnt.
sutvarkymas arba | kanaly valymas ir biocheminis apdorojimas,
pertvarkymas, sandarinimas, védinimo groteliy keitimas bei
iskaitant veédinimo  kanaly dalies virs stogo
rekuperacijos atnaujinimas.
sistemos jrengima
5.1.3. | Stogo ar perdangos | Stogo Siltinimas termoizoliacinémis 0,16 493,00 m?
pastogéje Siltinimas, | plokstémis, jrengiant nauja ritining stogo
iskaitant stogo | danga. Taip pat parapety pakélimo,
konstrukcijos apsiltinimo ir apskardinimo darbai, nuolyd;
sustiprinima ar | formuojan¢io sluoksnio jrengimo, garo
deformacijy Salinima, | izoliacijos jrengimo, stogeliy vir§ jéjimo
stogo dangos keitima, | lauko dury sutvarkymas, ventiliacijos
lietaus nuvedimo | kaminéliy  apskardinimas, apsauginés
sistemos sutvarkyma | tvorelés, Zaibolaidziy bei kt. ant stogo
ar jrengima, arba | sumontuoty jrenginiy atstatymas. | darbus
naujo Slaitinio stogo | taip pat jeina stogeliy vir§ balkony
(be patalpy pastogéje) | virSutiniuose aukstuose
irengimas  (iskaitant | atnaujinimo/jrengimo  darbai, taip pat
kopécias j pastoge), | reikalingy stogo elementy (lietaus nuvedimo
apsiltinant  ji arba | sistemos ir kt.) sutvarkymas, atnaujinimas,
perdanga pastogéije jrengimas.
5.14. | ISoriniy sieny (taip | Fasado sieny i§ iSorés (~514 m?), cokolinés 0,18 883,00 m?

R e
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pat ir cokolio)
Siltinimas,  jskaitant
sieny (cokolio)
konstrukcijos defekty
padalinima,  esamy
lietvamzdziy
demontavima,

jrengima ar Kkeitima,
elektros, dujy ar kity
sistemy ar jrengimy
nuo $iltinamos sienos
(cokolio) atitraukima

(i8skyrus keitima
naujais) ir nuogrindos
sutvarkyma

dalies iki nuogrindos (~143 m?), taip pat
angokras¢iy apsiltinimas i iSorés jrengiant
tinkuojama  fasada, fasadiniy  sieny
balkonuose (~107 m?) Siltinimas jrengiant
tinkuojama fasada. Taip pat cokolinés dalies,
igilinant 1,2 metro, 3iltinimas (~92 m?),
hidroizoliacijos  jrengimas,  nuogrindos
atstatymas. ApSiltinus cokolj numatoma jj
padengti  mechaniniams  paZeidimams
atsparia danga. | darbus taip pat jeina sieny
pavirSiaus paruosimo darbai, lauko palangiy
jrengimas, sumontuoty ant pastato sieny
jrenginiy, vamzdyny atitraukimas bei
atstatymas po darby atlikimo. Atliekami
fasadiniy sieny ir kt. namo konstrukcijy
atnaujinimo ir sutvirtinimo darbai, jskaitant
defekty pasalinima. Apsiltinus  pastata
panaikinami $ilumos tilteliai prie balkony,
dury, langy cokolio ir parapety.

Balkony/  lodzijy apsauginiy sieneliy
keitimas ir apdailos plok3¢iy jrengimas (~27
m?) turi biti atliekamas pagal kompleksinj
projekta kartu su balkony jstiklinimu ir sieny
Siltinimu.

Buty langy, balkony dury, balkony ar lodzijy
apsauginiy sieneliy angokrai¢iy apdailos
darbai.

5.1.5. | Balkony ar lodzijy | Balkonu/lodZijy konstrukcijy sustiprinimas. 24,65 m?
istiklinimas, jskaitant | Balkony stiklinimas atlieckamas pagal
esamos balkony ar | kompleksinj projekta kartu su sieny
lodZijy konstrukcijos | Siltinimu ir balkony apsauginiy sieneliy
sustiprinimg ir (ar) | keitimu (5.1.4 p. nurodytais ~27 m?).
naujos stiklinimo | Balkony/lodZijy stiklinimas nuo apsauginés
konstrukcijos sienelés iki virfaus, naudojant plastikiniy
irengima pagal vieng | profiliy blokus. | darbus taip pat jeina
projekta palangiy jrengimo ir kiti susije angokras¢iy

apdailos darbai.

5.1.6. | Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo,
tambiro, balkony, riisio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), jé¢jimo
laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)

5.1.6.1. | Bendrojo naudojimo | Seni bendrojo naudojimo patalpy mediniy 1,10 13,90 m?
patalpose esanCiy | rémy langai kei¢iami naujais, atitinkan¢iais
langy  keitimas j [ STR 2.05.20:2006 reikalavimus. Langy
mazesnio Silumos | orinis laidumas pagal LST EN 12207:2004
pralaidumo langus »langai ir durys. Oro  skverbtis.
Klasifikavimas“ turi atitikti ne Zemesne
negu 4 klasg. | darbus jeina seny bloky
is¢émimo ir naujy bloky jstatymo darbai,
vidaus ir lauko palangiy jrengimo darbai bei
kiti susije angokra$¢iy apdailos darbai.
5.1.6.2. | Bendrojo naudojimo | Senos lauko durys keiiamos naujomis, 1,60 9,14 m?
patalpose esan¢iy | atitinkan¢iomis STR 2.05.20:2006
lauko dury keitimas j | reikalavimus. | darbus taip pat jeina seny
mazesnio Silumos | bloky i¥¢mimas, naujy jdéjimas, susije
pralaidumo duris, | vidaus ir iSorés angokra$¢iy apdailos darbai,
j€jimo laipty | spyny ir dury pritraukikliy jrengimas,
remontas ir | laiptiniy aik3teliy sutvarkymas ir jéjimo
pritaikymas laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy
nejgaliyjy poreikiams | poreikiams (panduso jrengimas) ~6 m?2.
(panduso jrengimas)
5.1.7. | Buty ir kity patalpy | Seni buty mediniy rémy langai ir balkono 1,10 28,52 m?

langy ir balkony dury
keitimas j maZesnio

durys keiiamos naujomis, atitinkangiomis
STR 2.05.20:2006 reikalavimus. Langy
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Silumos  pralaidumo
langus

orinis laidumas pagal LST EN 12207:2004
»Langai ir durys. Oro  skverbtis.
Klasifikavimas® turi atitikti ne Zemesne
negu 4 klase. | darbus jeina seny bloky
i8¢mimo ir naujy bloky jstatymo darbai,
vidaus ir lauko palangiy jrengimo darbai bei
kiti susije angokra$¢iy apdailos darbai.

A Kitos priemonés

* trumpas priemonés apraSymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, atitvary Silumos pralaidumo
siektinus rodiklius, techninés jrangos charakteristikas ir pan. Atitvary $ilumos perdavimo koeficiento U
(W/(m’K) vertés turi bati ne didesnés uz nurodytgsias statybos techniniame reglamente 2.01.02:2016
»Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®, patvirtintame Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 11 d. jsakymu Nr. D1-754.
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4.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas IT)

Eil. Nr. Priemonés Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai*
pavadinimas
Trumpas priemonés apraymas, Atitvaros Preliminarus | Mato
nurodant konstrukciniy sprendimy Silumos darby kiekis | wvnt.
principus techninés jrangos perdavimo
charakteristikas ir pan. koeficientas,
U
(W/(m’K)
1 2 3 4 5 6
5.1. Energijos efektyvumg didinan&ios priemonés
5.1.1. | Sildymo ir kar3to vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas:
5.1.1.1. | Balansiniy ventiliy ant | Esamos uzdarymo ir reguliavimo armatiiros 21,00 Vnt.
stovy jrengimas demontavimas, naujy automatiniy
balansavimo/srauto reguliavimo ventiliy
montavimas, sumontuotos jrangos
izoliavimas,  Sildymo sistemos stovy
reguliavimas.
5.1.1.2. | Sildymo prietaisy ir | Atlickami $ildymo sistemos ir karsto 177,00 m
(ar) vamzdyny | vandens sistemos magistraliniy vamzdyny
keitimas keitimo ir izoliavimo darbai, jskaitant
vamzdyny demontavima ir naujy jrengima
bei izoliacijos jrengima.
5.1.1.3. | Individualios 3ilumos | Dvieigiy termostatiniy voZtuvy irengimas 40,00 Vnt.
apskaitos prietaisy ar | prie esamy radiatoriy butuose ir kitose
dalikliy sistemos ir (ar) | patalpose, jskaitant apvadu, apvady
termostatiniy  ventiliy | susiaurinimy ir atbulinio srauto ribotuvy
irengimas butuose ir | montavima.
kitose patalpose Sildymo daliklinés apskaitos sistemos su 40,00 Vnt.
nuotoliniy (radijo) duomeny nuskaitymu
irengimas. | darbus jeina 3ilumos dalikliy
montavimas, nuotolinio duomeny
nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo
prietaisy ir jrenginiy montavimas, sistemos
derinimas ir adresy jregistravimas.
5.1.2. | Védinimo sistemos | Esamy natiralios traukos ventiliacijos 12,00 Vnt.
sutvarkymas arba | kanaly valymas ir biocheminis
pertvarkymas, jskaitant | apdorojimas,  sandarinimas,  védinimo
rekuperacijos sistemos | groteliy keitimas bei védinimo kanaly
jrengima dalies vir§ stogo atnaujinimas.
5.1.3. | Stogo ar perdangos | Stogo Siltinimas ~ termoizoliacinémis 0,16 493,00 m?
pastogéje  Siltinimas, | plok3témis, jrengiant nauja ritining stogo
iskaitant stogo | dangg. Taip pat parapety pakélimo,
konstrukcijos ap8iltinimo ir apskardinimo darbai, nuolydi
sustiprinima ar | formuojan¢io sluoksnio jrengimo, garo
deformacijy 3alinimg, | izoliacijos jrengimo, stogeliy vir§ jéjimo
stogo dangos keitimg, | lauko dury sutvarkymas, ventiliacijos
lietaus nuvedimo | kaminéliy  apskardinimas,  apsauginés
sistemos  sutvarkyma | tvorelés, Zaibolaidziy bei kt. ant stogo
ar jrengima, arba naujo | sumontuoty jrenginiy atstatymas. | darbus
Slaitinio  stogo (be | taip pat jeina stogeliy virs balkony
patalpy pastogéje) | virSutiniuose aukstuose
irengimas  (jskaitant | atnaujinimo/jrengimo darbai, taip pat
kopetias | pastoge), | reikalingy  stogo  elementy  (lietaus
apsiltinant  ji  arba | nuvedimo sistemos ir kt) sutvarkymas,
perdanga pastogéje atnaujinimas, jrengimas.
5.1.4. | I3oriniy sieny (taip pat | Fasado sieny i§ iorés (~514 m?), cokolinés 0,18 883,00 m?

ir cokolio) siltinimas,
jskaitant sieny

dalies iki nuogrindos (~143 m?), taip pat
angokra¢iy apsiltinimas i3 iSorés jrengiant

Sl
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(cokolio) konstrukcijos
defekty  paSalinima,
esamy lietvamzdziy
demontavima,
jrengima ar keitima,
elektros, dujy ar kity
sistemy ar jrengimy
nuo Siltinamos sienos
(cokolio) atitraukimg
(i8skyrus keitima
naujais) ir nuogrindos
sutvarkyma

védinamg (ventiliuojama) fasada, fasadiniy
sieny balkonuose (~107 m?) 3iltinimas
irengiant tinkuojama fasada. Taip pat

cokolinés dalies, jgilinant 1,2 metro,
Siltinimas ~ (~92 m?), hidroizoliacijos
jrengimas, nuogrindos atstatymas.

Apgiltinus cokolj numatoma jj padengti
mechaniniams pazeidimams atsparia danga.
| darbus taip pat jeina sieny pavirSiaus

paruodimo  darbai, lauko palangiy
irengimas, sumontuoty ant pastato sieny
jrenginiy, vamzdyny atitraukimas bei

atstatymas po darby atlikimo. Atliekami
fasadiniy sieny ir kt. namo konstrukcijy
atnaujinimo ir sutvirtinimo darbai, jskaitant
defekty padalinima. Apgiltinus pastata
panaikinami $ilumos tilteliai prie balkonu,
dury, langy cokolio ir parapety.

Balkony/ lodZijy apsauginiy sieneliy
keitimas ir apdailos ploki¢iy jrengimas
(~27 m?) turi bati atlickamas pagal
kompleksinj projekta kartu su balkony
istiklinimu ir sieny $iltinimu.

Buty langu, balkony dury, balkony ar
lodzijy apsauginiy sieneliy angokrai¢iy
apdailos darbai.

5.1.5. | Balkony ar lodZijy | Balkony/lodZijy konstrukcijy sustiprinimas. 24,65 m?
istiklinimas, jskaitant | Balkony stiklinimas atlieckamas pagal
esamos balkony ar | kompleksinj projekta kartu su sieny
lodzijy konstrukcijos | Siltinimu ir balkony apsauginiy sieneliy
sustiprinimg  ir  (ar) | keitimu (5.1.4 p. nurodytais ~27 m?).
naujos stiklinimo | Balkony/lodzijy stiklinimas nuo apsauginés
konstrukcijos jrengima | sienelés iki virSaus, naudojant plastikiniy
pagal viena projekta profiliy blokus. | darbus taip pat jeina

palangiy jrengimo ir kiti susije angokra3¢iy
apdailos darbai.

5.1.6. | Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jejimo,
tambiiro, balkonuy, riisio, konteinerinés, 3ilumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo
laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)

5.1.6.1. | Bendrojo naudojimo | Seni bendrojo naudojimo patalpy mediniy 1,10 13,90 m?
patalpose esanCiy | rémy langai keiiami naujais, atitinkan&iais
langy  keitimas  j | STR 2.05.20:2006 reikalavimus. Langy
mazesnio Silumos | orinis laidumas pagal LST EN 12207:2004
pralaidumo langus »Langai ir durys. Oro skverbtis.
Klasifikavimas® turi atitikti ne Zemesne
negu 4 klase. | darbus jeina seny bloky
i$¢émimo ir naujy bloky jstatymo darbai,
vidaus ir lauko palangiy jrengimo darbai
bei Kiti susije angokras¢iy apdailos darbai.
5.1.6.2. | Bendrojo naudojimo | Senos lauko durys kei¢iamos naujomis, 1,60 9,14 m?
patalpose esanc¢iy | atitinkan¢iomis STR 2.05.20:2006
lauko dury keitimas j | reikalavimus. | darbus taip pat jeina seny
mazesnio Silumos | bloky i3¢émimas, naujy jdéjimas, susije
pralaidumo duris, | vidaus ir iSorés angokrai¢iy apdailos
i¢jimo laipty remontas | darbai, spyny ir dury pritraukikliy
ir pritaikymas | jrengimas, laiptiniy aiksteliy sutvarkymas ir
nejgaliyjy poreikiams | jéjimo laipty remontas ir pritaikymas
(panduso jrengimas) nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)
~6 m’.

5.1.7. | Buty ir Kkity patalpy | Seni buty mediniy rémy langai ir balkono 1,10 28,52 m?
langy ir balkony dury | durys kei¢iamos naujomis, atitinkan&iomis
keitimas j maZesnio | STR 2.05.20:2006 reikalavimus. Langy
Silumos  pralaidumo | orinis laidumas pagal LST EN 12207:2004

=
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langus »Langai ir durys. Oro skverbtis.
Klasifikavimas® turi atitikti ne Zemesne
negu 4 klasg. | darbus jeina seny bloky
i8¢mimo ir naujy bloky jstatymo darbai,
vidaus ir lauko palangiy jrengimo darbai
bei kiti susije angokras¢iy apdailos darbai.

5.2, Kitos priemonés

* trumpas priemonés apraSymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, atitvary $ilumos pralaidumo
siektinus rodiklius, techninés jrangos charakteristikas ir pan. Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U
(W/(m?K) vertés turi biiti ne didesnés uz nurodytgsias statybos techniniame reglamente 2.01.02:2016
-~Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®, patvirtintame Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 11 d. jsakymu Nr. D1-754.




6. NUMATOMU IGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO

Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraso 14 punktu.
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S lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I ir paketas II)

(MODERNIZAVIMO)
PRIEMONIU SUMINIO ENERGINIO NAUDINGUMO NUSTATYMAS

Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Kiekis
Esama padétis | Planuojama
1 2 3 4 5
6.1. |Pastato energinio naudingumo klasé Klase E B
6.2. |Skai¢iuojamosios  Siluminés energijos sgnaudos kWh 166 116,85 49 609,70
patalpy Sildymui, i§ jy pagal energija taupancias| kWh/m?/metus 269,05 80,35
priemones:
6.2.1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas kWh/m?/metus 95,66 15,70
6.2.2. |Silumos nuostoliai per pastato stoga kWh/m?/metus 45,73 7,60
6.2.3. |Silumos nuostoliai per pastato perdangas virs| kWh/m%metus 12,24 8,75
nesildomy risiy ir pogrindziy
6.2.4. |Silumos nuostoliai per pastato langus kWh/m?/metus 29,45 18,13
6.2.5. |Silumos nuostoliai per pastato iSorines jéjimo duris,| kWh/m?metus 2,53 2,13
nejskaitant nuostoliy dél dury varstymo
6.2.6. |Silumos nuostoliai per pastato ilginius 3ilumos tiltelius | kWh/m*metus 23,45 6,34
6.2.7. |Energijos sanaudos pastato védinimui kWh/m?/metus 21,81 16,99
6.3. |SkaiCiuojamyju  Siluminés  energijos  sgnaudy Procentais — 70
sumaz¢jimas,*  palyginti su esama padétimi
(skai¢iuojamosiomis  sanaudomis  iki  projekto
igyvendinimo)
6.4. |I8metamo SESD (CO; e.) kiekio sumazéjimas tony/metus - 15,67

* Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas apskaiCiuojamas pagal formule (Sc—S;) : Se x 100, kur S, —
esamos skaifiuojamosios Siluminés energijos sanaudos, nurodytos lentelés 6.2 punkto 4 skiltyje, S, -
planuojamos Siluminés energijos sanaudos, nurodytos lentelés 6.2 punkto 5 skiltyje.
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7. NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIU SKAICIUOJAMOJI

KAINA

6.1. lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)
Eil. Nr. Priemonés pavadinimas Skai¢iuojamoji kaina
tikstangiais | Eur/m’

Eur (naudingojo
ploto)
1 2 3 4
e Energijos efektyvumg didinancios priemonés, i§ viso 168,77 273,35
i$ ju:

7.1.1. | Sildymo ir kar$to vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas 19,33 31,31
7.1.1.1. | Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas 5,12 8,29
7.1.1.2. | Individualios 3ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir (ar) 10,19 16,50

termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalpose
7.1.1.3. | Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas 4,02 6,51

7.1.2. | Vedinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos 1,28 2,07

sistemos jrengima

7.1.3. | Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos 41,97 67,98

sustiprinimg ar deformacijy 3alinima, stogo dangos keitima, lietaus
nuvedimo sistemos sutvarkymg ar jrengima, arba naujo $laitinio stogo (be
patalpy pastogéje) jrengimas (jskaitant kopécias j pastoge), apiltinant jj arba
perdanga pastogéje

7.1.4. | ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) 88,88 143,95

konstrukcijos defekty pa3alinimg, esamy lietvamzdZiy demontavima,
irengima ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo
Siltinamos  sienos  (cokolio) atitraukima (i¥skyrus keitima naujais) ir
nuogrindos sutvarkyma

7.1.5. | Balkony ar lodzjy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodZijy 3,77 6,11

konstrukcijos sustiprinima ir (ar) naujos stiklinimo konstrukcijos jrengima
pagal viena projekta
7.1.6. | Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy langy keitimas ir (ar) bendrojo 8,10 13,12
naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiro, balkony, riisio, konteinerinés,
Silumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty
remontas ir pritaikymas nejgaliujy poreikiams (panduso jrengimas)

7.1.6.1. | Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy lauko dury keitimas j maZesnio 5,45 8,83
Silumos pralaidumo duris, jéjimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy
poreikiams (panduso jrengimas)

7.1.6.2. | Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy langy keitimas j mazZesnio §ilumos 2,65 4,29
pralaidumo langus

7.1.7. | Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j maZesnio 3ilumos 5,44 8,81

pralaidumo langus
1.2 Kitos priemonés, i§ viso 0,00 0,00
IS jy:
IS viso: 168,77 273,35
7.3. Kity priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros investicijy sumos, procentais 0,00 -
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6.2. lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas IT)

Eil. Nr. Priemonés pavadinimas Skai¢iuojamoji kaina
tokstan¢iais |  Eur/m?
Eur (naudingojo
ploto)
1 2 3 -
71 Energijos efektyvumg didinan&ios priemonés, i§ viso 182,98 296,37
i§ ju:

7.1.1. Sildymo ir kar$to vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas 19,33 31,31
7.1.1.1. | Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas 5,12 8,29
7.1.1.2. | Individualios 3ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir (ar) 10,19 16,50

termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalpose
7.1.1.3. | Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas 4,02 6,51

7.1.2. | Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos 1,28 2,07

sistemos jrengima

7.1.3. | Stogo ar perdangos pastogéje 3iltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos 41,97 67,98

sustiprinimg ar deformacijy 3alinima, stogo dangos keitima, lietaus
nuvedimo sistemos sutvarkyma ar jrengima, arba naujo 3laitinio stogo (be
patalpy pastogeje) jrengimas (jskaitant kopécias j pastoge), apsiltinant jj arba
perdanga pastogéije

7.1.4. | ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) iltinimas, jskaitant sieny (cokolio) 103,09 166,97

konstrukcijos defekty paSalinima, esamy lietvamzdziy demontavima,
irengima ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo §iltinamos
sienos (cokolio) atitraukimg (i¥skyrus keitima naujais) ir nuogrindos
sutvarkyma

7.1.5. | Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodZijy 3,77 6,11

konstrukcijos sustiprinima ir (ar) naujos stiklinimo konstrukcijos jrengima
pagal vieng projekta
7.1.6. | Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy langy keitimas ir (ar) bendrojo 8,10 13,12
naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiro, balkony, riisio, konteinerinés,
Silumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), j¢jimo laipty
remontas ir pritaikymas nejgaliujy poreikiams (panduso jrengimas)

7.1.6.1. | Bendrojo naudojimo patalpose esanciy lauko dury keitimas j maZesnio 5,45 8,83
Silumos pralaidumo duris, jéjimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy
poreikiams (panduso jrengimas)

7.1.6.2. | Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy langy keitimas j maZesnio Silumos 2,65 4,29
pralaidumo langus

7.1.7. | Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j maZesnio §ilumos 5,44 8,81

pralaidumo langus
725 Kitos priemonés, is viso 0,00 0,00
I8 jy:
IS viso: 182,98 296,37
7.3. Kity priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros investicijy sumos, procentais 0,00 -

Lina Daniiniené
Projekty jgyvendinimo skyriau.

specialisté s

=
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8. PROJEKTO PARENGIMO IR IGYVENDINIMO SUVESTINE KAINA

7.1. lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

Eil I8laidy pavadinimas Preliminari kaina, Santykiné kaina,
Nr. tukst. Eur Eur/m?
1 2 3 4
8.1. IS;?S"bos darbai, i3 viso: 168,77 27335
8.1.1. S‘taFybos‘darbal,_tenkal?tys energijos efektyvuma 168.77 27335
didinan¢ioms priemonéms
8.1.2. | Statybos darbai, tenkantys kitoms priemonéms 0,00 0,00
8.2. | Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei bitina, ir
projekto jgyvendinimo priezidra, kuria vykdo Projekto 13,50 21,87
vadovas)
8.3. | Statybos techniné prieziiira 3,37 5,46
8.4. Projekto administravimas 1,79 2,90
IS viso: 187,43 303,58
7.2. lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas IT)
Eil. I8laidy pavadinimas Preliminari kaina, Santykiné kaina,
Nr. tikst. Eur Eur/m?
1 2 3 4
8.1. ISgtzjlgbos darbai, i3 viso: 182,98 29637
811, S_ta?ybos.darbal,.tenkal?tys energijos efektyvuma 182,98 29637
didinan¢ioms priemonéms
8.1.2. | Statybos darbai, tenkantys kitoms priemonéms 0,00 0,00
8.2. | Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei bitina, ir
projekto jgyvendinimo prieziira, kuria vykdo Projekto 14,63 23,70
vadovas)
8.3. | Statybos techniné prieZiiira 3,65 5,91
8.4. Projekto administravimas 1,79 2,90
IS viso: 203,05 328,88
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9. INVESTICIJUY EKONOMINIO NAUDINGUMO JVERTINIMAS
Projekto ekonominis naudingumas jvertinamas vadovaujantis Tvarkos apraSo 17 punktu.

8.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I

Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reik§mé Pastabos
1 2 3 4 5

91 Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas:

O pagal suvesting kaing metais 26,99

9.1.2. atémus valstybés parama metais 16,79

9.2 Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas:

921 pagal suming kaing metais 24,31

9.2.2. atémus valstybés parama metais 16,79

Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas pailiustruotas grafiskai, parodant santykinius $iluminés
energijos sgnaudy poky¢ius iki ir po projekto jgyvendinimo (atémus valstybés paramg).

1.1 grafikas (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)
Santykiniai $ilumos energijos poky¢iai kWh/m2/metus

300,00
250,00
200,00
150,00

100,00

v
k=)
8

Silumos suvartojimas $ildymui

o
8

Prie§ modernizacija Po modemizacijos

mSildymas = Investicijy iSmokéjimas

Numatoma, jog jgyvendinus renovacijos projekta buty verté galéty didéti 30-50 proc. priklausomai nuo
igyvendinty priemoniy, bei bendry rinkos tendencijy.

L =



18

8.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas II)

Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reik§meé Pastabos
1 2 3 4 5

O: 1% Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas:

9.1.1. pagal suvesting kaing metais 29,24

9:1.2. atémus valstybés parama metais 18,23

9.2. Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas:

9.2.1. pagal sumine kaing metais 26,35

9.2.2. atémus valstybés parama metais 18,23

Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas pailiustruotas grafiskai, parodant santykinius $iluminés

energijos sgnaudy poky¢ius iki ir po projekto jgyvendinimo (atémus valstybés parama).

1.2 grafikas (pastato atnaujinimo priemoniy paketas II)

ASies pavadinimas

Santykiniai Silumos energijos poky¢iai kWh/m2/metus

350,00
300,00
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100,00
50,00
0,00

Pries modernizacija

Po modemizacijos

m Sildymas  m Investicijy imokéjimas

Numatoma, jog jgyvendinus renovacijos projekta buty verté galéty didéti 30-50 proc. priklausomai nuo
jgyvendinty priemoniy, bei bendry rinkos tendencijy.
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10. PROJEKTO IGYVENDINIMO PLANAS

9.1. lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

Eil. Nr.

Priemonés pavadinimas

Darby pradzia
(metai, ménuo)

Darby pabaiga
(metai, ménuo)

Pastabos

10.1.

Sildymo ir kar$to vandens sistemy pertvarkymas ar
keitimas

2018-01

2019-12

10.1.1.

Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas

2018-01

2019-12

10.1.2.

Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas

2018-01

2019-12

10.1.3.

Individualios 3ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy
sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas
butuose ir kitose patalpose

2018-01

2019-12

10.2.

Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas,
iskaitant rekuperacijos sistemos jrengima

2018-01

2019-12

10.3.

Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant
stogo konstrukcijos sustiprinima ar deformacijy
Salinima, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo
sistemos sutvarkyma ar jrengima, arba naujo $laitinio
stogo (be patalpy pastogéje) jrengimas (jskaitant
kopétias | pastoge), apsiltinant jj arba perdanga
pastogéje

2018-01

2019-12

10.4.

[Soriniy sieny (taip pat ir cokolio) $iltinimas, jskaitant
sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima,
esamy lietvamzdZziy demontavima, jrengima ar
keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo
Siltinamos  sienos (cokolio) atitraukima (i¥skyrus
keitimg naujais) ir nuogrindos sutvarkyma

2018-01

2019-12

10.5.

Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos
balkony ar lodZiju konstrukcijos sustiprinima ir (ar)
naujos stiklinimo konstrukcijos jrengima pagal viena
projekta

2018-01

2019-12

10.6.

Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy langy keitimas
ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo,
tambiiro, balkony, risio, konteinerinés, $ilumos
punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus),
i¢jimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy
poreikiams (panduso jrengimas)

2018-01

2019-12

10.6.1.

Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy langy keitimas
i mazesnio $ilumos pralaidumo langus

2018-01

2019-12

10.6.2.

Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy lauko dury
keitimas j maZesnio $ilumos pralaidumo duris, jéjimo
laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams
(panduso jrengimas)

2018-01

2019-12

10.7.

Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j
mazesnio Silumos pralaidumo langus

2018-01

2019-12
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9.2. lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas IT)

Eil. Nr.

Priemonés pavadinimas

Darby pradzia
(metai, ménuo)

Darby pabaiga
(metai, ménuo)

Pastabos

10.1.

Sildymo ir karito vandens sistemy pertvarkymas ar
keitimas

2018-01

2019-12

10.1.1.

Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas

2018-01

2019-12

10.1.2.

Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas

2018-01

2019-12

10.1.3.

Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy
sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas butuose
ir kitose patalpose

2018-01

2019-12

10.2.

Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas,
jskaitant rekuperacijos sistemos jrengima

2018-01

2019-12

10.3.

Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo
konstrukcijos sustiprinima ar deformacijy $alinima, stogo
dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma
ar jrengima, arba naujo 3laitinio stogo (be patalpy
pastogeje) jrengimas (jskaitant kopéias j pastoge),
apsiltinant jj arba perdanga pastogéje

2018-01

2019-12

10.4.

I3oriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant
sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pa3alinima, esamy
lietvamzdziy demontavima, jrengima ar keitima,
elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo 3iltinamos
sienos (cokolio) atitraukima (iSskyrus keitima naujais) ir
nuogrindos sutvarkyma

2018-01

2019-12

10.5.

Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony
ar lodzijy konstrukcijos sustiprinima ir (ar) naujos
stiklinimo konstrukcijos jrengima pagal viena projekta

2018-01

2019-12

10.6.

Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy langy keitimas ir
(ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiiro,
balkony, riisio, konteinerinés, §ilumos punkto) keitimas
(iskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty
remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso
jrengimas)

2018-01

2019-12

10.6.1.

Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas j
mazesnio §ilumos pralaidumo langus

2018-01

2019-12

10.6.2.

Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy lauko dury
keitimas j maZesnio Silumos pralaidumo duris, jéjimo
laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams
(panduso jrengimas)

2018-01

2019-12

10.7.

Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j
mazesnio §ilumos pralaidumo langus

2018-01

2019-12
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10.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

Eil. Nr. Leé3y 3altiniai Planuojamos 1€3os Pastabos
Suma, | Procentiné
tikst. Eur | dalis, %
1% 2 3 4 5
j 11 Planuojami 1é3y 3altiniai
projekto parengimo ir
jgyvendinimo laikotarpiu

I1.1.1. | Buty ir kity patalpy 0,00 0
savininky nuosavos 1é30s

11.1.2. | Kreditas ar kitos skolintos 168,77 90 Numatoma, kad kreditas sudarys visos i§laidos,
finansuotojo 1é30s susijusios su statybos rangos darby i$laidomis

(100 % patirty iSlaidy).

11.1.3. | Valstybés paramos Ié3os, 18,66 10 Numatoma, kad paramos léSas sudarys valstybés
kurios skiriamos parama projekto parengimo, statybos techninés
apmokant projekto prieZitiros, jgyvendinimo administravimo (po 100
parengimo, jo % patirty i$laidy) islaidoms.
administravimo ir statybos
techninés priezitiros
iSlaidas
Kitos (ES  paramos, 0,00 0
savivaldybés ar  kito

11.1.4. | paramos tiekéjo 1é30s)

I8 viso: 187,43 100
112 Valstybés paramos 1é3os,
kurios bus skiriamos
kompensuojant patirtas
iSlaidais, igyvendinus
projekta, i$ ju:

11.2.1. | Projekto parengimo 13,50 100 Valstybés parama sudaro 100 % nuo patirty
i8laidy kompensavimas projekto parengimo i3laidy.

11.2.2. | Statybos techninés 3.37 100 Valstybés parama sudaro 100 % nuo patirty
priezitiros i8laidy statybos techninés prieZiiiros i3laidy.
kompensavimas

11.2.3. | Projekto igyvendinimo 1,79 100 Valstybés parama sudaro 100 % nuo patirty
administravimo iSlaidy projekto jgyvendinimo administravimo islaidy.
kompensavimas*

11.2.4. | Valstybés parama, 52,16
tenkantis energinj
efektyvuma didinan¢ioms
priemonéms**:

11.2.4.1. | Kompensuojant 30 proc. 50,63 30 Valstybés parama sudaro 30 % nuo patirty
investicijy, tenkanciy projekto statybos rangos darby i3laidy, tenkan¢iy
Vyriausybés nustatytoms energinj efektyvuma didinan¢ioms priemonéms.
energinj efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms

11.2.4.2. | Papildoma valstybés 1,53 10 Papildoma valstybés parama, kai jgyvendinant
parama, kai jgyvendinant atnaujinimo  projekta daugiabu¢iame name
atnaujinimo projekta irengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas
daugiabuc¢iame name neautomatizuotas Silumos punktas, jrengiami
jrengiamas  atskiras ar balansiniai ventiliai ant stovy ir (ar) pertvarkoma
modernizuojamas esamas ar kei¢iama Sildymo sistema, butuose ir kitose
neautomatizuotas §ilumos patalpose  jrengiant  individualios  §ilumos
punktas, jrengiami apskaitos prietaisus ar dalikliy sistemg ir (ar)
balansiniai ventiliai ant termostatinius ventilius, papildomai
stovy ir (ar) pertvarkoma kompensuojant 10  proc. 3y  priemoniy
ar  kei¢iama  3ildymo igyvendinimo kainos
sistema, butuose ir kitose

/7
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patalpose jrengiant
individualios Silumos
apskaitos prietaisus  ar
dalikliy sistema ir (ar)
termostatinius  ventilius,

papildomai
kompensuojant 10 proc.
Siy priemoniy

igyvendinimo kainos
Pastaba. | valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal
Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams istatymg, apmokant kredita ir paliikanas,
susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.

*Administravimo i8laidos apskai¢iuotos 24 mén. laikotarpiui. Laikotarpis gali kisti priklausomai nuo
statybos rangos darby trukmés, taCiau negali biiti skai¢iuojamas ilgesniam nei 24 men. laikotarpiui. Sis
terminas, suderinus su agentiira, gali biti pratestas vieng karta 12 mén.

Nuo 2017 m. lapkri¢io 1 d. buty ir kity patalpy savininkams apmokama arba kompensuojama 100 procenty
faktiniy, ta¢iau nevirSijan¢iy 0,10 Eur/m2 per ménesj buto naudingojo ar kity patalpy bendrojo ploto, be
PVM, atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo administravimo islaidy. Projekto jgyvendinimo
administravimo i$laidos apmokamos arba kompensuojamos nuo buty ir kity patalpy savininky sprendimo
igyvendinti projekta pagal patvirtinta investicijy plang priémimo ir projekto jgyvendinimo administravimo
paslaugos dydZio patvirtinimo dienos iki statybos uzbaigimo akto suraiymo dienos, tadiau ne ilgiau kaip 24
ménesius. Sis terminas, suderinus su Agentra, gali biti vieng karta pratesiamas 12 ménesiy.

** Buty ir kity patalpy savininkams, jgyvendinusiems projekta, teikiama valstybés parama:

1. Kompensuojama 30 procenty investicijy, tenkanéiy investicijy plane nurodytoms energinj efektyvumg
didinan¢ioms priemonéms, dalis, jeigu jgyvendinus projekta pasiekiama ne mazesné kaip C pastato energinio
naudingumo klasé ir skaiCiuojamosios Siluminés energijos sgnaudos sumaZzinamos ne maziau kaip 40
procenty, palyginti su skai¢iuojamosiomis Siluminés energijos sanaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo)
projekto jgyvendinimo bei projektas baigiamas jgyvendinti po 2018 m. sausio 1 dienos, bet ne véliau nei iki
2020 m. gruodzio 31 dienos.

2. Papildoma valstybés parama, kai jgyvendinant atnaujinimo projekta daugiabuc¢iame name jrengiamas
atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas ilumos punktas, jrengiami balansiniai ventiliai ant
stovy ir (ar) pertvarkoma ar kei¢iama Sildymo sistema, butuose ir kitose patalpose jrengiant individualios
Silumos apskaitos prietaisus ar dalikliy sistemg ir (ar) termostatinius ventilius, papildomai kompensuojant 10
proc. 8iy priemoniy jgyvendinimo kainos.
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10.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas IT)

Eil. Nr. Lé3y saltiniai Planuojamos Ié30s Pastabos
Suma, tikst. | Procentiné
Eur dalis, %
1. 2 3 4 5
11.1. Planuojami 1é3y $altiniai
projekto parengimo ir
igyvendinimo
laikotarpiu

11.1.1. | Buty ir kity patalpy 0,00 0
savininky nuosavos 1é30s

11.1.2. | Kreditas ar kitos skolintos 182,98 90 Numatoma, kad kreditas sudarys visos i3laidos,
finansuotojo lé3os susijusios su statybos rangos darby i3laidomis

(100 % patirty islaidy).

11.1.3. | Valstybés paramos lé3os, 20,07 10 Numatoma, kad paramos léSas sudarys valstybés
kurios skiriamos parama projekto parengimo, statybos techninés
apmokant projekto priezidros, jgyvendinimo administravimo (po 100
parengimo, jo % patirty islaidy) islaidoms.
administravimo ir
statybos techninés
priezitros iSlaidas
Kitos (ES  paramos, 0,00 0
savivaldybés ar  kito

11.1.4. | paramos tiekéjo 1é30s)

I8 viso: 203,05 100
11.2. Valstybés paramos 1é3os,
kurios bus skiriamos
kompensuojant patirtas
iSlaidais, igyvendinus
projekta, is jy:

11.2.1. | Projekto parengimo 14,63 100 Valstybés parama sudaro 100 % nuo patirty
iSlaidy kompensavimas projekto parengimo ilaidy.

11.2.2. | Statybos techninés 3,65 100 Valstybés parama sudaro 100 % nuo patirty
priezitiros iSlaidy statybos techninés priezitros islaidy.
kompensavimas

11.2.3. | Projekto  jgyvendinimo 1,79 100 Valstybés parama sudaro 100 % nuo patirty
administravimo  i3laidy projekto jgyvendinimo administravimo i3laidy.
kompensavimas*

11.2.4. | Valstybés parama, 56,42
tenkantis energinj
efektyvuma didinan¢ioms
priemonéms**:

11.2.4.1. | Kompensuojant 30 proc. 54,89 30 Valstybés parama sudaro 30 % nuo patirty
investicijy, tenkanciy projekto statybos rangos darby i3laidy, tenkan¢iy
Vyriausybés nustatytoms energinj efektyvuma didinan¢ioms priemonéms.
energinj efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms

11.2.4.2. | Papildoma valstybés 1,53 10 Papildoma valstybés parama, kai jgyvendinant
parama, kai jgyvendinant atnaujinimo  projekta  daugiabu¢iame name
atnaujinimo projekta jrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas
daugiabuc¢iame name neautomatizuotas Silumos punktas, jrengiami
jrengiamas  atskiras ar balansiniai ventiliai ant stovy ir (ar) pertvarkoma
modernizuojamas esamas ar keitiama Sildymo sistema, butuose ir kitose
neautomatizuotas Silumos patalpose  jrengiant  individualios  $ilumos
punktas, jrengiami apskaitos prietaisus ar dalikliy sistema ir (ar)
balansiniai ventiliai ant termostatinius ventilius, papildomai
stovy ir (ar) pertvarkoma kompensuojant 10  proc. &y  priemoniy
ar  keiiama  $ildymo igyvendinimo kainos
sistema, butuose ir kitose
patalpose jrengiant

Lina Daniiiniené

Projekty jgyvendinimo skyriau
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individualios Silumos
apskaitos prietaisus ar
dalikliy sistemg ir (ar)
termostatinius  ventilius,

papildomai
kompensuojant 10 proc.
Siy priemoniy

igyvendinimo kainos

Pastaba. | valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal
Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kredita ir paliikanas,
susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.

*Administravimo i$laidos apskai¢iuotos 24 mén. laikotarpiui. Laikotarpis gali kisti priklausomai nuo
statybos rangos darby trukmés, tadiau negali bati skaiGiuojamas ilgesniam nei 24 meén. laikotarpiui. Sis
terminas, suderinus su agentiira, gali biiti pratestas viena kartg 12 meén.

Nuo 2017 m. lapkri¢io 1 d. buty ir kity patalpy savininkams apmokama arba kompensuojama 100 procenty
faktiniy, ta¢iau nevirsijan¢iy 0,10 Eur/m2 per ménesj buto naudingojo ar kity patalpy bendrojo ploto, be
PVM, atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo administravimo iSlaidy. Projekto jgyvendinimo
administravimo i8laidos apmokamos arba kompensuojamos nuo buty ir kity patalpy savininky sprendimo
igyvendinti projekta pagal patvirtinta investicijy plang priémimo ir projekto jgyvendinimo administravimo
paslaugos dydzio patvirtinimo dienos iki statybos uzbaigimo akto sura§ymo dienos, taciau ne ilgiau kaip 24
ménesius. Sis terminas, suderinus su Agentra, gali buti vieng kartg pratesiamas 12 ménesiy.

** Buty ir kity patalpy savininkams, jgyvendinusiems projekta, teikiama valstybés parama:

1. Kompensuojama 30 procenty investicijy, tenkan¢iy investicijy plane nurodytoms energinj efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms, dalis, jeigu jgyvendinus projekta pasiekiama ne mazesné kaip C pastato energinio
naudingumo klasé ir skaiiuojamosios Siluminés energijos sanaudos sumaZinamos ne maziau kaip 40
procenty, palyginti su skai¢iuojamosiomis $iluminés energijos sanaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo)
projekto jgyvendinimo bei projektas baigiamas jgyvendinti po 2018 m. sausio 1 dienos, bet ne véliau nei iki
2020 m. gruodzio 31 dienos.

2. Papildoma valstybés parama, kai jgyvendinant atnaujinimo projekta daugiabu¢iame name jrengiamas
atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas $ilumos punktas, jrengiami balansiniai ventiliai ant
stovy ir (ar) pertvarkoma ar kei¢iama Sildymo sistema, butuose ir kitose patalpose jrengiant individualios
Silumos apskaitos prietaisus ar dalikliy sistemg ir (ar) termostatinius ventilius, papildomai kompensuojant 10
proc. iy priemoniy jgyvendinimo kainos.

Lina Daniuniené
Projekty jgyvendinimo skyriau
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Preliminariy pastato iSoriniy atitvary kiekiy nustatymas:

Visi pastato iSoriniy atitvary kiekiai buvo nustatyti atliekant natiirinius matavimus vykdant vizualing
apZiurg ir naudojantis kadastriniy matavimy bylomis.

Preliminarios pastato atnaujinimo (modernizavimo) skai¢iuojamosios kainos nustatymas

Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo, projektavimo ir statybos
techninés prieziliros kaina nustatyta vadovaujantis statybos techninio reglamento nuostatomis dél statinio
statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo principy ir sustambintais statybos darby kainy apskai¢iavimais,
valstybés jmoneés Statybos produkty sertifikavimo centro interneto svetainéje (www.spsc.lt) paskelbtomis
Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengtomis rekomendacijomis dél statiniy statybos
skai¢iuojamyjy kainy nustatymo.

Investicijy plane naudojamos statybos darby kainos nustatytos vadovaujantis UAB |, Sistela“
sudarytu kainynu ,,Pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darby skai¢iuojamyjy kainy rekomendacijos VII“
pagal 2017 m. kovo mén. skai¢iuojamasias resursy rinkos kainas.

Statybos darby kainy skai¢iavimuose numatytos visos galimos i§laidos, kurios gali buti patiriamos,
vykdant pastato konstrukcijy atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Statybos darby kaina apskai¢iuota
ivertinant numatomas tiesiogines i$laidas, susijusias su pastato konstrukcijy atnaujinimu arba jrengimu, taip
pat netiesiogines ilaidas, kurias pagristai galima biity priskirti pastaty atnaujinimo (modernizavimo)
statybos darbams.

Apskai€iuojant tiesiogines islaidas jvertintos tiesiogiai darbams atlikti reikalingy materialiniy ir
darbo istekliy (statybos resursy), t. y. medziagy, mechanizmy eksploatacijos ir darbo uzmokes¢io islaidos,
socialinio draudimo mokesciai bei kitos su darby vykdymu tiesiogiai susijusios statybvietés iSlaidos. Bendra
medZiagy kaina tiesioginése iSlaidose apskaiiuota kaip visy, reikalingy darby kiekiui atlikti, medziagy
poreikio kainy suma. ApskaiCiuojant medziagy kaina, taikytos medziagy franko statybos vieta kainos, j
kurias jskaiCiuotos medziagy jsigijimo ir jy pristatymo j statybos vietg iSlaidos (pardavimo kaina, tiekéjy
antkainiai, taros, jpakavimo, rekvizito, pakrovimo, iskrovimo, paruogimo, saugojimo bei transporto i§laidos).
Mechanizmy eksploatacijos kainy apskai¢iavimai tiesioginése islaidose atlikti jvertinus darby kiekiui
ivykdyti reikalingy pagrindiniy mechanizmy eksploatacijos sanaudy kainas. Darbo uzmokes&io iSlaidy
apskaiCiavimai nustatyti darbo valandos skai¢iuojamosiomis kainomis, atsizvelgiant j reikalingy darbo
sgnaudy kiekj. Prie darbininky skai¢iuojamojo darbo uzmokes¢io priskai¢iuotas pagrindinis darbo
uzmokestis, taip pat priedai uz vadovavimg brigadoms, uzmokestis uz atostogy laikotarpj bei kitokie darbo
uzmokes¢io priskaiiavimai, atsizvelgiant j atliekamy darby sudétinguma, reikalingg darbininky kvalifikacija
(kategorija), darby sezoniskuma, sunkuma, darbo aplinkos salygas ir kitokia specifikg. Nuo darbo
uzmokes¢io sumos, procentiniu dydziu priskai¢iuotos socialinio draudimo islaidos. Tiesioginiy iSlaidy
sudétyje jvertintos statinio statybvietés jrengimo, eksploatavimo, darby organizavimo ir valdymo islaidos,
jskaitant iSlaidas, susijusias su darby pridavimu.

Netiesioginés islaidos statybos darby kainose apskai€iuotos kaip kainos skirtumas tarp numatomos
galutinés kainos ir tiesioginiy islaidy. Apskai€iuojant netiesiogines islaidas, jvertintos rangovo pridétinés
iSlaidos, taip pat numatomas rangovo (genrangovo) pelnas. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby
kainos pateiktos su pridétinés vertés mokesciu. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainy
skaiCiavimuose matavimo vienetas apima visas sanaudas, i$vardintas darby sudétyse, taip pat ir su darby
vykdymu susijusiy tarpiniy darby sgnaudas. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainose jvertintos
statybiniy Siuksliy bei lauzo iSvezimo islaidos, nejskaitant savartyno mokesciy.
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12 lentelé. Skaiciuojamoji kaina su PVM vienam kvadratiniam metrui nuo pavirSiaus ploto, pagal
UAB , Sistela” 2017 m. kovo mén. statybos resursy skai¢iuojamgsias kainas.

Eil.
Nr.

Priemonés pavadinimas

Vnt.

Kiekis

Vnt. kaina,
Eur

1.

ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) 3iltinimas, jrengiant tinkuojama fasada
iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy lietvamzdziy
demontavimg, jrengimg ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy
nuo Siltinamos sienos (cokolio) atitraukima (i§skyrus keitima naujais) ir
nuogrindos sutvarkyma

(U (W/(m?K) <0,18)

mz

883,00

100,66

ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jrengiant védinama fasada
iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy lietvamzdziy
demontavima, jrengima ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy
nuo Siltinamos sienos (cokolio) atitraukima (i¥skyrus keitima naujais) ir
nuogrindos sutvarkyma

(U (W/(m’K) <0,18)

mZ

883,00

116,75

Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos
sustiprinima ar deformacijy 3alinima, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo
sistemos sutvarkyma ar jrengima, arba naujo 3laitinio stogo (be patalpy
pastogéje) jrengimas (jskaitant kopécias j pastoge), apgiltinant jj arba perdanga
pastogeje

U (W/(m’K) <0,16)

m2

493,00

85,13

Balkony ar lodzjy ijstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodzijy
konstrukcijos sustiprinima ir (ar) naujos stiklinimo konstrukcijos jrengima
pagal vieng projekta

24,65

152,91

Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy langy keitimas j maZesnio $ilumos
pralaidumo langus

13,90

190,72

Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy dury keitimas j mazesnio Silumos
pralaidumo duris, j¢jimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams
(panduso jrengimas)

mZ

9,14

596,28

Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j maZesnio Silumos
pralaidumo langus

m2

28,52

190,72

13 lentelé. Skai¢iuojamoji kaina su PVM vienam vienetui/ metrui, pagal UAB ,Sistela® 2017 m.
kovo mén. statybos resursy skai¢iuojamgsias kainas.

Eil. | Priemonés pavadinimas Vnt. | Kiekis Vnt. kaina,

Nr. Eur

1% Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas Vnt. | 21,00 243,95

2. | Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas (kar$to vandens i§ 3ildymo | m 177,00 | 22,84
sistemos magistraliniy vamzdyny keitimas)

3. Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir (ar) | Vnt. | 40,00 113,61
termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalpose (termostatiniai
ventiliai)

4. | Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir (ar) | Vnt. | 40,00 141,05
termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalpose (dalikliai)

5. Veédinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos | Vnt. | 12,00 107,04

sistemos jrengima




