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I. AISKINAMASIS RASTAS FL ot 7
Daugiabucio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano (toliau — Investicijy planas)
rengimo uzsakovas yra UAB ,.Svenéioniy $vara®, Lauko g. 6, LT-18127 Svencionys, Tel. (8 387) 51 531
Faks. (8 387) 51 531, el. pastas info@svencioniusvara.lt. Investicijy planas rengiamas pagal 2017 m.
lapkricio 15 d. sutartj su UAB ,,Bizantia Group®.

Investicijy planas yra parengtas vadovaujantis Daugiabué¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy
plano rengimo tvarko aprasu ir jo pakeitimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m.
spalio 2 d. jsakymu Nr. D1-805.

Parengtas investicijy planas atitinka savivaldybés bendrajj plana, kitus teritorijy planavimo dokumentus:
Svenéioniy miesto teritorijos bendrajj plana, patvirtinta Sven&ioniy rajono savivaldybés tarybos 2009 m.
lapkri¢io 26 d. sprendimu Nr. T-154, Svencioniy rajono Svencioniy, Svencionéliy ir Pabradés miesty
daugiabutiy kvartaly energinio efektyvumo didinimo programa, patvirtinta Svencioniy rajono savivaldybeés
tarybos 2018 m. sausio 31 d. sprendimu nr. T-257.

Naudojama dokumentacija: pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0346-00495, 2018-01-02,
UAB ,,gvenéioniq Svara“ statinio apziliros aktas Nr. R-7, 2017-11-15, R. Bankauskas, R. Radkevi&ius, M.
Chmelevskij, statinio vizualinés apziiros aktas Nr. V7/4, 2017-12-12, R. Kerulis, R. Satiené, natiiriniy
matavimy atlikimo aktas Nr. V7/3, 2017-12-12, R. Kerulis.

Investicinio plano rengimo vadovas: Romas Kerulis, kvalifikacijos atestato Nr. 0346, 2009-05-26, Tel. Nr.
8 659 44684, kerulis@statybosprojektai.com

Visi investicinio plano pasiiilymai yra pateikiami kaip prie$ projektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo, projektavimo ir statybos
techninés prieziliros kaina nustatoma vadovaujantis statybos techninio reglamento nuostatomis dél statinio
statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo principy ir sustambintais statybos darby kainy apskaiCiavimais,
valstybés jmonés Statybos produkty sertifikavimo centro interneto svetainéje (www.spsc.lt) paskelbtomis
Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengtomis rekomendacijomis dél statiniy statybos
skaiCiuojamyjy kainy nustatymo. Investicijy plane naudojamos statybos darby kainos nustatytos
vadovaujantis UAB ,Sistela“ sudarytu kainynu ,Pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darby
skai¢iuojamyjy kainy rekomendacijos VII“ pagal 2017 m. kovo mén. skai¢iuojamasias resursy rinkos
kainas.

II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (TOLIAU - NAMAS) TIPO APIBUDINIMAS

1.1. | Namo konstrukcija (pagal sieny medZiagas) Plyty miras
1.2. | Auksty skaicius 2
1.3. | Statybos metai 1957
1.4. | Namo energetinio naudingumo klasé, sertifikato Nr., E
iSdavimo data KG-0346-00495, 2018-01-02
1.5. | Priskirto zemés sklypo plotas, m? nepriskirtas
1.6. | Atkuriamoji namo verté (pagal Nekilnojamojo turto -
registro duomenis)
1.7. | Uzstatytas plotas, m? 360,00

2. PAGRINDINIAI NAMO TECHNINIAI RODIKLIAI

1 lentelé
Eilés Pavadinimas Mato Kiekis, Pastabos
Nr. vnt. vnt.
1 2 3 - 5

2:1. Bendrieji rodikliai

2.1.1. buty skaiius vnt. B VI Registry centras duomenys
; . VI Registry centras duomenys

2
2.1.2. buty naudingasis plotas m 230,05 (susumavus atskiry buty plotus)
namo  negyvenamosios  paskirties ;
2.1.3; patalpy skaitius* vnt. 1 VI Registry centras duomenys
2.14. namo  negyvenamosios  paskirties m? 99,31 VI Registry centras duomenys

ey




patalpy bendrasis plotas
215 namo buty ir kity patalpy naudingasis m? 329.36 VI Registry centras duomenys
e (bendrasis) plotas (2.1.2+2.1.4) i (susumavus atskiry buty plotus)
22 Sienos (nurodyti konstrukcija)
iSoriniy sieny plotas (atémus langy ir ;
ek kt. angl:; plot;), rj)skaitant angokra§égi35 m’ 21400 Stenos —plyti.
iSoriniy sieny S&ilumos perdavimo STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio
2.2.2. ; W/m?’K 1,36 naudingumo projektavimas ir
koeficientas &
sertifikavimas
2.2.3. cokolio plotas m? 98,00
cokolio Silumos perdavimo STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energmlo
2.24. Koefici W/m*K 0,90 naudingumo projektavimas ir
oeficientas "
sertifikavimas
2.3. Stogas (nurodyti konstrukcija)
2.3.1. stogo dangos plotas m? 347,00 | Stogas — $laitinis.
o STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio
2.3.2: stogo ar perdango.s pasioggje Silamas W/m?’K 0,85 naudingumo projektavimas ir
perdavimo koeficientas . i
sertifikavimas
2.4. Buty ir kity patalpy langai ir balkony durys
24.1. langy skaiius, i$ jy: vnt. 20
langu, pakeisty | mazesnio Silumos
2411, laidumo langus, plotas o 9
2.4.2. langy plotas, i$ ju: m? 54,24
2421 langu, pakeisty | mazZesnio Silumos ol
~ 77" | laidumo langus, plotas 25,20
2.4.3. balkony (lodzijy) dury skai&ius, i3 ju: vnt. 4
balkony (lodzijy) dury, pakeisty j
2.43.1 | mazesnio Silumos pralaidumo duris, vnt.
skaiCius 0
2.44. balkony (lodZijy) dury plotas, i3 ju: m? 6,44
balkony (lodzijy) dury, pakeisty j
2.4.4.1. | mazesnio S$ilumos perdavimo duris, m?
plotas 0,00
25, Bendrojo naudojimo patalpy langai ir lauko durys
2.5.1. langy skai€ius, i3 jy: vnt. 5
langy, pakeisty j mazesnio Silumos
aedilals laidumo langus, plotas ¥l 0
2.5.2, langy plotas, i3 juy: m? 5,35
25921 langy, pakeisty | mazesnio $ilumos m?
" | laidumo langus, plotas 0,00
2.5.3. lauko dury skaicius vnt. 3
lauko dury, pakeisty j mazesnio
Sl pralaidumo duris, skai¢ius vt 2
2.5.4. lauko dury plotas, i3 ju: m? 9,48
2541 lauko dury, pakeisty j mazesnio m?
" | pralaidumo duris, plotas 7,19
2.6, Risys
2.6.1. riisio perdangos plotas m’ 79,00
2 ; : STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
2.6.2. SR 'perdangos Silunos: perdivimo W/m?K 0,71 naudingumo projektavimas ir
koeficientas =
sertifikavimas

* Negyvenamosios paskirties patalpos — kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir pan.), jregistruotos
Nekilnojamojo turto registre kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant suminj gyvenamujy ir
negyvenamyjy patalpy plota, sumuojamas gyvenamuyjy patalpy (buty) naudingasis plotas ir negyvenamuyjy

patalpy bendrasis

plotas (kadangi

pagal

Nekilnojamojo

negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto savoka).

turto kadastriniy matavimy

taisyklés
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3. NAMO KONSTRUKCIJU IR INZINERINIU SISTEMU FIZINES-TECHNINES BUKLES
JVERTINIMAS

2 lentelé

Eil.
Nr.

Vertinimo
objektas

Bendras
ivertinimas*

I[3samus buklés aprasymas
(defektai, deformacijos, nusidévéjimo
lygis ir pan.)

Ivertinimo pagrindai
(kasmetiniy ir neeiliniy
apziury, statybos
tyrinéjimy ir vizualinés
apzitiros akty datos,
registracijos numeriai,
vykdytojai)

3.1.

ISorinés sienos

Pastato sienos — plyty miro, tinkuotos
sieny buklé patenkinama. Pagal aitvaruose
stebimus  pakitimus (trikius, ply3ius),
matyti, kad j konstrukcijy vidy patenkanti
drégmeé ardo fasado sieny struktira,
formuojasi grybelinés kilmés démeés,
intensyvinami Silumos perdavimo
procesai. Pastato sieny konstrukcijos fiziné
buklé ir Siluminés varZos lygis netenkina
STR 2.01.01(6):2008 ,,Energijos taupymas
ir Silumos i¥saugojimas“ ir STR
2.01.02:2016 Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas* reikalavimy. Dideli
Silumos nuostoliai per $ilumos tiltelius.

32

Pamatai

Pamatai surenkami betono bloky, pamaty
bukleé patenkinama, stabilumui grésmés
néra. Aplink pastata jrengta nuogrinda
nevientisa. Drékinami pamatai gali tapti
netolygaus pastato sédimo prieZastimi.

3:3.

Stogas

Lakstiné stogo danga, tipas — 3laitinis.
Asbestiniai stogo dangos Siferio lapai yra
susidévéje.  Suires  stogo  karnizas..
Atmosferos krituliy nuvedimo sistema
netvarkinga.

Stogo dangos Siluminés varZzos lygis
netenkina STR 2.01.01(6):2008 , Esminis
statinio reikalavimas. Energijos taupymas
ir Silumos iSsaugojimas“ ir STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas*“ reikalavimy.

3.4.

Buty ir kity patalpy
langai ir balkony

durys

Dalis namo gyventojy yra pakeite senus
langus naujais, taCiau néra i3sprestas
védinimo oro patekimo j butus klausimas.
Seny langy konstrukcija ir Siluminé varzos
vert¢ netenkina STR 2.01.01(6):2008
»Esminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir Silumos i§saugojimas* ir STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimy.

3.5,

Balkony ir lodzijy
laikanc¢iosios
konstrukcijos

Balkonus laikan¢iy konstrukcijy baklé
patenkinama. Balkonai nejstiklinti. Dideli
Silumos nuostoliai per Silumos tiltelius.

UAB ,,Svencioniy
Svara“ statinio apzitiros
aktas Nr. R-7, 2017-11-
15, R. Bankauskas, R.
Radkevicius, M.
Chmelevskij

Statinio vizualinés
apziiros  aktas Nr.
V7/4, 2017-12-12, R.
Kerulis, R. Satiené

e




3.6.

Rasio perdanga

Risio perdangos biiklé patenkinama.
Nesildomg riisj ir gyvenamas patalpas
skirianti ploksté neapsiltinta, neatitinka
STR 2.01.01(6):2008 ,.Esminis statinio
reikalavimas.  Energijos taupymas ir
Silumos i§saugojimas* ir STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas* reikalavimuy.

3.7.

Bendrojo naudojimo
patalpy langai ir
lauko durys

Fiziné bendry patalpy langy ir dury bikleé
patenkinama. Nekeisti seni mediniai langai
netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis
statinio reikalavimas. Energijos taupymas
ir Silumos iSsaugojimas“ ir STR
2.01.02:2016 Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas* reikalavimy.

3.8.

Sildymo sistema

Sildymo sistema - priklausoma. Sildymo
sistema dirba netolygiai, bitinas stovy
balansavimas. Sildymo sistemos veikimas
neuztikrina higienos normose numatyty
patalpy mikroklimato parametry, néra
galimybés individualiai reguliuoti §ildyma.
Prasta Siluminiy vamzdyny izoliacija
risyje.  Sildymo  tiekimo  sistema
vienvamzdeé. Vamzdyny bukle
patenkinama, taiau jy izoliacijos buklé
bloga vietomis jos néra.

3.9.

Karsto vandens
sistema

KarSto buitinio vandens paskirstymo
sistema cirkuliaciné, vamzdyny bikleé
patenkinama, taiau jy izoliacijos buklé
bloga, vietomis jos néra.

3.10.

Vandentiekis

Salto vandens tiekimo sistema prijungta
prie miesto tinkly. Salto vandentiekio
vamzdynai bei jy dalys paZeisti korozijos.

Nuoteky 3alinimo
sistema

Buitiniy nuoteky $alinimo vamzdynai
nesandariis. Vamzdynuose dél apnady
sumazejes skersmuo.

3.12.

Védinimo sistema

Védinimo sistema — natirali. Oras
iStraukiamas per buty sanitariniy mazgy ir
virtuvés oro 3alinimo groteles ventiliacijos
kanalais, o pritekéjimas organizuojamas
per orlaides languose, balkono duris ir
langus.

3.13.

Bendrieji elektros ir
ap$vietimo jrenginiai

Bendro naudojimo elektros bendrosios
inzinerinés sistemos biklé patenkinama.

3.14.

3.15.

Liftai (jei yra)
Kita

* Ivertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus bitina
remontuoti); 1 — labai blogas (batina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi
dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy pastato pazeidimy).

R
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4. NAMO ESAMOS PADETIES ENERGINIO NAUDINGUMO IVERTINIMAS
(SERTIFIKAVIMAS)

4.1. Siluminés energijos sanaudos pagal esama padétj, 2014-2017 metais.

Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraso 12 punktu.

3 lentelé
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
Skai¢iuojamosios namo §1'lum1nes energijos KWh/metus 100 194,35
4.1.1 sanaudos patalpy Sildymui pagal energinio 2
. : ; kWh/m*/metus 304,20
naudingumo sertifikato duomenis
4.1.2. Namo energinio naudingumo klasé klasé E
pia | P st rerglos | comes | 61 11460
e DAL STCTOEN PSga’ NRSSEIRyY 2-Jymct] kWh/m?/metus 185,55
projekto rengimo mety vidurkj
4.14. 421 = p‘unkt‘e nurqdyt iy ildymo seanay vidutinis dienolaipsnis 3 340,40
dienolaipsniy skai¢ius
415 S_llummes' energljos. sgnaudos patalpy $ildymui KWh/dienolaipsnini 18.30
vienam dienolaipsniui
4.16. | Esama Silumos kaina Eur/kWh 0,059 | 2018 m. sausio

men.

4.2. pagrindinés Silumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato
duomenis: per pastato sienas, pastato stoga, pastato langus (detalesné informacija pateikiama 5 lenteléje).



S. NUMATOMOS JGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO

PRIEMONES

7

4.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

(MODERNIZAVIMO)

Eil. Nr. Priemonés Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai*
pavadinimas Trumpas priemonés apraymas, Atitvaros Preliminarus | Mato
nurodant konstrukciniy sprendimy Silumos darby kiekis | vnt.
principus techninés jrangos perdavimo
charakteristikas ir pan. koeficientas,
U
(W/(m’K)
1 2 3 - 5 6
5.1; Energijos efektyvuma didinandios priemonés
5.1.1. | Sildymo ir karito vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas:
5.1.1.1. | Balansiniy  ventiliy | Esamos uzdarymo ir reguliavimo armatiiros 11,00 Vnt.
ant stovy jrengimas demontavimas, naujy automatiniy
balansavimo/srauto  reguliavimo  ventiliy
montavimas, sumontuotos jrangos
izoliavimas,  Sildymo  sistemos  stovy
reguliavimas.
5.1.1.2. | Individualios $ilumos | Dvieigiy termostatiniy voZtuvy jrengimas 21,00 Vnt.
apskaitos prietaisy ar | prie esamy radiatoriy butuose ir kitose
dalikliy sistemos ir | patalpose, jskaitant apvady, apvady
(ar) termostatiniy | susiaurinimy ir atbulinio srauto ribotuvy
ventiliy  jrengimas | montavima.
butuose ir kitose | Sildymo daliklinés apskaitos sistemos su 21,00 Vnt.
patalpose nuotoliniy (radijo) duomeny nuskaitymu
irengimas. | darbus jeina Silumos dalikliy
montavimas, nuotolinio duomeny
nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisy
ir jrenginiy montavimas, sistemos derinimas
ir adresy jregistravimas.
5.1.2. | Védinimo  sistemos | Esamy natiralios traukos ventiliacijos 5,00 Vnt.
sutvarkymas arba | kanaly valymas ir biocheminis apdorojimas,
pertvarkymas, sandarinimas, védinimo groteliy keitimas bei
iskaitant védinimo  kanaly dalies vir§ stogo
rekuperacijos (pastogeéje) atnaujinimas.
sistemos jrengima
5.1.3. | Stogo ar perdangos | Perdangos, nesiltintoje pastogéje 3iltinimas 0,16 347,00 m?
pastogéje Siltinimas, | termoizoliacinémis plok3témis (~234 m?),
iskaitant stogo | naujos S3laitinio stogo dangos jrengimas
konstrukcijos (~347 m?) aptaisant kraigus, karnizus ir
sustiprinima ar | prieglaudas. Taip pat stogeliy vir§ jéjimo
deformacijy 3alinima, | lauko dury atstatymas po sieny apsiltinimo,
stogo dangos keitima, | stogo konstrukciju sustiprinimas, paZeisty
lietaus nuvedimo | bei naujai dangai reikalingy mirloty, gegniy,
sistemos sutvarkymg | styguy, statrams¢iy, grebésty, karnizy gamyba
ar jrengimg, arba | ir montavimas, véjo izoliacijos, véjalenéiy,
naujo Slaitinio stogo | aptverimu, stogo kopé€iy jrengimas, lietaus
(be patalpy pastogéje) | nuvedimo  sistemos  sutvarkymas  ir
irengimas  (jskaitant | jrengimas, apsauginés tvorelés, zaibolaidziy,
kopécias | pastoge), | anteny bei kt. ant stogo sumontuoty
apSiltinant  jj arba | jrenginiy atstatymas.
perdanga pastogéije
5.1.4. | ISoriniy sieny (taip | Fasado sieny i§ idorés (~519 m?), cokolinés 0,18 617,00 m?
pat ir  cokolio) | dalies iki nuogrindos (~55 m?), taip pat
Siltinimas,  jskaitant | angokra$¢iy apsiltinimas i§ iSorés jrengiant
sieny (cokolio) | tinkuojama fasada. Taip pat cokolinés dalies,
konstrukcijos defekty | jgilinant 0,6 metro, 3iltinimas (~43 m?),
paSalinimg,  esamy | hidroizoliacijos  jrengimas,  nuogrindos
lietvamzdziy atstatymas. ApSiltinus cokolj numatoma jj
demontavima, padengti mechaniniams pazeidimams

e




jrengima ar Kkeitima,
elektros, dujy ar kity
sistemy ar jrengimy
nuo Siltinamos sienos
(cokolio) atitraukima

(i8skyrus keitima
naujais) ir nuogrindos
sutvarkyma

atsparia danga. | darbus taip pat jeina sieny
pavirSiaus paruosimo darbai, lauko palangiy
irengimas, sumontuoty ant pastato sieny
jrenginiy, vamzdyny atitraukimas bei
atstatymas po darby atlikimo. Atliekami
fasadiniy sieny, balkony ir kt. namo
konstrukcijy atnaujinimo ir sutvirtinimo
darbai, jskaitant defekty paSalinima.
Apsiltinus  pastata panaikinami  §ilumos
tilteliai prie dury, langy cokolio ir stogo.
Buty ir bendrojo naudojimo langy, balkony
dury, lauko dury angokrai¢iy apdailos
darbai.

5.1.5. | Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo,
tambiiro, balkony, riisio, konteinerinés, $ilumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo
laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)

5.1.5.1. | Bendrojo naudojimo | Seni bendrojo naudojimo patalpy mediniy 1,10 5,35 m?
patalpose esanCiy | rémy langai kei¢iami naujais, atitinkanciais
langy  keitimas j | STR 2.05.20:2006 reikalavimus. Langy
mazesnio Silumos | orinis laidumas pagal LST EN 12207:2004
pralaidumo langus olangai ir durys. Oro  skverbtis.
Klasifikavimas® turi atitikti ne Zemesne
negu 4 klasg. | darbus jeina seny bloky
i$¢émimo ir naujy bloky jstatymo darbai,
vidaus ir lauko palangiy jrengimo darbai bei
kiti susije angokras¢iy apdailos darbai.
5.1.5.2. | Bendrojo naudojimo | Senos lauko durys kei¢iamos naujomis, 1,60 2,29 m?
patalpose esanCiy | atitinkan¢iomis STR 2.05.20:2006
lauko dury keitimas j | reikalavimus. | darbus taip pat jeina seny
mazesnio Silumos | bloky i$¢émimas, naujy jdéjimas, susije
pralaidumo duris, | vidaus ir iSorés angokra3¢iy apdailos darbai,
jéjimo laipty | spyny ir dury pritraukikliy jrengimas, jéjimo
remontas ir | laipty ir laiptiniy aikSteliy remontas
pritaikymas (panduso jrengti néra poreikio, kadangi
nejgaliyjy poreikiams | jéjimo j nama aik3telé yra viename lygyje su
(panduso jrengimas) | 3aligatviu).

5.1.6. | Buty ir kity patalpy | Seni buty mediniy rémy langai kei¢iami 1,10 35,48 m?
langy ir balkony dury | naujais, atitinkan¢iais STR 2.05.20:2006
keitimas | maZesnio | reikalavimus. Langy orinis laidumas pagal
Silumos  pralaidumo | LST EN 12207:2004 ,Langai ir durys. Oro
langus skverbtis. Klasifikavimas® turi atitikti ne

zemesne negu 4 klase. | darbus jeina seny
bloky i8¢mimo ir naujy bloky jstatymo
darbai, vidaus ir lauko palangiy jrengimo
darbai bei kiti susij¢ angokras¢iy apdailos
darbai.

5.2, Kitos priemonés

* trumpas priemonés apraSymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, atitvary ilumos pralaidumo
siektinus rodiklius, techninés jrangos charakteristikas ir pan. Atitvary $ilumos perdavimo koeficiento U
(W/(m’K) vertés turi biiti ne didesnés uz nurodytasias statybos techniniame reglamente 2.01.02:2016
~Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®, patvirtintame Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 11 d. jsakymu Nr. D1-754.




4.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas IT)

Eil. Nr. Priemonés Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai*
pavadinimas
Trumpas priemonés apraSymas, Atitvaros Preliminarus | Mato
nurodant konstrukciniy sprendimy Silumos darby kiekis | vnt.
principus techninés jrangos perdavimo
charakteristikas ir pan. koeficientas,
U
(W/(m’K)
1 2 3 4 5 6
5.1. Energijos efektyvumg didinandios priemonés
5.1.1. | Sildymo ir karito vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas:
5.1.1.1. | Balansiniy ventiliy ant | Esamos uzdarymo ir reguliavimo armatiiros 11,00 Vnt.
stovy jrengimas demontavimas, naujy automatiniy
balansavimo/srauto reguliavimo ventiliy
montavimas, sumontuotos jrangos
izoliavimas, Sildymo sistemos stovy
reguliavimas.
5.1.1.2. | Individualios S$ilumos | Dvieigiy termostatiniy voZtuvy jrengimas 21,00 Vnt.
apskaitos prietaisy ar | prie esamy radiatoriy butuose ir kitose
dalikliy sistemos ir (ar) | patalpose, jskaitant apvady, apvady
termostatiniy  ventiliy | susiaurinimy ir atbulinio srauto ribotuvy
irengimas butuose ir | montavima.
kitose patalpose Sildymo daliklinés apskaitos sistemos su 21,00 Vnt.
nuotoliniy (radijo) duomeny nuskaitymu
irengimas. | darbus jeina ilumos dalikliy
montavimas, nuotolinio duomeny
nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo
prietaisy ir jrenginiy montavimas, sistemos
derinimas ir adresy jregistravimas.
5.1.2. | Veédinimo sistemos | Esamy natiiralios traukos ventiliacijos 5,00 Vnt.
sutvarkymas arba | kanaly valymas ir biocheminis
pertvarkymas, jskaitant | apdorojimas,  sandarinimas,  védinimo
rekuperacijos sistemos | groteliy keitimas bei védinimo kanaly
jrengima dalies vir$ stogo (pastogéje) atnaujinimas.
5.1.3. | Stogo ar perdangos | Perdangos, nesiltintoje pastogéje Siltinimas 0,16 347,00 m?
pastogéje  Siltinimas, | termoizoliacinémis plok§témis (~234 m?),
iskaitant stogo | naujos $laitinio stogo dangos jrengimas
konstrukcijos (~347 m?) aptaisant kraigus, karnizus ir
sustiprinima ar | prieglaudas. Taip pat stogeliy vir§ jéjimo
deformacijy 3alinima, | lauko dury atstatymas po sieny ap3iltinimo,
stogo dangos keitima, | stogo konstrukcijy sustiprinimas, paZeisty
lietaus nuvedimo | bei naujai dangai reikalingy mirloty,
sistemos  sutvarkyma | gegniy, stygu, statrams¢iy, grebésty,
ar jrengima, arba naujo | karnizy gamyba ir montavimas, véjo
Slaitinio  stogo  (be | izoliacijos, véjalen¢iy, aptvérimy, stogo
patalpy pastogéje) | kopé€iy jrengimas, lietaus nuvedimo
irengimas  (jskaitant | sistemos  sutvarkymas ir  jrengimas,
kopécias | pastoge), | apsauginés tvorelés, ZaibolaidZiy, anteny
apdiltinant  jj arba | bei kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy
perdangg pastogéje atstatymas.
5.1.4. | ISoriniy sieny (taip pat | Fasado sieny i3 i3orés (~519 m?), cokolinés 0,18 617,00 m?

ir cokolio) 3iltinimas,
iskaitant sieny
(cokolio) konstrukcijos
defekty pasalinima,
esamy lietvamzdziy
demontavima,

jrengima ar keitima,
elektros, dujy ar kity

dalies iki nuogrindos (~55 m?), taip pat
angokra3¢iy ap$iltinimas i% iSorés jrengiant
védinama (ventiliuojama) fasada. Taip pat

cokolinés dalies, jgilinant 0,6 metro,
Siltinimas  (~43 m?), hidroizoliacijos
jrengimas, nuogrindos atstatymas.

Apgsiltinus  cokolj numatoma jj padengti
mechaniniams pazeidimams atsparia danga.

e
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sistemy ar jrengimy
nuo $iltinamos sienos
(cokolio) atitraukimg
(i8skyrus keitima
naujais) ir nuogrindos
sutvarkyma

| darbus taip pat jeina sieny pavirsiaus
paruosSimo  darbai, lauko palangiy
irengimas, sumontuoty ant pastato sieny
jrenginiy, vamzdyny atitraukimas bei
atstatymas po darby atlikimo. Atliekami
fasadiniy sieny, balkony ir kt. namo
konstrukcijy atnaujinimo ir sutvirtinimo
darbai, jskaitant defekty pasalinima.
Apgiltinus pastata panaikinami $ilumos
tilteliai prie dury, langy cokolio ir stogo.
Buty ir bendrojo naudojimo langy, balkony
dury, lauko dury angokras¢iy apdailos
darbai.

5.1.5. | Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo,
tambaro, balkonuy, riisio, konteinerinés, $ilumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo
laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)

5.1.5.1. | Bendrojo  naudojimo | Seni bendrojo naudojimo patalpy mediniy 1,10 5,35 m?
patalpose esan¢iy | rémy langai kei¢iami naujais, atitinkanciais
langy  keitimas  j | STR 2.05.20:2006 reikalavimus. Langy
mazesnio Silumos | orinis laidumas pagal LST EN 12207:2004
pralaidumo langus »Langai ir durys. Oro skverbtis.
Klasifikavimas® turi atitikti ne Zemesne
negu 4 klasg. | darbus jeina seny bloky
i8¢émimo ir naujy bloky jstatymo darbai,
vidaus ir lauko palangiy jrengimo darbai
bei kiti susij¢ angokras¢iy apdailos darbai.
5.1.5.2. | Bendrojo  naudojimo | Senos lauko durys keitiamos naujomis, 1,60 2,29 m?
patalpose esanc¢iy | atitinkan¢iomis STR 2.05.20:2006
lauko dury keitimas j | reikalavimus. | darbus taip pat jeina seny
mazesnio Silumos | bloky i¥¢mimas, naujy jdéjimas, susije
pralaidumo duris, | vidaus ir iSorés angokra$¢iy apdailos
i€¢jimo laipty remontas | darbai, spyny ir dury pritraukikliy
ir pritaikymas | jrengimas, jéjimo laipty ir laiptiniy
nejgaliyjy poreikiams | aik3teliy remontas (panduso jrengti néra
(panduso jrengimas) poreikio, kadangi jéjimo j nama aikstelé yra
viename lygyije su 3aligatviu).

5.1.6. | Buty ir kity patalpy | Seni buty mediniy rémy langai keiciami 1,10 35,48 m?
langy ir balkony dury | naujais, atitinkan¢iais STR 2.05.20:2006
keitimas | maZesnio | reikalavimus. Langy orinis laidumas pagal
Silumos  pralaidumo | LST EN 12207:2004 ,,Langai ir durys. Oro
langus skverbtis. Klasifikavimas* turi atitikti ne

zemesng negu 4 klase. | darbus jeina seny
bloky i8¢mimo ir naujy bloky jstatymo
darbai, vidaus ir lauko palangiy jrengimo
darbai bei kiti susij¢ angokras¢iy apdailos
darbai.

2. Kitos priemonés

* trumpas priemonés apraSymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, atitvary Silumos pralaidumo
siektinus rodiklius, techninés jrangos charakteristikas ir pan. Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U
(W/(m’K) vertés turi biti ne didesnés uz nurodytgsias statybos techniniame reglamente 2.01.02:2016
»Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®, patvirtintame Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 11 d. jsakymu Nr. D1-754.
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PRIEMONIU SUMINIO ENERGINIO NAUDINGUMO NUSTATYMAS

Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraso 14 punktu.

S lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I ir paketas IT)

NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Kiekis
Esama padétis | Planuojama
1 2 3 - 5
6.1. | Pastato energinio naudingumo klasé Klase E B
6.2. |Skaitiuojamosios  3iluminés energijos  sanaudos kWh 100 194,35 18 293,21
patalpy Sildymui, i§ jy pagal energija taupanias| kWh/m?/metus 304,20 55,54
priemones:
6.2.1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas kWh/m?/metus 117,34 11,12
6.2.2. |Silumos nuostoliai per pastato stoga kWh/m?/metus 38,47 5,07
6.2.3. |[Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir§| kWh/m?*/metus 18,22 7,99
nesildomy riisiy ir pogrindziy
6.2.4. |Silumos nuostoliai per pastato langus kWh/m%metus 37,67 13,14
6.2.5. |Silumos nuostoliai per pastato iSorines jéjimo duris,| kWh/m%metus 5,23 2,96
nejskaitant nuostoliy dél dury varstymo
6.2.6. |Silumos nuostoliai per pastato ilginius $ilumos tiltelius | kWh/m?*metus 16,97 2,49
6.2.7. |Energijos sanaudos pastato védinimui kWh/m?/metus 33,80 11,65
6.3. [SkaiCiuojamyjy  Siluminés  energijos  sanaudy Procentais - 82
sumazéjimas,*  palyginti su esama  padétimi
(skaiCiuojamosiomis ~ sanaudomis  iki  projekto
igyvendinimo)
6.4. |Ismetamo SESD (CO; ) kiekio sumazéjimas tony/metus = 6,327

* Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas apskai¢iuojamas pagal formule (Se—Sp) : Se x 100, kur S, —
esamos skaiCiuojamosios Siluminés energijos sanaudos, nurodytos lentelés 6.2 punkto 4 skiltyje, S, -
planuojamos Siluminés energijos sagnaudos, nurodytos lentelés 6.2 punkto 5 skiltyje.
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7. NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIU SKAICIUOJAMOJI

KAINA
6.1. lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)
Eil. Nr. Priemonés pavadinimas Skai¢iuojamoji kaina
tikstangiais |  Eur/m?
Eur (naudingojo
ploto)
1 2 3 4
1.1, Energijos efektyvumg didinan¢ios priemonés, i$ viso 108,42 329,16
i§ ju:
7.1.1. | Sildymo ir kar$to vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas 8,03 24,38
7.1.1.1. | Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas 2,68 8,14
7.1.1.2. | Individualios 3ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir (ar) 5,35 16,24
termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalpose
7.1.2. | Vedinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos 0,54 1,64
sistemos jrengima
7.1.3. | Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos 29,48 89,50
sustiprinimg ar deformacijy 3alinima, stogo dangos keitima, lietaus
nuvedimo sistemos sutvarkymg ar jrengima, arba naujo 3laitinio stogo (be
patalpy pastogéje) jrengimas (jskaitant kopécias j pastoge), apsiltinant jj arba
perdanga pastogéje
7.1.4. | ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) 3iltinimas, jskaitant sieny (cokolio) 61,82 187,69
konstrukcijos defekty pasalinima, esamy lietvamzdziy demontavima,
irengima ar keitimg, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo
Siltinamos  sienos (cokolio) atitraukima (i§skyrus keitima naujais) ir
nuogrindos sutvarkyma
7.1.5. | Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy langy keitimas ir (ar) bendrojo 1,78 5,40
naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiro, balkony, riisio, konteinerinés,
Silumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), jé¢jimo laipty
remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)
7.1.5.1. | Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy lauko dury keitimas j mazZesnio 0,76 2,31
Silumos pralaidumo duris, jéjimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy
poreikiams (panduso jrengimas)
7.1.5.2. | Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy langy keitimas j maZesnio §ilumos 1,02 3,10
pralaidumo langus
7.1.6. | Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j maZesnio §ilumos 6,77 20,55
pralaidumo langus
7.2. Kitos priemonés, i§ viso 0,00 0,00
IS jy:
IS viso: 108,42 329,16
71:3: Kity priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros investicijy sumos, procentais 0,00 -
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6.2. lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas IT)

Eil. Nr. Priemonés pavadinimas Skai¢iuojamoji kaina
tukstanciais Eur/m?
Eur (naudingojo
ploto)
1 2 3 -
7.1. Energijos efektyvumg didinan&ios priemonés, i§ viso 120,58 366,08
i§ ju:

7.1.1. | Sildymo ir karito vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas 8,03 24,38
7.1.1.1. | Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas 2,68 8,14
7.1.1.2. | Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir (ar) 5,35 16,24

termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalpose

7.1.2. | Vedinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos 0,54 1,64

sistemos jrengima
7.1.3. | Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos 29,48 89,50
sustiprinimg ar deformacijy 3alinima, stogo dangos keitima, lietaus
nuvedimo sistemos sutvarkymg ar jrengima, arba naujo $laitinio stogo (be
patalpy pastogéje) jrengimas (jskaitant kopécias j pastoge), apsiltinant jiarba
perdanga pastogéje
7.1.4. | IBoriniy sieny (taip pat ir cokolio) 3iltinimas, jskaitant sieny (cokolio) 73,98 224,61
konstrukcijos defekty pasalinima, esamy lietvamzdZiy demontavima,
irengimg ar keitimg, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo
Siltinamos  sienos  (cokolio) atitraukima (iSskyrus keitima naujais) ir
nuogrindos sutvarkyma
7.1.5. | Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy langy keitimas ir (ar) bendrojo 1,78 5,40
naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiro, balkony, riisio, konteinerinés,
Silumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty
remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)

7.1.5.1. | Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy lauko dury keitimas j mazZesnio 0,76 2,31
Silumos pralaidumo duris, jéjimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy
poreikiams (panduso jrengimas)

7.1.5.2. | Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy langy keitimas j maZesnio $ilumos 1,02 3,10
pralaidumo langus

7.1.6. | Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j maZesnio §ilumos 6,77 20,55

pralaidumo langus
7:2. Kitos priemonés, i§ viso 0,00 0,00
IS jy:
IS viso: 120,58 366,08
7:3. Kity priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros investicijy sumos, procentais 0,00 -

Lina Daniiiniene
Projekty ig" endinimo skyn
- specialisté
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8. PROJEKTO PARENGIMO IR IGYVENDINIMO SUVESTINE KAINA

7.1. lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

Eil. I8laidy pavadinimas Preliminari kaina, Santykiné kaina,
Nr. tikst. Eur Eur/m?
1 2 3 4
8.1. Isg?gbos darbai, i$ viso: 108.42 329.16
8.1.1. S.taFybos_darbal,.tenkar?tys energijos efektyvumag 108,42 329.16
didinan¢ioms priemonéms
8.1.2. | Statybos darbai, tenkantys kitoms priemonéms 0,00 0,00
8.2. | Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei biitina, ir
projekto jgyvendinimo priezitra, kuria vykdo Projekto 8,67 26,32
vadovas)
8.3. | Statybos techniné prieZitira 2,16 6,56
8.4. | Projekto administravimas 0,95 2,88
IS viso: 120,20 364,92
7.2. lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas II)
Eil. I8laidy pavadinimas Preliminari kaina, Santykiné kaina,
Nr. tikst. Eur Eur/m?
1 2 3 4
8.1. ISgttle}.'bos darbai, i3 viso: 120,58 366,08
8.1.1. S.taFybos.darbal,.tenkaI?tys energijos efektyvuma 120,58 366,08
didinan¢ioms priemonéms
8.1.2. | Statybos darbai, tenkantys kitoms priemonéms 0,00 0,00
8.2. | Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei bitina, ir
projekto jgyvendinimo priezitira, kuria vykdo Projekto 9,64 29,27
vadovas)
8.3. | Statybos techniné prieZiara 2,41 7,32
8.4. | Projekto administravimas 0,95 2,88
IS viso: 133,58 405,55
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9. INVESTICIJU EKONOMINIO NAUDINGUMO JVERTINIMAS
Projekto ekonominis naudingumas jvertinamas vadovaujantis Tvarkos apraso 17 punktu.

8.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I

Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reik§meé Pastabos
1 2 3 4 5

91 Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas:

9.1.1. pagal suvesting kaing metais 24,62

9.1.2. atémus valstybés parama metais 15,38

9.2. Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas:

9.2.1. pagal suming kaing metais 22,21

9.2.2. atémus valstybés parama metais 15,38

Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas pailiustruotas grafiskai, parodant santykinius $iluminés
energijos sanaudy pokycius iki ir po projekto jgyvendinimo (atémus valstybés parama).

1.1 grafikas (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

Santykiniai Silumos energijos poky¢iai kWh/m2/metus

s 888 EE ¢
88838888

Silumos suvartojimas $ildymui

E

Prie$ modernizacija Po modernizacijos

m Sildymas  ® Investicijy i¥mokéjimas

Numatoma, jog jgyvendinus renovacijos projekta buty verte galéty didéti 30-50 proc. priklausomai nuo
igyvendinty priemoniy, bei bendry rinkos tendencijy.
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8.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas II)

Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reik§meé Pastabos
1 2 3 4 5

9.1. Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas:

9.1.1. pagal suvestine kaina metais 27,37

9.1.2. atémus valstybés parama metais 17,13

9.2 Energija taupanc¢iy priemoniy atsipirkimo laikas:

9.2.1. pagal suming kaing metais 24,70

9.2.2. atémus valstybés parama metais 17,13

Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas pailiustruotas grafiskai, parodant santykinius Siluminés

energijos sagnaudy poky¢ius iki ir po projekto jgyvendinimo (atémus valstybés parama).

1.2 grafikas (pastato atnaujinimo priemoniy paketas II)

Santykiniai $ilumos energijos poky¢iai kWh/m2/metus

350,00
300,00
250,00
200,00
a 150,00
100,00
50,00
0,00

avadinimas

Asies

Prie§ modernizacija

Po modermizacijos

m Sildymas  m Investicijy i§mokéjimas

Numatoma, jog jgyvendinus renovacijos projekta buty verté galéty didéti 30-50 proc. priklausomai nuo
igyvendinty priemoniy, bei bendry rinkos tendencijy.
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10. PROJEKTO JGYVENDINIMO PLANAS

9.1. lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

Eil. Nr.

Priemonés pavadinimas

Darby pradzia
(metai, ménuo)

Darby pabaiga
(metai, ménuo)

Pastabos

10.1.

Sildymo ir karito vandens sistemy pertvarkymas ar
keitimas

2018-01

2019-12

10.1.1.

Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas

2018-01

2019-12

10.1.2.

Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy
sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas
butuose ir kitose patalpose

2018-01

2019-12

10.2.

Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas,
iskaitant rekuperacijos sistemos jrengima

2018-01

2019-12

10.3.

Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant
stogo konstrukcijos sustiprinima ar deformacijy
Salinima, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo
sistemos sutvarkymg ar jrengima, arba naujo $laitinio
stogo (be patalpy pastogéje) jrengimas (jskaitant
kopétias | pastoge), apsiltinant jj arba perdanga
pastogéje

2018-01

2019-12

10.4.

Boriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant
sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima,
esamy lietvamzdziy demontavima, jrengima ar
keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo
Siltinamos  sienos  (cokolio) atitraukimg (iSskyrus
keitimg naujais) ir nuogrindos sutvarkyma

2018-01

2019-12

10.5.

Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy langy keitimas
ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo,
tambiro, balkony, riisio, konteinerinés, $ilumos
punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus),
i¢jimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy
poreikiams (panduso jrengimas)

2018-01

2019-12

10:5.1.

Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy langy keitimas
| mazesnio $ilumos pralaidumo langus

2018-01

2019-12

10.5.2.

Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy lauko dury
keitimas j maZesnio $ilumos pralaidumo duris, jéjimo
laipty remontas ir pritaikymas nejgaliujy poreikiams
(panduso jrengimas)

2018-01

2019-12

10.6.

Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j
mazesnio $ilumos pralaidumo langus

2018-01

2019-12
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9.2. lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas II)

Eil. Nr.

Priemonés pavadinimas

Darby pradzia
(metai, ménuo)

Darby pabaiga
(metai, ménuo)

Pastabos

10.1.

Sildymo ir karto vandens sistemy pertvarkymas ar
keitimas

2018-01

2019-12

10.1.1.

Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas

2018-01

2019-12

10.1.2.

Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy
sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas
butuose ir kitose patalpose

2018-01

2019-12

10.2.

Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas,
iskaitant rekuperacijos sistemos jrengima

2018-01

2019-12

10.3.

Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant
stogo konstrukcijos sustiprinima ar deformacijy
Salinima, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo
sistemos sutvarkyma ar jrengima, arba naujo $laitinio
stogo (be patalpy pastogéje) jrengimas (jskaitant
kopécias | pastoge), apsiltinant jj arba perdanga
pastogéje

2018-01

2019-12

10.4.

ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant
sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pa3alinima,
esamy lietvamzdziy demontavima, jrengima ar
keitimg, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo
Siltinamos sienos (cokolio) atitraukima (i¥skyrus
keitima naujais) ir nuogrindos sutvarkyma

2018-01

2019-12

10.5.

Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas
ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo,
tambiro, balkony, riisio, konteinerinés, 3$ilumos
punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus),
ji¢jimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy
poreikiams (panduso jrengimas)

2018-01

2019-12

10.5.1.

Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy langy keitimas
i mazesnio $ilumos pralaidumo langus

2018-01

2019-12

10.5:2.

Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy lauko dury
keitimas j maZesnio $ilumos pralaidumo duris, j&jimo
laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams
(panduso jrengimas)

2018-01

2019-12

10.6.

Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j
mazesnio $ilumos pralaidumo langus

2018-01

2019-12
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10.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

Eil. Nr. Lésy Saltiniai Planuojamos lé30s Pastabos
Suma, | Procentiné
tikst. Eur | dalis, %
1. 2 3 - 5
11.1. Planuojami 1éSy Saltiniai
projekto parengimo ir
_igyvendinimo laikotarpiu

I1.1.1. | Buty ir kity patalpy 0,00 0
savininky nuosavos 1é30s

11.1.2. | Kreditas ar kitos skolintos 108,42 90 Numatoma, kad kreditas sudarys visos islaidos,
finansuotojo 1éSos susijusios su statybos rangos darby islaidomis

(100 % patirty i8laidy).

11.1.3. | Valstybés paramos lé3os, 11,78 10 Numatoma, kad paramos léSas sudarys valstybés
kurios skiriamos parama projekto parengimo, statybos techninés
apmokant projekto priezitros, jgyvendinimo administravimo (po 100
parengimo, jo % patirty i$laidy) islaidoms.
administravimo ir statybos
techninés priezitiros
iSlaidas
Kitos (ES  paramos, 0,00 0
savivaldybés ar  kito

11.1.4. | paramos tiekéjo 1é30s)

I8 viso: 120,20 100
11:2: Valstybés paramos lé3os,
kurios bus skiriamos
kompensuojant patirtas
iSlaidais, igyvendinus
projekta, i$ ju:

11.2.1. | Projekto parengimo 8,67 100 Valstybés parama sudaro 100 % nuo patirty
i8laidy kompensavimas projekto parengimo islaidy.

11.2.2. | Statybos techninés 2,16 100 Valstybés parama sudaro 100 % nuo patirty
priezitros iSlaidy statybos techninés priezitros islaidy.
kompensavimas

11.2.3. | Projekto igyvendinimo 0,95 100 Valstybés parama sudaro 100 % nuo patirty
administravimo iSlaidy projekto jgyvendinimo administravimo i3laidy.
kompensavimas*

11.2.4. | Valstybés parama, 33,33
tenkantis energinj
efektyvuma didinan¢ioms
priemonéms**:

11.2.4.1. | Kompensuojant 30 proc. 32,53 30 Valstybés parama sudaro 30 % nuo patirty
investicijy, tenkanciy projekto statybos rangos darby i3laidy, tenkan¢iy
Vyriausybés nustatytoms energinj efektyvuma didinan¢ioms priemonéms.
energinj efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms

11.2.4.2. | Papildoma valstybés 0,80 10 Papildoma valstybés parama, kai jgyvendinant
parama, kai jgyvendinant atnaujinimo  projekta  daugiabu¢iame name
atnaujinimo projekta irengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas
daugiabuc¢iame name neautomatizuotas Silumos punktas, jrengiami
jrengiamas  atskiras  ar balansiniai ventiliai ant stovy ir (ar) pertvarkoma
modernizuojamas esamas ar kei¢iama Sildymo sistema, butuose ir kitose
neautomatizuotas $ilumos patalpose  jrengiant  individualios  ilumos
punktas, jrengiami apskaitos prietaisus ar dalikliy sistemg ir (ar)
balansiniai ventiliai ant termostatinius ventilius, papildomai
stovy ir (ar) pertvarkoma kompensuojant 10  proc. %y  priemoniy
ar  kei¢iama  $ildymo igyvendinimo kainos
sistema, butuose ir kitose

it = =
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patalpose jrengiant
individualios Silumos
apskaitos  prietaisus  ar
dalikliy sistema ir (ar)
termostatinius  ventilius,

papildomai
kompensuojant 10 proc.
Siy priemoniy

igyvendinimo kainos
Pastaba. | valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal
Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kredita ir paliikanas,
susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.

*Administravimo iSlaidos apskai¢iuotos 24 mén. laikotarpiui. Laikotarpis gali kisti priklausomai nuo
statybos rangos darby trukmés, taciau negali biti skai¢iuojamas ilgesniam nei 24 men. laikotarpiui. Sis
terminas, suderinus su agentiira, gali buti pratestas vieng karta 12 mén.

Nuo 2017 m. lapkri€io 1 d. buty ir kity patalpy savininkams apmokama arba kompensuojama 100 procenty
faktiniy, taciau nevirsijan¢iy 0,10 Eur/m2 per ménesj buto naudingojo ar kity patalpy bendrojo ploto, be
PVM, atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo administravimo i3laidy. Projekto igyvendinimo
administravimo i3laidos apmokamos arba kompensuojamos nuo buty ir kity patalpy savininky sprendimo
igyvendinti projekta pagal patvirtint investicijy plang priémimo ir projekto jgyvendinimo administravimo
paslaugos dydzio patvirtinimo dienos iki statybos uzbaigimo akto sura$ymo dienos, tadiau ne ilgiau kaip 24
ménesius. Sis terminas, suderinus su Agentura, gali biti vieng kartg pratgsiamas 12 ménesiy.

** Buty ir kity patalpy savininkams, jgyvendinusiems projekta, teikiama valstybés parama:

1. Kompensuojama 30 procenty investicijy, tenkan¢iy investicijy plane nurodytoms energinj efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms, dalis, jeigu jgyvendinus projekta pasiekiama ne mazesné kaip C pastato energinio
naudingumo klasé ir skaifiuojamosios Siluminés energijos sanaudos sumaZinamos ne maZiau kaip 40
procentuy, palyginti su skai¢iuojamosiomis Siluminés energijos sanaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo)
projekto jgyvendinimo bei projektas baigiamas jgyvendinti po 2018 m. sausio 1 dienos, bet ne véliau nei iki
2020 m. gruodzio 31 dienos.

2. Papildoma valstybés parama, kai jgyvendinant atnaujinimo projekta daugiabu¢iame name jrengiamas
atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas ilumos punktas, jrengiami balansiniai ventiliai ant
stovy ir (ar) pertvarkoma ar kei¢iama Sildymo sistema, butuose ir kitose patalpose jrengiant individualios
Silumos apskaitos prietaisus ar dalikliy sistemg ir (ar) termostatinius ventilius, papildomai kompensuojant 10
proc. $iy priemoniy jgyvendinimo kainos.
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10.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas IT)

Eil. Nr. Lé3y Saltiniai Planuojamos 1é3os Pastabos
Suma, tiikst. | Procentiné
Eur dalis, %
1. 2 3 4 5

11.1. Planuojami léSy $altiniai
projekto parengimo ir
igyvendinimo
laikotarpiu

11.1.1. | Buty ir kity patalpy 0,00 0
savininky nuosavos lé3os

11.1.2. | Kreditas ar kitos skolintos 120,58 90 Numatoma, kad kreditas sudarys visos islaidos,
finansuotojo 1é3o0s susijusios su statybos rangos darby i3laidomis

(100 % patirty islaidy).

11.1.3. | Valstybés paramos lé3os, 13,00 10 Numatoma, kad paramos 1é3as sudarys valstybés
kurios skiriamos parama projekto parengimo, statybos techninés
apmokant projekto priezidros, jgyvendinimo administravimo (po 100
parengimo, jo % patirty i8laidy) islaidoms.
administravimo ir
statybos techninés
priezitros i$laidas
Kitos (ES  paramos, 0,00 0
savivaldybés ar  kito

11.1.4. | paramos tiekéjo 1é30s)

I8 viso: 133,58 100
11:2; Valstybés paramos léSos,
kurios bus skiriamos
kompensuojant patirtas
iSlaidais,  jgyvendinus
projekta, i$ ju:

11.2.1. | Projekto parengimo 9,64 100 Valstybés parama sudaro 100 % nuo patirty
iSlaidy kompensavimas projekto parengimo i$laidy.

11.2.2. | Statybos techninés 2,41 100 Valstybés parama sudaro 100 % nuo patirty
priezitiros iSlaidy statybos techninés priezitros i$laidy.
kompensavimas

11.2.3. | Projekto  jgyvendinimo 0,95 100 Valstybés parama sudaro 100 % nuo patirty
administravimo  i3laidy projekto jgyvendinimo administravimo i3laidy.
kompensavimas*

11.2.4. | Valstybés parama, 36,97
tenkantis energinj
efektyvuma didinan¢ioms
priemonéms**:

11.2.4.1. | Kompensuojant 30 proc. 36,17 30 Valstybés parama sudaro 30 % nuo patirty
investiciju, tenkanciy projekto statybos rangos darby islaidy, tenkangiy
Vyriausybés nustatytoms energinj efektyvuma didinan¢ioms priemonéms.
energinj efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms

11.2.4.2. | Papildoma valstybés 0,80 10 Papildoma valstybés parama, kai jgyvendinant
parama, kai jgyvendinant atnaujinimo  projekta  daugiabu¢iame name
atnaujinimo projekta jrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas
daugiabuc¢iame name neautomatizuotas Silumos punktas, jrengiami
jrengiamas atskiras ar balansiniai ventiliai ant stovy ir (ar) pertvarkoma
modernizuojamas esamas ar kei¢iama Sildymo sistema, butuose ir kitose
neautomatizuotas $ilumos patalpose  jrengiant  individualios  ilumos
punktas, jrengiami apskaitos prietaisus ar dalikliy sistemag ir (ar)
balansiniai ventiliai ant termostatinius ventilius, papildomai
stovy ir (ar) pertvarkoma kompensuojant 10  proc. iy  priemoniy
ar  kei¢iama  $ildymo igyvendinimo kainos
sistema, butuose ir kitose
patalpose jrengiant

Lina Daninniené
Projekty jgyvendinimo skyriauy
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individualios Silumos
apskaitos prietaisus ar
dalikliy sistema ir (ar)
termostatinius  ventilius,

papildomai
kompensuojant 10 proc.
Siy priemoniy

igyvendinimo kainos

Pastaba. | valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal
Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kredita ir palikanas,
susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.

*Administravimo i8laidos apskai¢iuotos 24 mén. laikotarpiui. Laikotarpis gali Kisti priklausomai nuo
statybos rangos darby trukmés, tadiau negali biti skai¢iuojamas ilgesniam nei 24 mén. laikotarpiui. Sis
terminas, suderinus su agentiira, gali buti pratestas vieng karta 12 meén.

Nuo 2017 m. lapkri¢io 1 d. buty ir kity patalpy savininkams apmokama arba kompensuojama 100 procenty
faktiniy, ta¢iau nevirsijan¢iy 0,10 Eur/m2 per ménesj buto naudingojo ar kity patalpy bendrojo ploto, be
PVM, atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo administravimo i$laidy. Projekto igyvendinimo
administravimo i3laidos apmokamos arba kompensuojamos nuo buty ir kity patalpy savininky sprendimo
igyvendinti projekta pagal patvirtintg investicijy plang priémimo ir projekto jgyvendinimo administravimo
paslaugos dydzio patvirtinimo dienos iki statybos uzbaigimo akto suragymo dienos, tadiau ne ilgiau kaip 24
ménesius. Sis terminas, suderinus su Agentira, gali biiti vieng karta pratesiamas 12 ménesiy.

** Buty ir kity patalpy savininkams, jgyvendinusiems projekta, teikiama valstybés parama:

1. Kompensuojama 30 procenty investicijy, tenkanciy investicijy plane nurodytoms energinj efektyvumga
didinan¢ioms priemonéms, dalis, jeigu jgyvendinus projekta pasiekiama ne mazesné kaip C pastato energinio
naudingumo klasé ir skai¢iuojamosios Siluminés energijos sanaudos sumaZinamos ne maziau kaip 40
procenty, palyginti su skai¢iuojamosiomis $iluminés energijos sanaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo)
projekto jgyvendinimo bei projektas baigiamas jgyvendinti po 2018 m. sausio 1 dienos, bet ne véliau nei iki
2020 m. gruodzio 31 dienos.

2. Papildoma valstybés parama, kai jgyvendinant atnaujinimo projekta daugiabu¢iame name jrengiamas
atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas $ilumos punktas, jrengiami balansiniai ventiliai ant
stovy ir (ar) pertvarkoma ar kei¢iama Sildymo sistema, butuose ir kitose patalpose jrengiant individualios
Silumos apskaitos prietaisus ar dalikliy sistemg ir (ar) termostatinius ventilius, papildomai kompensuojant 10
proc. Siy priemoniy jgyvendinimo kainos.
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Preliminariy pastato iSoriniy atitvary kiekiy nustatymas:

Visi pastato iSoriniy atitvary kiekiai buvo nustatyti atliekant natiirinius matavimus vykdant vizualing
apzitrg ir naudojantis kadastriniy matavimy bylomis.

Preliminarios pastato atnaujinimo (modernizavimo) skai¢iuojamosios kainos nustatymas

Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo, projektavimo ir statybos
techninés prieziliros kaina nustatyta vadovaujantis statybos techninio reglamento nuostatomis dél statinio
statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo principy ir sustambintais statybos darby kainy apskai¢iavimais,
valstybés jmoneés Statybos produkty sertifikavimo centro interneto svetainéje (www.spsc.lt) paskelbtomis
Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengtomis rekomendacijomis dél statiniy statybos
skai¢iuojamyjy kainy nustatymo.

Investicijy plane naudojamos statybos darby kainos nustatytos vadovaujantis UAB |, Sistela*
sudarytu kainynu ,,Pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darby skaiCiuojamyjy kainy rekomendacijos VII“
pagal 2017 m. kovo mén. skai¢iuojamasias resursy rinkos kainas.

Statybos darby kainy skai¢iavimuose numatytos visos galimos islaidos, kurios gali bati patiriamos,
vykdant pastato konstrukcijy atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Statybos darby kaina apskai¢iuota
ivertinant numatomas tiesiogines islaidas, susijusias su pastato konstrukcijy atnaujinimu arba jrengimu, taip
pat netiesiogines iSlaidas, kurias pagristai galima biity priskirti pastaty atnaujinimo (modernizavimo)
statybos darbams.

Apskaiciuojant tiesiogines islaidas jvertintos tiesiogiai darbams atlikti reikalingy materialiniy ir
darbo istekliy (statybos resursy), t. y. medziagy, mechanizmy eksploatacijos ir darbo uzmokeséio islaidos,
socialinio draudimo mokesciai bei kitos su darby vykdymu tiesiogiai susijusios statybvietés iSlaidos. Bendra
medZiagy kaina tiesioginése iSlaidose apskaidiuota kaip visy, reikalingy darby kiekiui atlikti, medziagy
poreikio kainy suma. Apskai¢iuojant medziagy kaina, taikytos medziagy franko statybos vieta kainos, j
kurias jskaiCiuotos medziagy jsigijimo ir jy pristatymo j statybos vieta i§laidos (pardavimo kaina, tiekéjy
antkainiai, taros, jpakavimo, rekvizito, pakrovimo, iskrovimo, paruo$imo, saugojimo bei transporto islaidos).
Mechanizmy eksploatacijos kainy apskai¢iavimai tiesioginése islaidose atlikti jvertinus darby kiekiui
ivykdyti reikalingy pagrindiniy mechanizmy eksploatacijos sanaudy kainas. Darbo uzmokes&io iSlaidy
apskaiCiavimai nustatyti darbo valandos skai¢iuojamosiomis kainomis, atsizvelgiant j reikalingy darbo
sanaudy kiekj. Prie darbininky skai¢iuojamojo darbo uzmokes&io priskaiiuotas pagrindinis darbo
uzmokestis, taip pat priedai uz vadovavima brigadoms, uzmokestis uz atostogy laikotarpj bei kitokie darbo
uzmokescio priskai¢iavimai, atsizvelgiant j atliekamy darby sudétinguma, reikalinga darbininky kvalifikacijg
(kategorija), darby sezoniskuma, sunkumg, darbo aplinkos salygas ir kitokia specifikg. Nuo darbo
uzmokes€io sumos, procentiniu dydziu priskai¢iuotos socialinio draudimo islaidos. Tiesioginiy islaidy
sudétyje jvertintos statinio statybvietés jrengimo, eksploatavimo, darby organizavimo ir valdymo islaidos,
iskaitant iSlaidas, susijusias su darby pridavimu.

Netiesiogines iSlaidos statybos darby kainose apskaiiuotos kaip kainos skirtumas tarp numatomos
galutinés kainos ir tiesioginiy islaidy. ApskaiGiuojant netiesiogines islaidas, jvertintos rangovo pridétinés
iSlaidos, taip pat numatomas rangovo (genrangovo) pelnas. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby
kainos pateiktos su pridétinés vertés mokes¢iu. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainy
skaiCiavimuose matavimo vienetas apima visas sanaudas, i$vardintas darby sudétyse, taip pat ir su darby
vykdymu susijusiy tarpiniy darby sanaudas. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainose jvertintos
statybiniy Siuksliy bei lauzo iSvezimo islaidos, nejskaitant savartyno mokesc¢iy.
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12 lentelé. Skai¢iuojamoji kaina su PVM vienam kvadratiniam metrui nuo pavirsiaus ploto, pagal
UAB ,.Sistela” 2017 m. kovo mén. statybos resursy skai¢iuojamasias kainas.

Eil. | Priemonés pavadinimas Vnt. | Kiekis Vnt. kaina,
Nr. Eur

1. ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Ziltinimas, jrengiant tinkuojama fasada | m? | 617,00 100,19
iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pa3alinima, esamy lietvamzdziy
demontavima, jrengimg ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy
nuo Siltinamos sienos (cokolio) atitraukima (i¥skyrus keitima naujais) ir
nuogrindos sutvarkyma

(U (W/(m’K) <0,18)

2. ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) 3iltinimas, jrengiant védinama fasadg | m? 617,00 119,90
iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy lietvamzdziy
demontavima, jrengima ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy
nuo Siltinamos sienos (cokolio) atitraukima (i¥skyrus keitima naujais) ir
nuogrindos sutvarkyma

(U (W/(m’K) < 0,18)

3. Stogo ar perdangos pastogéje 3iltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos | m? | 347,00 84,96
sustiprinimg ar deformacijy $alinima, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo
sistemos sutvarkyma ar jrengima, arba naujo 3laitinio stogo (be patalpy
pastogeje) jrengimas (jskaitant kopécias j pastoge), apsiltinant jj arba perdanga

pastogéje
(U (W/(m*K) < 0,16)

4. | Bendrojo naudojimo patalpose esanc¢iy langy keitimas j mazesnio §ilumos | m> | 5,35 190,72
pralaidumo langus

3 Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy dury keitimas j maZesnio 3ilumos | m? | 2,29 331,88

pralaidumo duris, jéjimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams
(panduso jrengimas)

6. Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j maZesnio 3ilumos | m? | 35,48 190,72
pralaidumo langus

13 lentelé. Skaic¢iuojamoji kaina su PVM vienam vienetui/ metrui, pagal UAB ,,Sistela® 2017 m.
kovo mén. statybos resursy skai¢iuojamasias kainas.

Eil. | Priemonés pavadinimas Vnt. | Kiekis Vnt. kaina,
Nr. Eur
1 Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas Vnt. | 11,00 243,95

Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir (ar) | Vat. | 21,00 113,61
termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalpose (termostatiniai
ventiliai)

3. Individualios 3ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir (ar) | Vnt. | 21,00 143,78
termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalpose (dalikliai)

4. Veédinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos | Vnt. | 5,00 107,04
sistemos jrengima




