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L. AISKINAMASIS RASTAS

Daugiabucio gyvenamojo namo atnau_ummo (modemlzawmo) mvestlcuq plano (toliau — Investicijy planas)
rengimo uzsakovas yra UAB ,.Svenéioniy §vara“, Lauko g. 6, LT-18127 Svencionys, Tel. (8 387) 51 531
Faks. (8 387) 51 531, el. pastas info@svencioniusvara.lt. Investicijy planas rengiamas pagal 2017 m.
lapkri€io 15 d. sutartj su UAB ,,Bizantia Group*.

Investicijy planas yra parengtas vadovaujantis Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy
plano rengimo tvarko aprasu ir jo pakeitimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m.
spalio 2 d. jsakymu Nr. D1-805.

Parengtas investicijy planas atitinka savivaldybeés bendrajj plana, kitus teritorijy planavimo dokumentus:
Svencionéliy miesto teritorijos bendrajj plang, patvirtintg Svencnomq rajono savwaldybes tarybos 2009 m.
lapkri¢io 26 d. sprendimu Nr. T-155, Svenéioniy rajono Svenéioniy, Svencnonellq ir Pabradés miesty
daugiabutiy kvartaly energinio efektyvumo didinimo programa, patvirtinta Sven¢ioniy rajono savivaldybeés
tarybos 2018 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-257.

Naudojama dokumentacga pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0346-00493, 2018-01-02,
UAB ,,Svencnomq Svara“ statinio apziiiros aktas Nr. 15, 2017-04-13, G. Steckis, I. Rakuckiené, statinio
vizualinés apziiiros aktas Nr. Z35F/4, 2017-12-05, R. Kerulis, R. Satiene, natliriniy matavimy atlikimo aktas
Nr. Z35F/3, 2017-12-05, R. Kerulis.

Investicinio plano rengimo vadovas: Romas Kerulis, kvalifikacijos atestato Nr. 0346, 2009-05-26, Tel. Nr.
8 659 44684, kerulis@statybosprojektai.com

Visi investicinio plano pasitilymai yra pateikiami kaip prie$ projektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo, projektavimo ir statybos
techninés priezitiros kaina nustatoma vadovaujantis statybos techninio reglamento nuostatomis dél statinio
statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo principy ir sustambintais statybos darby kainy apskai¢iavimais,
valstybés jmonés Statybos produkty sertifikavimo centro interneto svetainéje (www.spsc.lt) paskelbtomis
Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengtomis rekomendacijomis dél statiniy statybos
skai¢iuojamyjy kainy nustatymo. Investicijy plane naudojamos statybos darby kainos nustatytos
vadovaujantis UAB ,Sistela® sudarytu kainynu ,Pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darby
skaiCiuojamyjy kainy rekomendacijos VII“ pagal 2017 m. kovo mén. skai¢iuojamasias resursy rinkos
kainas.

II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (TOLIAU — NAMAS) TIPO APIBUDINIMAS

1.1. | Namo konstrukcija (pagal sieny medZiagas) Gelzbetonio ploksté
1.2. | Auk3ty skaicius 5
1.3. | Statybos metai 1975
1.4. | Namo energetinio naudingumo klasé, sertifikato Nr., | E
iSdavimo data KG-0346-00493, 2018-01-02
1.5. | Priskirto Zemés sklypo plotas, m? nepriskirtas
1.6. | Atkuriamoji namo verté (pagal Nekilnojamojo turto 595 Eur
registro duomenis)
1.7. | Uzstatytas plotas, m? 479,25

2. PAGRINDINIAI NAMO TECHNINIAI RODIKLIAI

1 lentelé
Eilés Pavadinimas Mato Kiekis, Pastabos
Nr. vnt. vnt.
1 2 3 4 5
2" Bendrieji rodikliai
2.1.1- buty skaicius vnt. 30 VI Registry centras duomenys
: . VI Registry centras duomenys
2

2.1:2. buty naudingasis plotas m 1 744,35 (susumavus atskiry buty plotus)
namo  negyvenamosios  paskirties .

2.1.3. patalpy skaitius* vnt. 0 VI Registry centras duomenys
namo  negyvenamosios  paskirties ) :

2.14. patalpy bendrasis plotas m 0,00 VI Registry centras duomenys

e




215 namo buty ir Kity patalpy naudingasis il 174435 VI Registry centras duomenys
T (bendrasis) plotas (2.1.2+2.1.4) ’ (susumavus atskiry buty plotus)
22, Sienos (nurodyti konstrukcija)
2.2.1. Etozl::;?l ;Z?:),glﬁ:iar(:t:gzskri%giﬁs N m? 1521,00 | Sienos — gelzbetonio plokstés.
o G . . . STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
2:2.2. E osin’y  sieny.  Silwmos  persiavimo W/m’K 0,71 naudingumo projektavimas : ir
oeficientas = i
sertifikavimas
2.23. cokolio plotas m? 260,00
cokolio ilumos perdavimo STR.2.01.02:2016 ,,_Pastatg energinip
2.2.4. Koefici W/m?’K 0,90 naudingumo projektavimas ir
oeficientas . S
sertifikavimas
293 Stogas (nurodyti konstrukcija)
2.3.1. stogo dangos plotas m? 551,00 | Stogas — sutapdintas.
stogo ar perdangos pastogéje &lumos STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio
2.32. ) : W/m?K 0,85 naudingumo projektavimas ir
perdavimo koeficientas : ol
sertifikavimas
2.4. Buty ir kity patalpy langai ir balkony durys
24.1. langy skaicius, i3 ju: vnt. 110
2411 langu, pakeisty j mazesnio &ilumos vat
~ " | laidumo langus, plotas ) 89
2.4.2. langy plotas, i3 jy: m’ 279,35
2421 langy, pakeisty j mazesnio $ilumos ol
~ " | laidumo langus, plotas 226,79
2.4.3. balkony (lodZijy) dury skaigius, i3 ju: vnt. 40
balkony (lodZijy) dury, pakeisty j
243.1 mazesnio Silumos pralaidumo duris, vnt.
skaicius 29
2.44. balkony (lodZijy) dury plotas, i ju: m’ 70,40
balkony (lodZijy) dury, pakeisty j
2.4.4.1. | mazesnio Silumos perdavimo duris, m?2
plotas 51,04
2:5, Bendrojo naudojimo patalpy langai ir lauko durys
2:5.1: langy skaicius, i3 ju: vnt. 43
2511, lapgq, pakeisty j maZesnio 3ilumos vat.
laidumo langus, plotas 0
2.5.2. langy plotas, i3 ju: m? 57,30
2521 langy, pakeisty | maZesnio Silumos a2
" | laidumo langus, plotas 0,00
2.5.3. lauko dury skaicius vnt. 4
2,513, || DUIX0:ard, PRty | iBearin -
pralaidumo duris, skai¢ius 1
2.54. lauko dury plotas, i$ ju: m? 8.84
2541 lauko dury, pakeisty j mazesnio m?
""" | pralaidumo duris, plotas 2,62
2.6. Risys
2.6.1. riisio perdangos plotas m? 333,00
- ] . STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
2.6.2. rusio .perdangos Silumos  perdavimo W/m?K 0,71 naudingumo projektavimas ir
koeficientas » e
sertifikavimas

* Negyvenamosios paskirties patalpos — kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir pan.), jregistruotos
Nekilnojamojo turto registre kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant suminj gyvenamuyjy ir
negyvenamyjy patalpy plota, sumuojamas gyvenamyjy patalpy (buty) naudingasis plotas ir negyvenamuyjy
patalpy bendrasis plotas (kadangi pagal
negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto savoka).

Nekilnojamojo

turto kadastriniy matavimy

i L

taisyklés




3.6.

Risio perdanga

Risio perdangos biiklé patenkinama.
Nesildoma riisj ir gyvenamas patalpas
skirianti ploksté neapsiltinta, neatitinka
STR 2.01.01(6):2008 ,.Esminis statinio
reikalavimas.  Energijos taupymas ir
Silumos i§saugojimas* ir STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas* reikalavimuy.

3.7.

Bendrojo naudojimo
patalpy langai ir
lauko durys

Fiziné bendry patalpy langy ir dury biikle
patenkinama, dalis langy/ dury pakeisti
naujais, taCiau nekeisti seni mediniai
langai netenkina STR 2.01.01(6):2008
»Esminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir Silumos i§saugojimas ir STR
2.01.02:2016 Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas* reikalavimy.

3.8.

Sildymo sistema

Sildymo sistema - priklausoma. Sildymo
sistema dirba netolygiai, bitinas stovy
balansavimas. Sildymo sistemos veikimas
neuztikrina higienos normose numatyty
patalpy mikroklimato parametry, néra
galimybés individualiai reguliuoti §ildyma.
Prasta Siluminiy vamzdyny izoliacija
risyje.  Sildymo  tiekimo  sistema
vienvamzdé. Vamzdyny bukle
patenkinama, taiau jy izoliacijos biklé
bloga vietomis jos néra.

3.9.

Karsto vandens
sistema

KarSto buitinio vandens paskirstymo
sistema cirkuliaciné, vamzdyny biklé
patenkinama, taiau jy izoliacijos buklé
bloga, vietomis jos néra.

3.10.

Vandentiekis

Salto vandens tiekimo sistema prijungta
prie miesto tinkly. Salto vandentiekio
vamzdynai bei jy dalys riisyje paZeisti
korozijos.

3.11.

Nuoteky $alinimo
sistema

Buitiniy nuoteky 3alinimo vamzdynai
nesandarlis. Vamzdynuose dél apnasy
sumazéjes skersmuo.

3.12.

Védinimo sistema

Védinimo sistema — natiirali. Oras
iStraukiamas per buty sanitariniy mazgy ir
virtuvés oro 3alinimo groteles ventiliacijos
kanalais, o pritekéjimas organizuojamas
per orlaides languose, balkono duris ir
langus.

3.13.

Bendrieji elektros ir
ap$vietimo jrenginiai

Bendro naudojimo elektros bendrosios
inZinerinés sistemos biiklé patenkinama.

3.14.

3.15.

Liftai (jei yra)
Kita

* Ivertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus batina
remontuoti); 1 — labai blogas (batina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus zmoniy gyvybei arba galimi
dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy pastato pazeidimy).

%
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3. NAMO KONSTRUKCIJU IR INZINERINIU SISTEMU FIZINES-TECHNINES BUKLES
JVERTINIMAS

2 lentelé

Eil.
Nr.

Vertinimo
objektas

Bendras
Vit

I§samus biiklés apradymas
(defektai, deformacijos, nusidévéjimo
lygis ir pan.)

Ivertinimo pagrindai
(kasmetiniy ir neeiliniy
apziiiry, statybos
tyrinéjimy ir vizualinés
apzitiros akty datos,
registracijos numeriai,
vykdytojai)

3.1

ISorinés sienos

Pastato sienos — gelZbetonio plokstés,
sieny biuklé patenkinama. Pastato sieny
konstrukcijos fiziné biklé ir Siluminés
varzos lygis netenkina STR
2.01.01(6):2008 ,.Energijos taupymas ir
Silumos iSsaugojimas* ir STR
2.05.01:2016 ,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas“ reikalavimy.
Dideli $ilumos nuostoliai per Silumos
tiltelius.

32

Pamatai

Pamatai surenkami betono bloky, pamaty
buklé patenkinama, stabilumui grésmés
néra. Aplink pastata jrengta nuogrinda
nevientisa. Drékinami pamatai gali tapti
netolygaus pastato sédimo priezastimi.

33.

Stogas

Stogo danga — ruloniné ant karitos
bituminés mastikos, tvarkyta i§ dalies,
stogas neapSiltintas, sutapdintas. Parapety
ir védinimo 3achty apskardinimai pazeisti
korozijos, atmosferos krituliy nuvedimo
sistema  vidiné.  Naudoto iltinimo
sluoksnio Siluminés varzos lygis ir stogo
fiziné bukle netenkina STR
2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio
reikalavimas.  Energijos taupymas ir
Silumos i§saugojimas* ir STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas®  reikalavimy. Dideli
Silumos nuostoliai per $ilumos tiltelius.

3.4.

Buty ir kity patalpy
langai ir balkony
durys

Dalis namo gyventojy yra pakeite senus
langus naujais, tadiau néra iSsprestas
védinimo oro patekimo j butus klausimas.
Seny langy konstrukcija ir $iluminé varzos
vert¢ netenkina STR 2.01.01(6):2008
»Esminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir $ilumos i§saugojimas* ir STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas* reikalavimy.

3.5

Balkony ir lodZijy
laikanciosios
konstrukcijos

Balkonus laikan¢iy konstrukcijy biklé
patenkinama. Dalis balkony jstiklinta,
taciau stiklinimas chaotikas. Dideli
Silumos nuostoliai per 3ilumos tiltelius.

UAB ,.Sventioniy
Svara“ statinio apzitiros
aktas Nr. 15 2017-04-
13, G. Steckis, I.
Rakuckiené

Statinio vizualinés
apzilros  aktas  Nr.
Z35F/4, 2017-12-05, R.
Kerulis, R. Satiené
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4. NAMO ESAMOS PADETIES ENERGINIO NAUDINGUMO IVERTINIMAS
(SERTIFIKAVIMAS)

4.1. Siluminés energijos sanaudos pagal esamg padétj, 2014-2017 metais.

Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraso 12 punktu.

3 lentelé
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
Skai¢iuojamosios namo §1.lummes energijos KWh/metus 260 291,91
4.1.1- sgnaudos patalpy Sildymui pagal energinio 2
. 3 . kWh/m*/metus 149,22
naudingumo sertifikato duomenis
4.1.2. Namo energinio naudingumo klasé klasé E
A PV DA A1 L ARt amLstesniy 3-Jy, met) kWh/m?/metus 101,03
projekto rengimo mety vidurkj
414 4:] 35 p'unkt‘e nur(')d.ytq Sildymo sezony vidutinis dienolaipsnis 3 340,40
dienolaipsniy skai¢ius
415. S}]umlnes_ energijos sgnaudos patalpy Sildymui KWh/dienolaipsniui 5276
vienam dienolaipsniui
4.1.6. Esama Silumos kaina Eur/kWh 0,0596 | 2018 m. sausio

4.2. pagrindinés Silumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato
duomenis: per pastato sienas, pastato stoga, pastato langus (detalesné informacija pateikiama S lenteléje).



5. NUMATOMOS JGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO

PRIEMONLS

7

4.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

(MODERNIZAVIMO)

Eil. Nr. Priemonés Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai*
pavadinimas Trumpas priemonés apraSymas, Atitvaros Preliminarus | Mato
nurodant konstrukciniy sprendimy Silumos darby kiekis | wvnt.
principus techninés jrangos perdavimo
charakteristikas ir pan. koeficientas,
U
(W/(m?’K)
1 2 3 4 5 6
5:1: Energijos efektyvumg didinanéios priemonés
5.1.1. | Sildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas:
5.1.1.1. | Silumos punkto ar | Atliekami esamo Silumos punkto 260,00 kW
katilinés, individualiy | modernizavimo darbai, kei¢iant esamus
katily ir (ar) karSto | jrenginius j 2 kontiiry modulinius jrenginius.
vandens ruoSimo | | darbus jeina esamo Silumos punkto
irenginiy keitimas ar | demontavimas, naujo 3ilumos mazgo su
pertvarkymas,  taip | kar§to vandens ruofimu  montavimas,
pat  atsinaujinanciy | prijungimas prie vandens tiekimo, ildymo
energijos Saltiniy | sistemos, $ilumos tinkly ir karito, ir %alto
(saules, véjo, | vandens sistemy, padengimas antikorozine
geoterminés danga, izoliavimas folija padengtais
energijos, biokuro ir | kevalais.
panadiai) jrengimas
5.1.1.2. | Balansiniy  ventiliy | Esamos uzdarymo ir reguliavimo armatiiros 24,00 Vnt.
ant stovy jrengimas demontavimas, naujy automatiniy
balansavimo/srauto  reguliavimo  ventiliy
montavimas, sumontuotos jrangos
izoliavimas, ~ Sildymo  sistemos  stovy
reguliavimas.
5.1.1.3. | Sildymo prietaisy ir | Atliekami Sildymo sistemos ir Karsto 191,00 m
(ar) vamzdyny | vandens sistemos magistraliniy vamzdyny
keitimas keitimo ir izoliavimo darbai, jskaitant
vamzdyny demontavima ir naujy jrengima
bei izoliacijos jrengima.
5.1.1.4. | Individualios 3ilumos | Dvieigiy termostatiniy voZtuvy jrengimas 112,00 Vnt.
apskaitos prietaisy ar | prie esamy radiatoriy butuose ir kitose
dalikliy sistemos ir | patalpose, jskaitant apvady, apvady
(ar) termostatiniy | susiaurinimy ir atbulinio srauto ribotuvy
ventiliy jrengimas | montavima.
butuose ir kitose | Sildymo daliklinés apskaitos sistemos su 112,00 Vnt.
patalpose nuotoliniy (radijo) duomeny nuskaitymu
irengimas. | darbus jeina 3ilumos dalikliy
montavimas, nuotolinio duomeny
nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisy
ir jrenginiy montavimas, sistemos derinimas
ir adresy jregistravimas.
5.1.2. | Védinimo  sistemos | Esamy natiralios traukos ventiliacijos 30,00 Vnt.
sutvarkymas arba | kanaly valymas ir biocheminis apdorojimas,
pertvarkymas, sandarinimas, védinimo groteliy keitimas bei
iskaitant vedinimo  kanaly dalies virs  stogo
rekuperacijos atnaujinimas.
sistemos jrengima
5.1.3. | Stogo ar perdangos | Stogo Siltinimas termoizoliacinémis 0,16 551,00 m?

pastogéje Siltinimas,

plok3témis, jrengiant nauja ritining stogo

iskaitant stogo | danga. Taip pat parapety pakélimo,
konstrukcijos apSiltinimo ir apskardinimo darbai, nuolydi
sustiprinima ar | formuojan¢io sluoksnio jrengimo, garo
deformacijy 3alinima, | izoliacijos jrengimo, stogeliy virs jéjimo
stogo dangos keitimg, | lauko  dury sutvarkymas, ventiliacijos

PRy




lietaus nuvedimo | kaminéliy  apskardinimas,  apsauginés
sistemos sutvarkymg | tvorelés, Zaibolaidziy bei kt. ant stogo
ar jrengima, arba | sumontuoty jrenginiy atstatymas. I darbus
naujo 3laitinio stogo | taip pat jeina stogeliy vir¥ balkony
(be patalpy pastogéje) | virsutiniuose aukstuose
irengimas  (jskaitant | atnaujinimo/jrengimo  darbai, taip pat
kopétias | pastoge), | reikalingy stogo elementy (lietaus nuvedimo
apiltinant  ji arba | sistemos ir kt.) sutvarkymas, atnaujinimas,
perdanga pastogéje jrengimas.

5.1.4. | IBoriniy sieny (taip | Fasado sieny i§ iSorés (~1002 m?), cokolinés 0,18 1 781,00 m?
pat ir cokolio) | dalies iki nuogrindos (~104 m?), taip pat
Siltinimas,  jskaitant | angokrad¢iy ap3iltinimas i§ iSorés jrengiant
sieny (cokolio) | tinkuojama ~ fasada, fasadiniy  sieny
konstrukcijos defekty | balkonuose (~402 m?) Siltinimas jrengiant
paSalinima,  esamy | tinkuojama fasada. Taip pat cokolinés dalies,
lietvamzdziy igilinant 1,2 metro, Siltinimas (~156 m?),
demontavima, hidroizoliacijos  jrengimas,  nuogrindos
irengimg ar keitima, | atstatymas. Apsiltinus cokolj numatoma jj
elektros, dujy ar kity | padengti ~ mechaniniams  paZeidimams
sistemy ar jrengimy | atsparia danga. | darbus taip pat jeina sieny
nuo Siltinamos sienos | pavirSiaus paruosimo darbai, lauko palangiy
(cokolio) atitraukimg | jrengimas, sumontuoty ant pastato sieny
(i8skyrus keitimg | jrenginiy, vamzdyny atitraukimas bei
naujais) ir nuogrindos | atstatymas po darby atlikimo. Atliekami
sutvarkyma fasadiniy sieny ir kt. namo konstrukcijy

atnaujinimo ir sutvirtinimo darbai, jskaitant
defekty pasalinima. Apsiltinus pastata
panaikinami Silumos tilteliai prie balkony,
dury, langy cokolio ir parapety.

Balkony/  lodziju apsauginiy sieneliy
keitimas ir apdailos plok3¢iy jrengimas
(~117 m? turi buti atlickamas pagal
kompleksinj projekta kartu su balkony
jstiklinimu ir sieny $iltinimu.

Buty langy, balkony dury, balkony ar lodzijy
apsauginiy sieneliy angokrai¢iy apdailos
darbai.

5.1.5. | Balkony ar lodzijy | Balkony/lodZijy konstrukcijy sustiprinimas. 141,69 m?
istiklinimas, jskaitant | Balkony stiklinimas atlickamas pagal
esamos balkony ar | kompleksinj projekta kartu su sieny
lodzijy konstrukcijos | Siltinimu ir balkony apsauginiy sieneliy
sustiprinimg  ir (ar) | keitimu (5.1.4 p. nurodytais ~117 m?).
naujos stiklinimo | Balkony/lodZijy stiklinimas nuo apsauginés
konstrukcijos sienelés iki virSaus, naudojant plastikiniy
irengima pagal vieng | profiliy blokus. | darbus taip pat jeina
projekta palangiy jrengimo ir kiti susije angokras¢iy

apdailos darbai.

5.1.6. | Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo,
tambiiro, balkony, riisio, konteinerinés, $ilumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo
laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)

5.1.6.1. | Bendrojo naudojimo | Seni bendrojo naudojimo patalpy mediniy 1,10 57,30 m?
patalpose esan¢iy | rémy langai kei¢iami naujais, atitinkanciais
langy  keitimas j | STR 2.05.20:2006 reikalavimus. Langy
mazesnio Silumos | orinis laidumas pagal LST EN 12207:2004
pralaidumo langus »Langai ir durys. Oro skverbtis.

Klasifikavimas®“ turi atitikti ne Zemesne
negu 4 Kklase. | darbus jeina seny bloky
i$¢émimo ir naujy bloky jstatymo darbai,
vidaus ir lauko palangiy jrengimo darbai bei
kiti susije angokra3¢iy apdailos darbai.

5.1.6.2. | Bendrojo naudojimo | Senos lauko durys keitiamos naujomis, 1,60 6,22 m?

patalpose esanciy
lauko dury keitimas j

atitinkan¢iomis STR 2.05.20:2006
reikalavimus. | darbus taip pat jeina seny

M




9

mazesnio Silumos | bloky is¢mimas, naujy jdéjimas, susije
pralaidumo duris, | vidaus ir iSorés angokras¢iy apdailos darbai,
jéjimo laipty | spyny ir dury pritraukikliy jrengimas,
remontas ir | laiptiniy aik3teliy sutvarkymas ir jéjimo
pritaikymas laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy

nejgaliyjy poreikiams
(panduso jrengimas)

poreikiams (panduso jrengimas) ~12 m?.

Buty ir kity patalpy
langy ir balkony dury

Seni buty mediniy rémy langai ir balkono
durys kei¢iamos naujomis, atitinkan¢iomis

1,10

71,92

keitimas j mazesnio | STR 2.05.20:2006 reikalavimus. Langy
Silumos  pralaidumo | orinis laidumas pagal LST EN 12207:2004
langus olangai ir  durys. Oro  skverbtis.
Klasifikavimas“ turi atitikti ne Zemesne
negu 4 klase. | darbus jeina seny bloky
i$¢émimo ir naujy bloky jstatymo darbai,
vidaus ir lauko palangiy jrengimo darbai bei
kiti susije angokra3&iy apdailos darbai.

5.2, Kitos priemonés

* trumpas priemonés apraSymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, atitvary $ilumos pralaidumo
siektinus rodiklius, techninés jrangos charakteristikas ir pan. Atitvary $ilumos perdavimo koeficiento U
(W/(m?K) vertés turi bati ne didesnés uz nurodytgsias statybos techniniame reglamente 2.01.02:2016
~Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 11 d. jsakymu Nr. D1-754.
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4.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas II)

Eil. Nr. Priemonés Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai*
pavadinimas
Trumpas priemonés apraSymas, Atitvaros Preliminarus | Mato
nurodant konstrukciniy sprendimy Silumos darby kiekis | wvnt.
principus techninés jrangos perdavimo
charakteristikas ir pan. koeficientas,
U
(W/(m?’K)
1 2 3 4 5 6
5.1. Energijos efektyvumg didinanéios priemonés
5.1.1. | Sildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas:
5.1.1.1. | Silumos punkto ar | Atlickami  esamo  &ilumos punkto 260,00 kW
katilinés, individualiy | modernizavimo darbai, kei¢iant esamus
katily ir (ar) kardto | jrenginius j 2 kontiry modulinius
vandens ruosimo | jrenginius. | darbus jeina esamo ilumos
irenginiy keitimas ar | punkto demontavimas, naujo 3ilumos
pertvarkymas, taip pat | mazgo su kar§to vandens ruodimu
atsinaujinanciy montavimas, prijungimas prie vandens
energijos Saltiniy | tiekimo, 3ildymo sistemos, §ilumos tinkly ir
(saulés, véjo, | karSto, ir 3alto vandens  sistemy,
geoterminés energijos, | padengimas antikorozine danga,
biokuro ir panasiai) | izoliavimas folija padengtais kevalais.
jrengimas
5.1.1.2. | Balansiniy ventiliy ant | Esamos uzdarymo ir reguliavimo armatiiros 24,00 Vnt.
stovy jrengimas demontavimas, naujy automatiniy
balansavimo/srauto reguliavimo ventiliy
montavimas, sumontuotos jrangos
izoliavimas, 3ildymo sistemos stovy
reguliavimas.
5.1.1.3. | Sildymo prietaisy ir | Atliekami Sildymo sistemos ir Kkarsto 191,00 m
(ar) vamzdyny | vandens sistemos magistraliniy vamzdyny
keitimas keitimo ir izoliavimo darbai, jskaitant
vamzdyny demontavima ir naujy jrengima
bei izoliacijos jrengima.
5.1.1.4. | Individualios 3ilumos | Dvieigiy termostatiniy voZtuvy jrengimas 112,00 Vnt.
apskaitos prietaisy ar | prie esamy radiatoriy butuose ir kitose
dalikliy sistemos ir (ar) | patalpose, jskaitant apvady, apvady
termostatiniy  ventiliy | susiaurinimy ir atbulinio srauto ribotuvy
jrengimas butuose ir | montavima.
kitose patalpose Sildymo daliklinés apskaitos sistemos su 112,00 Vat.
nuotoliniy (radijo) duomeny nuskaitymu
jrengimas. | darbus jeina Silumos dalikliy
montavimas, nuotolinio duomeny
nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo
prietaisy ir jrenginiy montavimas, sistemos
derinimas ir adresy jregistravimas.
5.1.2. | Védinimo sistemos | Esamy natdralios traukos ventiliacijos 30,00 Vnt.
sutvarkymas arba | kanaly valymas ir biocheminis
pertvarkymas, jskaitant | apdorojimas,  sandarinimas,  veédinimo
rekuperacijos sistemos | groteliy keitimas bei védinimo kanaly
jrengima dalies vir§ stogo atnaujinimas.
5.1.3. | Stogo ar perdangos | Stogo Siltinimas termoizoliacinémis 0,16 551,00 m?
pastogéje  Siltinimas, | plokstémis, jrengiant nauja ritining stogo
iskaitant stogo | danga. Taip pat parapety pakélimo,
konstrukcijos ap3iltinimo ir apskardinimo darbai, nuolydi
sustiprinima ar | formuojan¢io sluoksnio jrengimo, garo
deformacijy 3alinimg, | izoliacijos jrengimo, stogeliy vir§ jéjimo
stogo dangos keitima, | lauko dury sutvarkymas, ventiliacijos
lietaus nuvedimo | kaminéliy  apskardinimas,  apsauginés

/Z
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sistemos  sutvarkyma
ar jrengima, arba naujo

Slaitinio  stogo  (be | taip pat jeina stogeliy virs balkony
patalpy pastogéje) | virSutiniuose aukstuose
frengimas  (jskaitant | atnaujinimo/jrengimo  darbai, taip pat
kopétias | pastogg), | reikalingy  stogo  elementy  (lietaus
apsiltinant ~ ji  arba | nuvedimo sistemos ir kt.) sutvarkymas,
perdanga pastogéje atnaujinimas, jrengimas.

tvoreles, Zzaibolaidziy bei kt. ant stogo
sumontuoty jrenginiy atstatymas. | darbus

5.1.4. | Boriniy sieny (taip pat | Fasado sieny i§ iSorés (~1002 m?), 0,18 1 781,00 m?
ir cokolio) Siltinimas, | cokolinés dalies iki nuogrindos (~104 m?),
iskaitant sieny | taip pat angokras¢iy ap3iltinimas i§ iSorés
(cokolio) konstrukcijos | jrengiant védinama (ventiliuojama) fasada,
defekty  pa3alinimg, | fasadiniy sieny balkonuose (~402 m?)
esamy  lietvamzdZiy | $iltinimas jrengiant tinkuojama fasada. Taip
demontavima, pat cokolinés dalies, jgilinant 1,2 metro,
irengimg ar keitima, | Siltinimas  (~156 m?), hidroizoliacijos
elektros, dujy ar kity | jrengimas, nuogrindos atstatymas.
sistemy ar jrengimy | ApSiltinus cokolj numatoma ji padengti
nuo Siltinamos sienos | mechaniniams paZeidimams atsparia danga.

(cokolio)  atitraukima | | darbus taip pat jeina sieny pavirsiaus
(i8skyrus keitimg | paruosimo  darbai, lauko  palangiy
naujais) ir nuogrindos | jrengimas, sumontuoty ant pastato sieny
sutvarkyma jrenginiy, vamzdyny atitraukimas bei
atstatymas po darby atlikimo. Atliekami
fasadiniy sieny ir kt. namo konstrukcijy
atnaujinimo ir sutvirtinimo darbai, jskaitant
defekty padalinima. Apgiltinus pastata
panaikinami Silumos tilteliai prie balkony,
dury, langy cokolio ir parapety.
Balkony/ lodzijy apsauginiy sieneliy
keitimas ir apdailos plok3¢iy jrengimas
(~117 m?) turi bati atliekamas pagal
kompleksinj projekta kartu su balkony
jstiklinimu ir sieny Siltinimu.
Buty langu, balkony dury, balkony ar
lodzijy apsauginiy sieneliy angokrad¢iy
apdailos darbai.

5.1.5. | Balkony ar lodZijy | Balkony/lodZijy konstrukcijy sustiprinimas. 141,69 m?
istiklinimas,  jskaitant | Balkony stiklinimas atliekamas pagal
esamos balkony ar | kompleksinj projekta kartu su sieny
lodziju  konstrukcijos | Siltinimu ir balkony apsauginiy sieneliy
sustiprinimg  ir  (ar) | keitimu (5.1.4 p. nurodytais ~117 m?).
naujos stiklinimo | Balkony/lodZijy stiklinimas nuo apsauginés
konstrukcijos jrengimg | sienelés iki virSaus, naudojant plastikiniy
pagal viena projekta profiliy blokus. | darbus taip pat jeina

palangiy jrengimo ir kiti susije angokras¢iy
apdailos darbai.

5.1.6. | Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo,
tambiiro, balkonuy, riisio, konteinerinés, $ilumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo
laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)

5.1.6.1. | Bendrojo  naudojimo | Seni bendrojo naudojimo patalpy mediniy 1,10 57,30 m?
patalpose esanCiy | rémy langai kei¢iami naujais, atitinkan&iais
langy  keitimas  j | STR 2.05.20:2006 reikalavimus. Langy
mazesnio Silumos | orinis laidumas pagal LST EN 12207:2004
pralaidumo langus »Langai ir durys. Oro skverbtis.
Klasifikavimas“ turi atitikti ne Zemesne
negu 4 klase. | darbus jeina seny bloky
i$¢émimo ir naujy bloky jstatymo darbai,
vidaus ir lauko palangiy jrengimo darbai
bei kiti susije angokras¢iy apdailos darbai.

5.1.6.2. | Bendrojo  naudojimo | Senos lauko durys kei¢iamos naujomis, 1,60 6,22 m?
patalpose esanciy | atitinkan¢iomis STR 2.05.20:2006

lauko dury keitimas j

reikalavimus. | darbus taip pat jeina seny

Bizeias
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mazesnio Silumos | bloky is¢émimas, naujy jdéjimas, susije
pralaidumo duris, | vidaus ir iSorés angokrad¢iy apdailos
i¢jimo laipty remontas | darbai, spyny ir dury pritraukikliy
ir pritaikymas | jrengimas, laiptiniy aik3teliy sutvarkymas ir
nejgaliyjy poreikiams | jéjimo laipty remontas ir pritaikymas
(panduso jrengimas) nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)
~12 m?
5.1.7. | Buty ir kity patalpy | Seni buty mediniy rémy langai ir balkono 1,10 71,92 m?

langy ir balkony dury | durys kei¢iamos naujomis, atitinkan¢iomis
keitimas j maZesnio | STR 2.05.20:2006 reikalavimus. Langy
Silumos  pralaidumo | orinis laidumas pagal LST EN 12207:2004
langus »Langai ir durys. Oro skverbtis.
Klasifikavimas“ turi atitikti ne Zemesne
negu 4 klase. | darbus jeina seny bloky
i8¢émimo ir naujy bloky jstatymo darbai,
vidaus ir lauko palangiy jrengimo darbai
bei kiti susije angokras¢iy apdailos darbai.

5i2: Kitos priemonés

5.2.1. | Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy keitimas, pertvarkymas:

5.2.1.1. | Nuoteky sistemos | Pastato buitinio nuotakyno riisio vamzdyny 78,00 m
keitimas keitimas nuo jvadinio Sulinio iki perdangos.
| darbus jeina esamy vamzdyny iSardymas
ir naujy vamzdyny bei susijusios jrangos

montavimas.
5.2.1.2. | Geriamojo  vandens | Saltojo vandentiekio magistraliniy 78,00 m
sistemos ir jrenginiy | vamzdyny keitimas. | darbus jeina esamy
keitimas ar | vamzdyny  demontavimas ir  naujy
pertvarkymas montavimas, taip pat uzdaromosios
armatiros montavimas, vamzdyny

dezinfekcija ir hidraulinis bandymas.

* trumpas priemonés apraSymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, atitvary $ilumos pralaidumo
siektinus rodiklius, techninés jrangos charakteristikas ir pan. Atitvary ilumos perdavimo koeficiento U
(W/(m’K) vertés turi biiti ne didesnés uz nurodytgsias statybos techniniame reglamente 2.01.02:2016
»Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 11 d. jsakymu Nr. D1-754.




6. NUMATOMU IGYVENDINTI

Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraso 14 punktu.
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NAMO ATNAUJINIMO

5 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I ir paketas 1I)

(MODERNIZAVIMO)
PRIEMONIY SUMINIO ENERGINIO NAUDINGUMO NUSTATYMAS

Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Kiekis
Esama padétis | Planuojama
1 2 3 4 5
6.1.  |Pastato energinio naudingumo klasé Klasé E B
6.2. |SkaiCiuojamosios Siluminés energijos  sanaudos kWh 260 291,91 62 569,83
patalpy 3ildymui, i§ jy pagal energija taupandias| kWh/m?/metus 149,22 35,87
priemones:
6.2.1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas kWh/m?/metus 50,38 6,19
6.2.2. |Silumos nuostoliai per pastato stoga kWh/m?/metus 14,59 1,63
6.2.3. |Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir§| kWh/m?*/metus 6,32 3,26
nesildomy riisiy ir pogrindziy
6.2.4. |Silumos nuostoliai per pastato langus kWh/m?*/ metus 27,96 11,08
6.2.5. |Silumos nuostoliai per pastato iSorines jéjimo duris,| kWh/m%*/metus 0,46 0,26
nejskaitant nuostoliy dél dury varstymo
6.2.6. |Silumos nuostoliai per pastato ilginius Silumos tiltelius | kWh/m?/metus 12,98 2,51
6.2.7. |Energijos sanaudos pastato védinimui kWh/m?/metus 18,63 10,23
6.3. |Skaitiuojamyjy  Siluminés  energijos  sanaudy Procentais - 76
sumazejimas,*  palyginti su  esama  padétimi
(skai¢iuojamosiomis  sanaudomis  iki  projekto
igyvendinimo)
6.4. |Ismetamo SESD (CO; «.) kiekio sumazéjimas tony/metus - 12,961

* Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas apskai¢iuojamas pagal formule (Se=Sp) : Se x 100, kur S —
esamos skai¢iuojamosios Siluminés energijos sanaudos, nurodytos lentelés 6.2 punkto 4 skiltyje, S, -
planuojamos Siluminés energijos sanaudos, nurodytos lentelés 6.2 punkto 5 skiltyje.
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7. NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIU SKAICTUOJAMOJI
KAINA

6.1. lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

Eil. Nr. Priemonés pavadinimas Skaitiuojamoji kaina

tikstand&iais Eur/m’
Eur (naudingojo

ploto)
1 2 3 4
a1k Energijos efektyvumg didinanéios priemonés, i§ viso 330,26 189,32
i§ ju:
7.1.1. | Sildymo ir kar3to vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas 49,16 28,18
7.1.1.1. | Silumos punkto ar katilinés, individualiy katily ir (ar) karito vandens 10,39 5,96
ruosimo jrenginiy keitimas ar pertvarkymas, taip pat atsinaujinanciy
energijos 3altiniy (saulés, véjo, geoterminés energijos, biokuro ir panasiai)
jrengimas
7.1.1.2. | Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas 5,85 3,35
7.1.1.3. | Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir (ar) 28,52 16,35
termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalpose
7.1.1.4. | Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas 44 2,52
7.1.2. | Vedinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, iskaitant rekuperacijos 3,21 1,84
sistemos jrengima
7.1.3. | Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos 46,91 26,89
sustiprinimg ar deformacijy 3alinima, stogo dangos keitima, lietaus
nuvedimo sistemos sutvarkyma ar jrengima, arba naujo 3laitinio stogo (be
patalpy pastogéje) jrengimas (jskaitant kopégias j pastoge), apsiltinant jj arba
perdanga pastogéije
7.1.4. | I3oriniy sieny (taip pat ir cokolio) 3iltinimas, jskaitant sieny (cokolio) 180,18 103,29

konstrukcijos defekty pasalinima, esamy lietvamzdziy demontavima,
irengima ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo
Siltinamos  sienos (cokolio) atitraukima (i§skyrus keitima naujais) ir
nuogrindos sutvarkyma

7.1.5. | Balkony ar lodzjy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodzijy 21,67 12,42
konstrukcijos sustiprinima ir (ar) naujos stiklinimo konstrukcijos jrengima
pagal vieng projekta

7.1.6. | Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy langy keitimas ir (ar) bendrojo 15,41 8,83
naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiro, balkony, riisio, konteinerinés,
Silumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty
remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)

7.1.6.1. | Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy lauko dury keitimas I mazesnio 4,48 2,57
Silumos pralaidumo duris, jéjimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy
poreikiams (panduso jrengimas)

7.1.6.2. | Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy langy keitimas j maZesnio 3ilumos 10,93 6,27
pralaidumo langus
7.1.7. | Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j maZesnio 3ilumos 13,72 7,87
pralaidumo langus
72, Kitos priemonés, i§ viso 0,00 0,00
IS juy:
I§ viso: 330,26 189,32
7.3. Kity priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros investicijy sumos, procentais 0,00 -
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6.2. lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas IT)

Eil. Nr. Priemonés pavadinimas Skai¢iuojamoji kaina
tukstan¢iais |  Eur/m?
Eur (naudingojo
ploto)
1 2 3 4
11 Energijos efektyvumg didinan&ios priemonés, i§ viso 349,97 200,62
i§ ju:
7.1.1. | Sildymo ir kar3to vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas 49,16 28,18
7.1.1.1. | Silumos punkto ar katilinés, individualiy katily ir (ar) karito vandens 10,39 5,96
ruoSimo jrenginiy keitimas ar pertvarkymas, taip pat atsinaujinanciy
energijos 3altiniy (saulés, véjo, geoterminés energijos, biokuro ir panasiai)
irengimas
7.1.1.2. | Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas 5,85 3,35
7.1.1.3. | Individualios 3ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir (ar) 28,52 16,35
termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalpose
7.1.1.4. | Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas 4,40 2,52
7.1.2. | Vedinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos 321 1,84
sistemos jrengima
7.1.3. | Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos 46,91 26,89
sustiprinima ar deformacijy 3alinima, stogo dangos keitima, lietaus
nuvedimo sistemos sutvarkyma ar jrengima, arba naujo $laitinio stogo (be
patalpy pastogeje) jrengimas (jskaitant kopécias j pastoge), apsiltinant jj arba
perdanga pastogéje
7.1.4. | Boriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) 199,89 114,59
konstrukcijos defekty pasalinima, esamy lietvamzdziy demontavima,
irengimg ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar irengimy nuo Siltinamos
sienos (cokolio) atitraukima (iSskyrus keitima naujais) ir nuogrindos
sutvarkyma
7.1.5. | Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodZijy 21,67 12,42
konstrukcijos sustiprinimg ir (ar) naujos stiklinimo konstrukcijos jrengima
pagal viena projekta
7.1.6. | Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy langy keitimas ir (ar) bendrojo 15,41 8,83
naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiro, balkony, riisio, konteinerinés,
Silumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), j¢jimo laipty
remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)
7.1.6.1. | Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy lauko dury keitimas | mazZesnio 4,48 2,57
Silumos pralaidumo duris, jéjimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy
poreikiams (panduso jrengimas)
7.1.6.2. | Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy langy keitimas j mazesnio $ilumos 10,93 6,27
pralaidumo langus
7.1.7. | Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j maZesnio 3ilumos 13,72 7,87
pralaidumo langus
7.2. Kitos priemonés, i viso 5,43 3,12
IS jy:
7.2.1. | Nuoteky sistemos keitimas 3,24 1,86
7.2.2. | Geriamojo vandens sistemos ir jrenginiy keitimas ar pertvarkymas 2,19 1,26
IS viso: 355,40 203,74
7:3. Kity priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros investicijy sumos, procentais 1,53 -

Lina Dariiiniené

linimo skyriau,
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8. PROJEKTO PARENGIMO IR |GYVENDINIMO SUVESTINE KAINA

7.1. lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

Eil. I5laidy pavadinimas Preliminari kaina, Santykiné kaina,
Nr. tikst. Eur Eur/m?
1 2 3 4
8.1. ngtzjigbos darbai, i3 viso: 33026 189.32
8.1.1 S_ta?ybos_darbal,'tenkar.ltys energijos efektyvuma 330,26 189.32
didinan¢ioms priemonéms
8.1.2. | Statybos darbai, tenkantys kitoms priemonéms 0,00 0,00
8.2. Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei butina, ir
projekto jgyvendinimo prieziira, kuria vykdo Projekto 23.11 13,25
vadovas)
8.3. | Statybos techniné prieziira 6,60 3,78
8.4. Projekto administravimas 5,06 2,90
IS viso: 365,03 209,25
7.2. lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas IT)
Eil. I8laidy pavadinimas Preliminari kaina, Santykiné kaina,
Nr. tikst. Eur Eur/m?
1 2 3 <
8.1. ISgt?ltl}fbos darbai, i3 viso: 355.40 20374
8411 SFafybos.darbal,.tenkar?tys energijos efektyvuma 349.97 200,62
didinan¢ioms priemonéms
8.1.2. | Statybos darbai, tenkantys kitoms priemonéms 5,43 3,12
8.2. | Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei bitina, ir
projekto jgyvendinimo prieziira, kuria vykdo Projekto 24,87 14,26
vadovas)
8.3. Statybos techniné prieZiiira 7,10 4,07
8.4. | Projekto administravimas 5,06 2,90
IS viso: 392,43 224,97
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9. INVESTICIJY EKONOMINIO NAUDINGUMO JVERTINIMAS

Projekto ekonominis naudingumas jvertinamas vadovaujantis Tvarkos apraso 17 punktu.

8.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I

Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reik§mé Pastabos
1 2 3 4 5

9.1, Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas:

9.1.1. pagal suvestine kaing metais 30,98

9.1.2. atémus valstybés parama metais 19,24

9.2. Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas:

9.2.1. pagal suming kaing metais 28,03

9.2.2. atémus valstybés parama metais 19,24

Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas pailiustruotas grafiskai, parodant santykinius Siluminés

energijos sanaudy poky¢ius iki ir po projekto jgyvendinimo (atémus valstybés paramg).

1.1 grafikas (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

Santykiniai Silumos energijos poky¢iai kWh/m2/metus

200,00

150,00

100,00

50,00

Silumos suvartojimas $ildymui

0,00
Prie§ modernizacija

m Sildymas

Po modemizacijos

¥ Investicijy iSmokéjimas

Numatoma, jog jgyvendinus renovacijos projekta buty verte galéty didéti 30-50 proc. priklausomai nuo
igyvendinty priemoniu, bei bendry rinkos tendencijy.
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8.2 lentel¢ (pastato atnaujinimo priemoniy paketas 1))

Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikmé Pastabos
1 2 3 4 5

9.1. Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas:

9.1.1. pagal suvestine kaing metais 33,30

9.1.2, atémus valstybés parama metais 20,87

9.2. Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas:

9.2.1. pagal suming kaing metais 30,16

9.2.2. atémus valstybés parama metais 20,87

Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas pailiustruotas grafiskai, parodant santykinius $iluminés

energijos sanaudy poky¢ius iki ir po projekto jgyvendinimo (atémus valstybés parama).

1.2 grafikas (pastato atnaujinimo priemoniy paketas II)

Santykiniai $ilumos energijos poky¢iai kWh/m2/metus

200,00

150,00

100,00

50,00

ASies pavadinimas

0,00

Prie$ modernizacijg

Po modermnizacijos

mSildymas = Investicijy iSmokéjimas

Numatoma, jog jgyvendinus renovacijos projekta buty verté galéty didéti 30-50 proc. priklausomai nuo
igyvendinty priemoniy, bei bendry rinkos tendencijy.
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10. PROJEKTO IGYVENDINIMO PLANAS

9.1. lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

Eil. Nr.

Priemonés pavadinimas

Darby pradzia

(metai, ménuo)

Darby pabaiga
(metai, ménuo)

Pastabos

10.1.

Sildymo ir karito vandens sistemy pertvarkymas ar
keitimas

2018-01

2019-12

10.1.1.

Silumos punkto ar katilineés, individualiy katily ir (ar)
karSto vandens ruo3imo jrenginiy keitimas ar
pertvarkymas, taip pat atsinaujinandiy energijos
Saltiniy (saulés, véjo, geoterminés energijos, biokuro ir
panasiai) jrengimas

2018-01

2019-12

10.1.2.

Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas

2018-01

2019-12

10.1.3.

Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas

2018-01

2019-12

10.1.4.

Individualios 3ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy
sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas
butuose ir kitose patalpose

2018-01

2019-12

10.2.

Vedinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas,
iskaitant rekuperacijos sistemos jrengima

2018-01

2019-12

10.3.

Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant
stogo  konstrukcijos sustiprinima ar deformacijy
Salinima, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo
sistemos sutvarkyma ar jrengima, arba naujo $laitinio
stogo (be patalpy pastogéje) jrengimas (jskaitant
kopétias j pastoge), apsiltinant jj arba perdanga
pastogéije

2018-01

2019-12

10.4.

I3oriniy sieny (taip pat ir cokolio) 3iltinimas, jskaitant
sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima,
esamy lietvamzdZziy demontavima, jrengima ar
keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo
Siltinamos  sienos  (cokolio) atitraukima (i¥skyrus
keitimg naujais) ir nuogrindos sutvarkyma

2018-01

2019-12

10.5.

Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos
balkony ar lodzijy konstrukcijos sustiprinima ir (ar)
naujos stiklinimo konstrukcijos jrengima pagal viena
projekta

2018-01

2019-12

10.6.

Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy langy keitimas
ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo,
tambiiro, balkony, riisio, Kkonteinerinés, $ilumos
punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus),
i€jimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy
poreikiams (panduso jrengimas)

2018-01

2019-12

10.6.1.

Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy langy keitimas
I maZesnio $ilumos pralaidumo langus

2018-01

2019-12

10.6.2.

Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy lauko dury
keitimas j maZesnio 3ilumos pralaidumo duris, jéjimo
laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams
(panduso jrengimas)

2018-01

2019-12

10.7.

Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j
mazesnio $ilumos pralaidumo langus

2018-01

2019-12
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9.2. lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas II)

Eil. Nr.

Priemonés pavadinimas

Darby pradzia
(metai, ménuo)

Darby pabaiga
(metai, ménuo)

Pastabos

10.1.

Sildymo ir karito vandens sistemy pertvarkymas ar
keitimas

2018-01

2019-12

10.1.1.

Silumos punkto ar Katilinés, individualiy katily ir (ar)
karSto  vandens ruoSimo jrenginiy keitimas ar
pertvarkymas, taip pat atsinaujinanéiy energijos 3altiniy
(saules, véjo, geoterminés energijos, biokuro ir panasiai)
jrengimas

2018-01

2019-12

10:1.2;

Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas

2018-01

2019-12

10.1.3.

Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas

2018-01

2019-12

10.1.4.

Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy
sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas butuose
ir kitose patalpose

2018-01

2019-12

10.2.

Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas,
iskaitant rekuperacijos sistemos jrengima

2018-01

2019-12

10.3.

Stogo ar perdangos pastogéje iltinimas, jskaitant stogo
konstrukcijos sustiprinima ar deformacijy 3alinima, stogo
dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma
ar jrengima, arba naujo 3laitinio stogo (be patalpy
pastogéje) jrengimas (jskaitant kopégias j pastoge),
apsiltinant jj arba perdanga pastogéje

2018-01

2019-12

10.4.

ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) iltinimas, jskaitant
sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy
lietvamzdziy ~demontavima, jrengima ar keitima,
elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos
sienos (cokolio) atitraukima (i¥skyrus keitima naujais) ir
nuogrindos sutvarkyma

2018-01

2019-12

10.5.

Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony
ar lodZijy konstrukcijos sustiprinima ir (ar) naujos
stiklinimo konstrukcijos jrengima pagal viena projekta

2018-01

2019-12

10.6.

Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy langy keitimas ir
(ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiro,
balkony, riisio, konteinerinés, $ilumos punkto) keitimas
(iskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty
remontas ir pritaikymas nejgaliujy poreikiams (panduso
jrengimas)

2018-01

2019-12

10.6.1.

Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy langy keitimas i
mazesnio $ilumos pralaidumo langus

2018-01

2019-12

10.6.2.

Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy lauko dury
keitimas j maZesnio 3ilumos pralaidumo duris, jéjimo
laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams
(panduso jrengimas)

2018-01

2019-12

10.7.

Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas i
mazesnio Silumos pralaidumo langus

2018-01

2019-12

10.8.

Nuoteky sistemos keitimas

2018-01

2019-12

10.9.

Geriamojo vandens sistemos ir jrenginiy keitimas ar
pertvarkymas

2018-01

2019-12

//’ﬁ
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10.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

Eil. Nr. Lésy 3altiniai Planuojamos 1é30s Pastabos
Suma, | Procentiné
tikst. Eur | dalis, %
1. 2 3 4 5
I1.1. | Planuojami 1é¥y Saltiniai
projekto parengimo ir
_igyvendinimo laikotarpiu

11.1.1. | Buty ir kity patalpy 0,00 0
savininky nuosavos léSos

11.1.2. | Kreditas ar kitos skolintos 330,26 90 Numatoma, kad kreditas sudarys visos islaidos,
finansuotojo 1é3os susijusios su statybos rangos darby islaidomis

(100 % patirty islaidy).

11.1.3. | Valstybés paramos Ié%os, 34,77 10 Numatoma, kad paramos 1é3as sudarys valstybés
kurios skiriamos parama projekto parengimo, statybos techninés
apmokant projekto priezidros, jgyvendinimo administravimo (po 100
parengimo, jo % patirty islaidy) islaidoms.
administravimo ir statybos
techninés priezitros
iSlaidas
Kitos  (ES  paramos, 0,00 0
savivaldybés ar  kito

11.1.4. | paramos tiekéjo Ié3os)

I8 viso: 365,03 100
11:.2. Valstybés paramos 1é3os,
kurios bus skiriamos
kompensuojant patirtas
iSlaidais, igyvendinus
projekta, i$ jy:

11.2.1. | Projekto parengimo 23,11 100 Valstybés parama sudaro 100 % nuo patirty
iSlaidy kompensavimas projekto parengimo iSlaidy.

11.2.2. | Statybos techninés 6,60 100 Valstybés parama sudaro 100 % nuo patirty
prieziliros iSlaidy statybos techninés prieZitrros islaidy.
kompensavimas

11.2.3. | Projekto igyvendinimo 5,06 100 Valstybés parama sudaro 100 % nuo patirty
administravimo i8laidy projekto jgyvendinimo administravimo islaidy.
kompensavimas*

11.2.4. | Valstybés parama, 103,56
tenkantis energinj
efektyvuma didinan¢ioms
priemonéms**:

11.2.4.1. | Kompensuojant 30 proc. 99,08 30 Valstybés parama sudaro 30 % nuo patirty
investicijy, tenkanciy projekto statybos rangos darby i3laidy, tenkanciy
Vyriausybés nustatytoms energinj efektyvuma didinan¢ioms priemonéms.
energinj efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms

11.2.4.2. | Papildoma valstybés 4,48 10 Papildoma valstybés parama, kai jgyvendinant
parama, kai jgyvendinant atnaujinimo  projekta  daugiabu¢iame name
atnaujinimo projekta irengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas
daugiabuc¢iame name neautomatizuotas Silumos punktas, jrengiami
irengiamas  atskiras ar balansiniai ventiliai ant stovy ir (ar) pertvarkoma
modernizuojamas esamas ar kei¢iama Sildymo sistema, butuose ir kitose
neautomatizuotas Silumos patalpose  jrengiant  individualios  Zilumos
punktas, jrengiami apskaitos prietaisus ar dalikliy sistema ir (ar)
balansiniai ventiliai ant termostatinius ventilius, papildomai
stovy ir (ar) pertvarkoma kompensuojant 10 proc. iy  priemoniy
ar  kei¢iama  §ildymo igyvendinimo kainos
sistema, butuose ir kitose

L
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patalpose jrengiant
individualios Silumos
apskaitos  prietaisus  ar
dalikliy sistema ir (ar)
termostatinius  ventilius,

papildomai
kompensuojant 10 proc.
Siy priemoniy

igyvendinimo kainos
Pastaba. | valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal
Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kredita ir paliukanas,
susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto igyvendinimu.

*Administravimo iSlaidos apskai¢iuotos 24 mén. laikotarpiui. Laikotarpis gali kisti priklausomai nuo
statybos rangos darby trukmés, taCiau negali bati skai&iuojamas ilgesniam nei 24 meén. laikotarpiui. Sis
terminas, suderinus su agentiira, gali biti pratestas vieng karta 12 mén.

Nuo 2017 m. lapkri¢io 1 d. buty ir kity patalpy savininkams apmokama arba kompensuojama 100 procenty
faktiniy, tatiau nevirsijan¢iy 0,10 Eur/m2 per ménesj buto naudingojo ar Kity patalpy bendrojo ploto, be
PVM, atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo administravimo iSlaidy. Projekto jgyvendinimo
administravimo i8laidos apmokamos arba kompensuojamos nuo buty ir kity patalpy savininky sprendimo
igyvendinti projekta pagal patvirtinta investicijy plana priémimo ir projekto jgyvendinimo administravimo
paslaugos dydzio patvirtinimo dienos iki statybos uzbaigimo akto suraSymo dienos, taciau ne ilgiau kaip 24
ménesius. Sis terminas, suderinus su Agentura, gali buti vieng kartg pratgsiamas 12 ménesiy.

** Buty ir Kity patalpy savininkams, jgyvendinusiems projekta, teikiama valstybés parama:

1. Kompensuojama 30 procenty investicijy, tenkanciy investicijy plane nurodytoms energinj efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms, dalis, jeigu jgyvendinus projekta pasiekiama ne mazesné kaip C pastato energinio
naudingumo klasé ir skai¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudos sumaZzinamos ne maziau kaip 40
procenty, palyginti su skai¢iuojamosiomis $iluminés energijos sanaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo)
projekto jgyvendinimo bei projektas baigiamas jgyvendinti po 2018 m. sausio 1 dienos, bet ne véliau nei iki
2020 m. gruodzio 31 dienos.

2. Papildoma valstybés parama, kai jgyvendinant atnaujinimo projekta daugiabuciame name jrengiamas
atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas $ilumos punktas, jrengiami balansiniai ventiliai ant
stovy ir (ar) pertvarkoma ar kei¢iama $ildymo sistema, butuose ir kitose patalpose jrengiant individualios
Silumos apskaitos prietaisus ar dalikliy sistema ir (ar) termostatinius ventilius, papildomai kompensuojant 10
proc. 8iy priemoniy jgyvendinimo kainos.
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10.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas II)

Eil. Nr. Lé3y Saltiniai Planuojamos lésos Pastabos
Suma, tikst. | Procentiné
Eur dalis, %
1. 2 3 4 5
11.1. Planuojami 1é3y 3altiniai
projekto parengimo ir
igyvendinimo
laikotarpiu

11.1.1. | Buty ir kity patalpy 0,00 0
savininky nuosavos lé3os

11.1.2. | Kreditas ar kitos skolintos 355,40 91 Numatoma, kad kreditas sudarys visos i§laidos,
finansuotojo 1é3os susijusios su statybos rangos darby islaidomis

(100 % patirty iSlaidu).

11.1.3. | Valstybés paramos lé%os, 37,03 9 Numatoma, kad paramos léSas sudarys valstybés
kurios skiriamos parama projekto parengimo, statybos techninés
apmokant projekto priezidros, jgyvendinimo administravimo (po 100
parengimo, jo % patirty i$laidy) islaidoms.
administravimo ir
statybos techninés
priezitros i§laidas
Kitos (ES paramos, 0,00 0
savivaldybés ar  kito

11.1.4. | paramos tiekéjo 1é50s)

I8 viso: 392,43 100
11:2. Valstybés paramos léSos,
kurios bus skiriamos
kompensuojant patirtas
iSlaidais,  jgyvendinus
projekta, i$ jy:

11.2.1. | Projekto parengimo 24,87 100 Valstybés parama sudaro 100 % nuo patirty
iSlaidy kompensavimas projekto parengimo islaidy.

11.2.2. | Statybos techninés 7,10 100 Valstybés parama sudaro 100 % nuo patirty
priezitiros i8laidy statybos techninés priezitiros islaidy.
kompensavimas

11.2.3. | Projekto  jgyvendinimo 5,06 100 Valstybés parama sudaro 100 % nuo patirty
administravimo  i8laidy projekto jgyvendinimo administravimo islaidy.
kompensavimas*

11.2.4. | Valstybés parama, 109,47
tenkantis energinj
efektyvuma didinan¢ioms
priemonéms**:

11.2.4.1. | Kompensuojant 30 proc. 104,99 30 Valstybés parama sudaro 30 % nuo patirty
investicijy, tenkanciy projekto statybos rangos darby i§laidy, tenkanéiy
Vyriausybés nustatytoms energinj efektyvuma didinan¢ioms priemonéms.
energinj efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms

11.2.4.2. | Papildoma valstybés 4,48 10 Papildoma valstybés parama, kai jgyvendinant
parama, kai jgyvendinant atnaujinimo  projekta  daugiabu¢iame name
atnaujinimo projekta irengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas
daugiabuc¢iame name neautomatizuotas Silumos punktas, jrengiami
jrengiamas  atskiras ar balansiniai ventiliai ant stovy ir (ar) pertvarkoma
modernizuojamas esamas ar kei¢iama Sildymo sistema, butuose ir kitose
neautomatizuotas $ilumos patalpose  jrengiant  individualios  $ilumos
punktas, jrengiami apskaitos prietaisus ar dalikliy sistema ir (ar)
balansiniai ventiliai ant termostatinius ventilius, papildomai
stovy ir (ar) pertvarkoma kompensuojant 10  proc. Sy  priemoniy
ar  kei¢iama  3ildymo igyvendinimo kainos
sistema, butuose ir kitose
patalpose jrengiant

Lina Daniiiniené
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individualios Silumos
apskaitos prietaisus ar
dalikliy sistema ir (ar)
termostatinius  ventilius,

papildomai
kompensuojant 10 proc.
$iy priemoniy

igyvendinimo kainos

Pastaba. | valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal
Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams Istatyma, apmokant kredita ir palikanas,
susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.

*Administravimo i§laidos apskaiGiuotos 24 mén. laikotarpiui. Laikotarpis gali kisti priklausomai nuo
statybos rangos darby trukmés, taciau negali biiti skaiCiuojamas ilgesniam nei 24 mén. laikotarpiui. Sis
terminas, suderinus su agentiira, gali biiti pratestas vieng kartg 12 mén.

Nuo 2017 m. lapkri¢io 1 d. buty ir kity patalpy savininkams apmokama arba kompensuojama 100 procenty
faktiniy, taciau nevirsijan¢iy 0,10 Eur/m2 per meénesj buto naudingojo ar kity patalpy bendrojo ploto, be
PVM, atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo administravimo iSlaidy. Projekto jgyvendinimo
administravimo i8laidos apmokamos arba kompensuojamos nuo buty ir kity patalpy savininky sprendimo
igyvendinti projekta pagal patvirtinta investicijy plang priémimo ir projekto jgyvendinimo administravimo
paslaugos dydzio patvirtinimo dienos iki statybos uzbaigimo akto sura§ymo dienos, taciau ne ilgiau kaip 24
ménesius. Sis terminas, suderinus su Agentra, gali biiti vieng karta pratgsiamas 12 ménesiy.

** Buty ir kity patalpy savininkams, jgyvendinusiems projekta, teikiama valstybés parama:

1. Kompensuojama 30 procenty investicijy, tenkanciy investicijy plane nurodytoms energinj efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms, dalis, jeigu jgyvendinus projekta pasiekiama ne mazesné kaip C pastato energinio
naudingumo klasé ir skaiiuojamosios Siluminés energijos sagnaudos sumazinamos ne maziau kaip 40
procenty, palyginti su skai¢iuojamosiomis $iluminés energijos sanaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo)
projekto jgyvendinimo bei projektas baigiamas jgyvendinti po 2018 m. sausio 1 dienos, bet ne véliau nei iki
2020 m. gruodzio 31 dienos.

2. Papildoma valstybés parama, kai jgyvendinant atnaujinimo projekta daugiabuciame name jrengiamas
atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas $ilumos punktas, jrengiami balansiniai ventiliai ant
stovy ir (ar) pertvarkoma ar kei¢iama Sildymo sistema, butuose ir kitose patalpose jrengiant individualios
Silumos apskaitos prietaisus ar dalikliy sistemg ir (ar) termostatinius ventilius, papildomai kompensuojant 10
proc. $iy priemoniy jgyvendinimo kainos.
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Preliminariy pastato iSoriniy atitvary kiekiy nustatymas:

Visi pastato iSoriniy atitvary kiekiai buvo nustatyti atliekant natiirinius matavimus vykdant vizualine
apziurg ir naudojantis kadastriniy matavimy bylomis.

Preliminarios pastato atnaujinimo (modernizavimo) skai¢iuojamosios kainos nustatymas

Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy igyvendinimo, projektavimo ir statybos
techninés prieziiiros kaina nustatyta vadovaujantis statybos techninio reglamento nuostatomis dél statinio
statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo principy ir sustambintais statybos darby kainy apskai¢iavimais,
valstybés jmonés Statybos produkty sertifikavimo centro interneto svetainéje (www.spsc.lt) paskelbtomis
Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo istaigy parengtomis rekomendacijomis dél statiniy statybos
skai¢iuojamuyjy kainy nustatymo.

Investicijy plane naudojamos statybos darby kainos nustatytos vadovaujantis UAB ,,Sistela“
sudarytu kainynu ,,Pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darby skai¢iuojamyjy kainy rekomendacijos VII*
pagal 2017 m. kovo mén. skai¢iuojamasias resursy rinkos kainas.

Statybos darby kainy skai¢iavimuose numatytos visos galimos islaidos, kurios gali bati patiriamos,
vykdant pastato konstrukcijy atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Statybos darby kaina apskaiéiuota
Ivertinant numatomas tiesiogines i$laidas, susijusias su pastato konstrukcijy atnaujinimu arba jrengimu, taip
pat netiesiogines iSlaidas, kurias pagristai galima baty priskirti pastaty atnaujinimo (modernizavimo)
statybos darbams.

ApskaiCiuojant tiesiogines islaidas jvertintos tiesiogiai darbams atlikti reikalingy materialiniy ir
darbo iStekliy (statybos resursy), t. y. medziagy, mechanizmy eksploatacijos ir darbo uzmokescio islaidos,
socialinio draudimo mokes¢iai bei kitos su darby vykdymu tiesiogiai susijusios statybvietés islaidos. Bendra
medziagy kaina tiesioginése islaidose apskaitiuota kaip visy, reikalingy darby kiekiui atlikti, medziagy
poreikio kainy suma. ApskaiGiuojant medziagy kaina, taikytos medziagy franko statybos vieta kainos, j
kurias jskaiCiuotos medziagy jsigijimo ir jy pristatymo I statybos vieta iSlaidos (pardavimo kaina, tiekéjy
antkainiai, taros, jpakavimo, rekvizito, pakrovimo, iskrovimo, paruo$imo, saugojimo bei transporto islaidos).
Mechanizmy eksploatacijos kainy apskai¢iavimai tiesioginése iSlaidose atlikti jvertinus darby kiekiui
ivykdyti reikalingy pagrindiniy mechanizmy eksploatacijos sgnaudy kainas. Darbo uzmokes&io iSlaidy
apskai¢iavimai nustatyti darbo valandos skai¢iuojamosiomis kainomis, atsizvelgiant | reikalingy darbo
sanaudy kiekj. Prie darbininky skai¢iuojamojo darbo uzmokes&io priskaiCiuotas pagrindinis darbo
uzmokestis, taip pat priedai uz vadovavima brigadoms, uzmokestis uz atostogy laikotarpj bei kitokie darbo
uzmokes¢io priskai¢iavimai, atsizvelgiant j atliekamy darby sudétinguma, reikalingg darbininky kvalifikacija
(kategorija), darby sezoniSkumg, sunkuma, darbo aplinkos sglygas ir kitokia specifika. Nuo darbo
uzmokesc¢io sumos, procentiniu dydziu priskai¢iuotos socialinio draudimo iglaidos. Tiesioginiy islaidy
sudétyje jvertintos statinio statybvietés jrengimo, eksploatavimo, darby organizavimo ir valdymo islaidos,
iskaitant iSlaidas, susijusias su darby pridavimu.

Netiesioginés iSlaidos statybos darby kainose apskaiciuotos kaip kainos skirtumas tarp numatomos
galutinés kainos ir tiesioginiy islaidy. Apskai¢iuojant netiesiogines islaidas, jvertintos rangovo pridétinés
i$laidos, taip pat numatomas rangovo (genrangovo) pelnas. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby
kainos pateiktos su pridétinés vertés mokes¢iu. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainy
skaiCiavimuose matavimo vienetas apima visas sgnaudas, iSvardintas darby sudétyse, taip pat ir su darby
vykdymu susijusiy tarpiniy darby sanaudas. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainose jvertintos
statybiniy Siuksliy bei lauZo iSvezimo islaidos, nejskaitant sgvartyno mokesciy.
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12 lentelé. Skai¢iuojamoji kaina su PVM vienam kvadratiniam metrui nuo pavirSiaus ploto, pagal
UAB , Sistela® 2017 m. kovo mén. statybos resursy skai¢iuojamagsias kainas.

Eil.
Nr.

Priemonés pavadinimas

Vnt.

Kiekis

Vnt. kaina,
Eur

1.

ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) %iltinimas, jrengiant tinkuojama fasada
iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy lietvamzdziy
demontavima, jrengimg ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy
nuo S3iltinamos sienos (cokolio) atitraukima (isskyrus keitima naujais) ir
nuogrindos sutvarkyma

(U (W/(m’K) <0,18)

m?

1781,00

101,17

ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jrengiant védinama fasada
iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy lietvamzdziy
demontavima, jrengima ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy
nuo Siltinamos sienos (cokolio) atitraukima (i3skyrus keitima naujais) ir
nuogrindos sutvarkyma

(U (W/(mK) <0,18)

mZ

1781,00

112,23

Stogo ar perdangos pastogéje 3iltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos
sustiprinimg ar deformacijy $alinima, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo
sistemos sutvarkyma ar jrengima, arba naujo 3laitinio stogo (be patalpy
pastogéje) irengimas (jskaitant kopécias j pastoge), apsiltinant jj arba perdanga
pastogéje

(U (W/(m’K) <0,16)

m2

551,00

85,14

Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodzijy
konstrukcijos sustiprinima ir (ar) naujos stiklinimo konstrukcijos jrengima
pagal viena projekta

141,69

152,91

Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas j maZesnio $ilumos
pralaidumo langus

57,30

190,72

Bendrojo naudojimo patalpose esanciy dury keitimas j maZesnio Silumos
pralaidumo duris, jéjimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliujy poreikiams
(panduso jrengimas)

m2

6,22

720,26

Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j maZesnio %ilumos
pralaidumo langus

m?

71,92

190,72

13 lentelé. SkaiCiuojamoji kaina su PVM vienam vienetui/ metrui, pagal UAB ,,Sistela“ 2017 m.
kovo mén. statybos resursy skai¢iuojamasias kainas.

Eil. | Priemonés pavadinimas Vnt. | Kiekis Vnt. kaina,

Nr. Eur

1. Silumos punkto ar katilinés, individualiy Katily ir (ar) kar§to vandens ruogimo | kW 260,00 | 39,94
irenginiy keitimas ar pertvarkymas, taip pat atsinaujinanciy energijos Saltiniy
(saules, véjo, geoterminés energijos, biokuro ir panasiai) jrengimas

2 Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas Vnt. | 24,00 243,95

3. Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas (kar$to vandens is Sildymo | m 191,00 | 22,72
sistemos magistraliniy vamzdyny keitimas)

4. Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir (ar) | Vat. | 112,00 | 113,61
termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalpose (termostatiniai
ventiliai)

5. Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir (ar) | Vnt. [ 112,00 | 132,20
termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalpose (dalikliai)

6. Vedinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos | Vnt. | 30,00 107,04
sistemos jrengima

7. Nuoteky sistemos keitimas m 78,00 41,48

8. Geriamojo vandens sistemos ir jrenginiy keitimas ar pertvarkymas m 78,00 20,20

.



