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L AISKINAMASISRASTAS ; AU S T
Daugiabucio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano (toliau — Investicijy planas)
rengimo uzsakovas yra UAB ,,Svenéioniq Svara®“, Lauko g. 6, LT-18127 §ven<':ionys, Tel. (8 387) 51 531
Faks. (8 387) 51 531, el. pastas info@svencioniusvara.lt. Investicijy planas rengiamas pagal 2017 m.
lapkricio 15 d. sutartj su UAB , Bizantia Group®.

Investicijy planas yra parengtas vadovaujantis Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy
plano rengimo tvarko aprasu ir jo pakeitimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m.
spalio 2 d. jsakymu Nr. D1-805.

Parengtas investicijy planas atitinka savivaldybés bendrajj plana, kitus teritorijy planavimo dokumentus:
Svenéionéliq miesto teritorijos bendrajj plana, patvirtintg Svenéioniu rajono savivaldybés tarybos 2009 m.
lapkri¢io 26 d. sprendimu Nr. T-155, évenéioniq rajono Svenéioniq, Svenc’:ionéliq ir Pabradés miesty
daugiabuciy kvartaly energinio efektyvumo didinimo programa, patvirtinta Svencioniy rajono savivaldybés
tarybos 2018 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-257.

Naudojama dokumentacija: pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0346-00503, 2018-01-05,
UAB ,,Svenéioniq Svara® statinio apzitros aktas Nr. 3, 2017-04-13, G. Steckis, 1. Rakuckiené, statinio
'vizualinés apzitiros aktas Nr. Z14A/4, 2017-12-05, R. Kerulis, R. Satiené, natariniy matavimy atlikimo
aktas Nr. Z14A/3, 2017-12-05, R. Kerulis.

Investicinio plano rengimo vadovas: Romas Kerulis, kvalifikacijos atestato Nr. 0346, 2009-05-26, Tel. Nr.
8 659 44684, kerulis@statybosprojektai.com

Visi investicinio plano pasiiilymai yra pateikiami kaip pries projektiniai sprendiniai projektavimo darbams.
Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo, projektavimo ir statybos
techninés priezitiros kaina nustatoma vadovaujantis statybos techninio reglamento nuostatomis dél statinio
statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo principy ir sustambintais statybos darby kainy apskai¢iavimais,
valstybés jmonés Statybos produkty sertifikavimo centro interneto svetainéje (www.spsc.It) paskelbtomis
Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo istaigy parengtomis rekomendacijomis dél statiniy statybos
skai¢iuojamyjy kainy nustatymo. Investicijy plane naudojamos statybos darby kainos nustatytos
vadovaujantis UAB ,Sistela“ sudarytu kainynu ,Pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darby
skaiCiuojamyjy kainy rekomendacijos VII* pagal 2017 m. kovo mén. skai¢iuojamasias resursy rinkos
kainas.

II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (TOLIAU - NAMAS) TIPO APIBUDINIMAS

1.1. | Namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) Plyty miiras
1.2. | Auksty skai¢ius 5
1.3. | Statybos metai 1987
1.4. | Namo energetinio naudingumo klasé, sertifikato Nr., | E
iSdavimo data Nr. KG-0346-00503, 2018-01-05
1.5. | Priskirto Zemés sklypo plotas, m? nepriskirtas
1.6. | Atkuriamoji namo verté (pagal Nekilnojamojo turto 1,093 tukst. Eur
registro duomenis)
1.7. | Uzstatytas plotas, m? 503,00

2. PAGRINDINIAI NAMO TECHNINIAI RODIKLIAI

1 lentelé
Eilés Pavadinimas Mato Kiekis, Pastabos
Nr. vnt. vnt.
1 2 3 4 5

2.1. Bendrieji rodikliai

2.1.1. buty skaicius vnt. 40 VI Registry centras duomenys
. . VI Registry centras duomenys

2
2.1.2, buty naudingasis plotas m 2 260,92 (susumavus atskiry buty plotus)
namo  negyvenamosios  paskirties "
2.1.3. patalpy skaicius* vnt, 0 VI Registry centras duomenys
2.1.4. namo  negyvenamosios  paskirties m? 0,00 VI Registry centras duomenys

/




patalpy bendrasis plotas

215 namo buty ir kity patalpy naudingasis
T (bendrasis) plotas (2.1.2+2.1.4)

2.2 Sienos (nurodyti konstrukcija)

iSoriniy sieny plotas (atémus langy ir

VI Registry centras duomenys

2
m 2260,92 (susumavus atskiry buty plotus)

2 : -
e kt. angy plota), jskaitant angokras¢ius - 259200 | Sienos - plyty.
s 53 . . . STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio
2.22. ]l(g ornil) Sieny  Silumos  perdavimo W/m’K 1,36 naudingumo projektavimas ir
oeficientas ; . -
sertifikavimas
2.2.3. cokolio plotas m? 499,00
T ——— STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
2.24. K . p W/m?K 0,90 naudingumo projektavimas ir
oeficientas . S
sertifikavimas
25 Stogas (nurodyti konstrukcija)
2.3.1. stogo dangos plotas m? 799,00 Stogas — sutapdintas.
stogo ar perdangos pastogéie Silumos STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
2.3.2. et p £0S pastoge) W/m?K 0,85 naudingumo projektavimas ir
perdavimo koeficientas 2 T
sertifikavimas
2.4. Buty ir Kity patalpy langai ir balkony durys
24.1. langy skaicius, i§ jy: vnt. 135
2411, langy, pakeisty j mazZesnio Silumos ot

laidumo langus, plotas 98
2.4.2. langy plotas, i3 jy: m? 284,30
langy, pakeisty j mazesnio Zilumos

2
242.1. laidumo langus, plotas N 210,60
2.4.3. balkony (lodZijy) dury skaitius, is ju: vnt. 40
balkony (lodZijy) dury, pakeisty |
243.1 | maZzesnio S$ilumos pralaidumo duris, vnt.
skaiCius 24
2.4.4. balkony (lodzijy) dury plotas, i ju: m? 70,40
balkony (lodzijy) dury, pakeisty |
2.44.1. | mazesnio 3ilumos perdavimo duris, m?
plotas 42,24
25 Bendrojo naudojimo patalpy langai ir lauko durys
2.5.1, langy skaicius, i$ ju: vnt. 32
251.1. ]apgq, pakeisty j mazesnio Silumos vat.
laidumo langus, plotas 0

2.5.2. langy plotas, i3 ju: m’ 108,32
langy, pakeisty j mazesnio 3ilumos

2
ey laidumo langus, plotas — 0,00
2.5:3. lauko dury skai¢ius vnt. 6
2.5.3.1. | 1auko dury, pakeisty j mazesnio vat.
pralaidumo duris, skai¢ius 3
2.54. lauko dury plotas, i3 jy: m? 17,61
2541 lauko dury, pakeisty j mazesnio o
" | pralaidumo duris, plotas 10,14
2.6. Risys
2.6.1. riisio perdangos plotas m? 453,00
= i vt STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio
2.6.2. rusio  perdangos  Silumos  perdavimo W/m?’K 0,71 naudingumo projektavimas ir

koeficientas . .
sertifikavimas*

* Negyvenamosios paskirties patalpos — kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir pan.), jregistruotos
Nekilnojamojo turto registre kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant suminj gyvenamyjy ir
negyvenamujy patalpy plota, sumuojamas gyvenamuyjy patalpy (buty) naudingasis plotas ir negyvenamuyjy
patalpy bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto  kadastriniy matavimy taisyklés
negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto sgvoka).




3. NAMO KONSTRUKCIJU IR INZINERINI

IVERTINIMAS

2 lentelé

4

U SISTEMY FIZINES-TECHNINES BUKLES

Eil.
Nr.

Vertinimo
objektas

Bendras
ivertinimas*

I8samus biiklés apradymas
(defektai, deformacijos, nusidévéjimo
lygis ir pan.)

Ivertinimo pagrindai
(kasmetiniy ir neeiliniy
apziury, statybos
tyringjimy ir vizualinés
apziiiros akty datos,
registracijos numeriai,

vykdytojai)

3.1.

I3orinés sienos

Pastato sienos — plyty miiro, sieny biklé
patenkinama. Pagal aitvaruose stebimus
pakitimus (trikius, plysius), matyti, kad i
konstrukcijy vidy patenkanti drégmé ardo
fasado  sieny  struktira, formuojasi
grybelinés kilmeés démés, intensyvinami
Silumos perdavimo procesai. Pastato sieny
konstrukcijos fiziné buklé ir Ziluminés
varzos lygis netenkina STR
2.01.01(6):2008 ,.Energijos taupymas ir
Silumos i§saugojimas* ir STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas* reikalavimy. Dideli
Silumos nuostoliai per Silumos tiltelius.

32

Pamatai

Pamatai surenkami betono bloky, pamaty
biklé patenkinama, stabilumui grésmes
néra.  Aplink pastata jrengta nuogrinda
nevientisa. Drékinami pamatai gali tapti
netolygaus pastato sédimo prieZastimi.

3:3.

Stogas

Stogo danga — ruloniné ant Karstos
bituminés mastikos, tvarkyta i§ dalies,
stogas neapsiltintas, sutapdintas. Parapety
ir védinimo Sachty apskardinimai pazeisti
korozijos, atmosferos krituliy nuvedimo
sistema  vidiné.  Naudoto Siltinimo
sluoksnio 3iluminés varzos lygis ir stogo
fiziné bukle netenkina STR
2.01.01(6):2008 ,.Esminis statinio
reikalavimas. ~ Energijos taupymas ir
Silumos iSsaugojimas* ir STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas* reikalavimy. Dideli
Silumos nuostoliai per $ilumos tiltelius.

3.4.

Buty ir kity patalpy
langai ir balkony

durys

Dalis namo gyventojy yra pakeite senus
langus naujais, tatiau néra iSsprestas
veédinimo oro patekimo j butus klausimas.
Seny langy konstrukcija ir §iluminé varZos
verté netenkina STR 2.01.01(6):2008
»Esminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir Silumos i§saugojimas“ ir STR
2.01.02:2016 Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimy.

3.5.

Balkony ir lodzijy
laikanciosios
konstrukcijos

Balkonus laikan¢iy konstrukcijy buklé
patenkinama. Dalis balkony istiklinta,
taCiau stiklinimas chaotidkas. Dideli
Silumos nuostoliai per 3ilumos tiltelius.

UAB ,,Sven¢ioniy
Svara“ statinio apziiiros
Nr. 3, 2017-04-13, G.
Steckis, I. Rakuckiené

Statinio vizualinés
apziiros  aktas  Nr.
Z14A/4,2017-12-05, R.
Kerulis, R. Satiené

fop s i




3.6.

Riisio perdanga

5

Rusio perdangos biuklé patenkinama.
Nesildoma risj ir gyvenamas patalpas
skirianti plok3té neapgiltinta, neatitinka
STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio
reikalavimas.  Energijos taupymas ir
Silumos i§saugojimas* ir STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas* reikalavimy.

3:7.

Bendrojo naudojimo
patalpy langai ir
lauko durys

Fiziné bendry patalpy langy ir dury bukle
patenkinama, dalis langy pakeisti naujais,
taCiau nekeisti seni mediniai langai
netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis
statinio reikalavimas. Energijos taupymas
ir Silumos i3saugojimas“ ir STR
2.01.02:2016 »Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas* reikalavimy.

3.8.

Sildymo sistema

Sildymo sistema - priklausoma. Sildymo
sistema dirba netolygiai, batinas stovy
balansavimas. Sildymo sistemos veikimas
neuztikrina higienos normose numatyty
patalpy mikroklimato parametry, néra
galimybeés individualiai reguliuoti $ildyma.
Prasta Siluminiy vamzdyny izoliacija
risyje.  Sildymo  tiekimo  sistema
vienvamzdé. Vamzdyny bukleé
patenkinama, ta¢iau jy izoliacijos bukle
bloga vietomis jos néra.

3.9.

Kar$to vandens
sistema

KarSto buitinio vandens paskirstymo
sistema  cirkuliaciné, vamzdyny biklé
patenkinama, taciau jy izoliacijos buklé
bloga, vietomis jos néra.

3.10.

Vandentiekis

Salto vandens tiekimo sistema prijungta
prie miesto tinkly. Salto vandentiekio
vamzdynai bei jy dalys riisyje paZeisti
korozijos.

3.1,

Nuoteky 3alinimo
sistema

Buitiniy nuoteky 3alinimo vamzdynai
nesandarlis. Vamzdynuose dél apnady
sumazejes skersmuo.

3.12.

Védinimo sistema

Védinimo sistema — natdrali. Oras
iStraukiamas per buty sanitariniy mazgy ir
virtuvés oro 3alinimo groteles ventiliacijos
kanalais, o pritekéjimas organizuojamas
per orlaides languose, balkono duris ir
langus.

3.13.

Bendrieji elektros ir
ap8vietimo jrenginiai

Bendro naudojimo elektros bendrosios
inZinerinés sistemos biiklé¢ patenkinama.

3.14.

3.15.

Liftai (jei yra)
Kita

* Jvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus bitina
remontuoti); 1 — labai blogas (bitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus zmoniy gyvybei arba galimi
dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy pastato pazeidimy).



4. NAMO ESAMOS PADETIES ENERGINIO NAUDIN

6

(SERTIFIKAVIMAS)

4.1. Siluminés energijos sanaudos pagal esamg padétj, 2014-2017 metais.

Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraSo 12 punktu.

GUMO ]JVERTINIMAS

3 lentelé
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 - 5

Skai¢iuojamosios namo iluminés energijos KWh/metus 441 331.58

4.1.1. sanaudos patalpy 3ildymui pagal energinio KWh/m?/metus 195 26
naudingumo sertifikato duomenis j

4.1.2. Namo energinio naudingumo klasé klasé E
Faktinés Siluminés energijos sanaudos namy

4.1.3 patalpy Sildymui pagal ankstesniyjy 3-juy mety iki km ;r/l;t::us 2216 0375587
projekto rengimo mety vidurkj d

414, 4: 13. p_unkt‘e nurgdytq Sildymo sezony vidutinis dienolaipsnis 3 340,40
dienolaipsniy skai¢ius

4.1.5. Sl lum1né§ energljos sgnaudos patalpy Sildymui kWh/dienolaipsniui 67,74
vienam dienolaipsniui

416. | Esama ilumos kaina Eur/kWh 0,0596 | 2018 m. sausio

4.2. pagrindinés $ilumos nuostoliy
duomenis: per pastato sienas, pasta

prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato
to stoga, pastato langus (detalesné informacija pateikiama 5 lenteléje).




5. NUMATOMOS JGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO

PRIEMONES

/4

4.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

(MODERNIZAVIMO)

Eil. Nr. Priemonés Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai*
pavadinimas Trumpas priemonés apraymas, Atitvaros Preliminarus | Mato
nurodant konstrukciniy sprendimy Silumos darby kiekis | wvnt.
principus techninés jrangos perdavimo
charakteristikas ir pan. koeficientas,
U
(W/(m’K)
1 2 3 e 5 6
.4 Energijos efektyvuma didinancios priemonés
5.1.1. | Sildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas:
5.1.1.1. | Silumos punkto ar | Atliekami esamo Silumos  punkto 336,00 kW
katilings, individualiy | modernizavimo darbai, kei¢iant esamus
katily ir (ar) karsto irenginius j 2 kontiiry modulinius jrenginius.
vandens ruodimo | | darbus jeina esamo &ilumos punkto
irenginiy keitimas ar | demontavimas, naujo Silumos mazgo su
pertvarkymas,  taip | karSto vandens ruo%imu montavimas,
pat  atsinaujinan¢iy | prijungimas prie vandens tiekimo, $ildymo
energijos Saltiniy | sistemos, 3ilumos tinkly ir kardto, ir 3alto
(saules, véjo, | vandens sistemy, padengimas antikorozine
geoterminés danga, izoliavimas folija padengtais
energijos, biokuro ir | kevalais.
panasiai) jrengimas
5.1.1.2. | Balansiniy  ventiliy | Esamos uzdarymo ir reguliavimo armatiiros 30,00 Vnt.
ant stovy jrengimas demontavimas, naujy automatiniy
balansavimo/srauto  reguliavimo ventiliy
montavimas, sumontuotos jrangos
izoliavimas, ~ Sildymo  sistemos stovy
reguliavimas.
5.1.1.3. | Sildymo prietaisy ir | Atliekami 3ildymo sistemos ir kardto 280,00 m
(ar) vamzdyny | vandens sistemos magistraliniy vamzdyny
keitimas keitimo ir izoliavimo darbai, iskaitant
vamzdyny demontavimg ir naujy jrengima
bei izoliacijos jrengima.
Sildymo prietaisy atstatymas laiptingje ir 6,00 kW
prijungimas prie §ildymo sistemos.
5.1.1.4. | Individualios $ilumos Dvieigiy termostatiniy voZtuvy jrengimas 138,00 Vnt.
apskaitos prietaisy ar | prie esamy radiatoriy butuose ir kitose
dalikliy sistemos ir | patalpose, jskaitant apvady, apvady
(ar) termostatiniy | susiaurinimy ir atbulinio srauto ribotuvy
ventiliy irengimas | montavima.
butuose ir kitose | Sildymo daliklinés apskaitos sistemos su 138,00 Vnt.
patalpose nuotoliniy (radijo) duomeny nuskaitymu
irengimas. | darbus jeina Silumos dalikliy
montavimas, nuotolinio duomeny
nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisy
ir jrenginiy montavimas, sistemos derinimas
ir adresy jregistravimas.
5.1.2. | Veédinimo  sistemos | Esamy natdralios traukos ventiliacijos 40,00 Vat.
sutvarkymas arba | kanaly valymas ir biocheminis apdorojimas,
pertvarkymas, sandarinimas, védinimo groteliy keitimas bei
iskaitant védinimo  kanaly  dalies  virs stogo
rekuperacijos atnaujinimas.
sistemos jrengima
5.1.3. | Stogo ar perdangos Stogo Siltinimas termoizoliacinémis 0,16 799,00 m?
pastogeje Siltinimas, | plokitémis, irengiant nauja ritining stogo
iskaitant stogo | danga. Taip pat parapety pakélimo,
konstrukcijos apsiltinimo ir apskardinimo darbai, nuolydj
sustiprinima ar | formuojan¢io sluoksnio jrengimo, garo

e




8

deformacijy $alinima,
stogo dangos keitima,
lietaus nuvedimo
sistemos  sutvarkyma
ar jrengima, arba
naujo S$laitinio stogo
(be patalpy pastogéje)
jrengimas  (jskaitant
kopécias | pastoge),

izoliacijos jrengimo, stogeliy vir§ jéjimo
lauko dury sutvarkymas, ventiliacijos
kaminéliy  apskardinimas, apsauginés
tvorelés, Zzaibolaidziy bei kt. ant stogo
sumontuoty jrenginiy atstatymas. | darbus

taip pat jeina stogeliy vir§ balkony
vir§utiniuose aukstuose
atnaujinimo/jrengimo  darbai, taip pat

reikalingy stogo elementy (lietaus nuvedimo

apsiltinant  ji arba | sistemos ir kt.) sutvarkymas, atnaujinimas,
perdanga pastogéje jirengimas.

5.1.4. | Boriniy sieny (taip | Fasado sieny i§ iSorés (~1656 m?), cokolinés 0,18 3 091,00 m?
pat ir cokolio) | dalies iki nuogrindos (~250 m?), taip pat
Siltinimas,  jskaitant | angokra3¢iy apsiltinimas i§ iSoreés jrengiant
sieny (cokolio) | tinkuojama  fasada,  fasadiniy sieny
konstrukcijos defekty | balkonuose (~728 m?) Siltinimas jrengiant
pasalinima,  esamy | tinkuojamga fasada. Taip pat cokolinés dalies,
lietvamzdziy igilinant 1,2 metro, Siltinimas (~249 m?),
demontavima, hidroizoliacijos  jrengimas,  nuogrindos
irengima ar keitima, | atstatymas. Apsiltinus cokolj numatoma jj
elektros, dujy ar kity | padengti  mechaniniams pazeidimams
sistemy ar jrengimy | atsparia danga. | darbus taip pat jeina sieny
nuo Siltinamos sienos | paviriaus paruodimo darbai, lauko palangiy
(cokolio) atitraukima | jrengimas, sumontuoty ant pastato sieny
(i8skyrus keitimg | jrenginiy, vamzdyny atitraukimas bei
naujais) ir nuogrindos | atstatymas po darby atlikimo. Atliekami
sutvarkyma fasadiniy sieny ir kt. namo konstrukcijy

atnaujinimo ir sutvirtinimo darbai, jskaitant
defekty paSalinima. Apsiltinus  pastata
panaikinami Silumos tilteliai prie balkony,
dury, langy cokolio ir parapety.

Balkony/ lodZijy apsauginiy sieneliy
keitimas ir apdailos ploki¢iy jrengimas
(~208 m?) turi buti atlickamas pagal
kompleksinj projekta kartu su balkony
istiklinimu ir sieny $iltinimu.

Buty langy, balkony dury, balkony ar lodzijy
apsauginiy sieneliy angokrad¢iy apdailos
darbai.

5.1.5. | Balkony ar lodzijy Balkonuy/lodZijy konstrukcijy sustiprinimas. 66,60 m?
istiklinimas, jskaitant | Balkony stiklinimas atlickamas pagal
esamos balkony ar | kompleksinj projekta kartu su sieny
lodzijy konstrukcijos | Siltinimu ir balkony apsauginiy sieneliy
sustiprinima ir (ar) | keitimu (5.1.4 p. nurodytais ~208 m?).
naujos stiklinimo | Balkony/lodzijy stiklinimas nuo apsauginés
konstrukcijos sienelés iki virSaus, naudojant plastikiniy
irengima pagal viena | profiliy blokus. | darbus taip pat jeina
projekta palangiy jrengimo ir kiti susije angokras¢iy

apdailos darbai.

5.1.6. | Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jé&jimo,
tambiiro, balkony, riisio, konteinerinés, $ilumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), j¢jimo
laipty remontas ir pritaikymas nejgaliujy poreikiams (panduso jrengimas)

5.1.6.1. | Bendrojo naudojimo | Seni bendrojo naudojimo patalpy mediniy 1,10 108,32 m?
patalpose esan¢iy | rémy langai kei¢iami naujais, atitinkanciais
langy  keitimas j | STR 2.05.20:2006 reikalavimus. Langy
mazesnio Silumos | orinis laidumas pagal LST EN 12207:2004
pralaidumo langus »Langai ir durys. Oro  skverbtis.
Klasifikavimas“ turi atitikti ne Zemesne
negu 4 klas¢. | darbus jeina seny bloky
i8¢mimo ir naujy bloky jstatymo darbai,
vidaus ir lauko palangiy jrengimo darbai bei
kiti susije angokras¢iy apdailos darbai.
5.1.6.2. | Bendrojo naudojimo | Senos lauko durys kei¢iamos naujomis, 1,60 7,47 m?

//
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patalpose esanciy
lauko dury keitimas j

mazesnio Silumos
pralaidumo duris,
jéjimo laipty
remontas ir
pritaikymas

nejgaliyjy poreikiams
(panduso jrengimas)

atitinkan¢iomis STR 2.05.20:2006
reikalavimus. | darbus taip pat jeina seny
bloky i8¢mimas, naujy jdéjimas, susije
vidaus ir iorés angokra$¢iy apdailos darbai,
spyny ir dury pritraukikliy jrengimas,
laiptiniy aiksteliy sutvarkymas ir iéjimo
laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy
poreikiams (panduso jrengimas) ~6 m>.

5.1.7. | Buty ir kity patalpy | Seni buty mediniy rémy langai ir balkono 1,10 101,86 m?
langy ir balkony dury | durys keitiamos naujomis, atitinkan¢iomis
keitimas j maZesnio | STR 2.05.20:2006 reikalavimus. Langy
Silumos  pralaidumo | orinis laidumas pagal LST EN 12207:2004
langus »Langai ir durys. Oro  skverbtis.

Klasifikavimas* turi atitikti ne Zemesneg
negu 4 klase. | darbus jeina seny bloky
isémimo ir naujy bloky jstatymo darbai,
vidaus ir lauko palangiy jrengimo darbai bei
kiti susije angokras¢iy apdailos darbai.

8.2, Kitos priemonés

* trumpas priemonés aprasymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, atitvary Silumos pralaidumo
siektinus rodiklius, techninés irangos charakteristikas ir pan. Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U
(W/(m’K) vertés turi bati ne didesnés uz nurodytgsias statybos techniniame reglamente 2.01.02:2016
»Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®, patvirtintame Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2016 m. lapkricio 11 d. jsakymu Nr. D1-754.
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4.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas II)

Eil. Nr. Priemonés Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai*
pavadinimas
Trumpas priemonés aprasymas, Atitvaros Preliminarus | Mato
nurodant konstrukciniy sprendimy Silumos darby kiekis | wvnt.
principus techninés jrangos perdavimo
charakteristikas ir pan. koeficientas,
U
(W/(m?K)
1 2 3 4 5 6
Sol3 Energijos efektyvuma didinancios priemonés
5.1.1. | Sildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas:
5.1.11. | Silumos punkto ar | Atliekami esamo  Silumos  punkto 336,00 kW
katilinés, individualiy | modernizavimo darbai, kei¢iant esamus
katily ir (ar) karsto | jrenginius I 2 kontiry modulinius
vandens ruosimo | jrenginius. | darbus jeina esamo ilumos
irenginiy keitimas ar | punkto demontavimas, naujo 3ilumos
pertvarkymas, taip pat | mazgo su kardto vandens ruosimu
atsinaujinanciy montavimas, prijungimas prie vandens
energijos Saltiniy | tiekimo, Sildymo sistemos, Silumos tinkly ir
(saulés, véjo, | kar§to, ir %alto vandens sistemy,
geoterminés energijos, | padengimas antikorozine danga,
biokuro ir panasiai) | izoliavimas folija padengtais kevalais.
jrengimas
5.1.1.2. | Balansiniy ventiliy ant | Esamos uzdarymo ir reguliavimo armatiiros 30,00 Vnt.
stovy jrengimas demontavimas, naujy automatiniy
balansavimo/srauto reguliavimo ventiliy
montavimas, sumontuotos jrangos
izoliavimas,  Sildymo  sistemos stovy
reguliavimas.
5.1.1.3. | Sildymo prietaisy ir | Atlickami 3ildymo sistemos ir karito 280,00 m
(ar) vamzdyny | vandens sistemos magistraliniy vamzdyny
keitimas keitimo ir izoliavimo darbai, iskaitant
vamzdyny demontavimg ir naujy jrengima
bei izoliacijos jrengima.
Sildymo prietaisy atstatymas laiptingje ir 6,00 kW
prijungimas prie $ildymo sistemos.
5.1.1.4. | Individualios &ilumos Dvieigiy termostatiniy voztuvy jrengimas 138,00 Vnt.
apskaitos prietaisy ar | prie esamy radiatoriy butuose ir kitose
dalikliy sistemos ir (ar) | patalpose, iskaitant ~ apvady, apvady
termostatiniy  ventiliy | susiaurinimy ir atbulinio srauto ribotuvy
jrengimas butuose ir montavima.
kitose patalpose Sildymo daliklinés apskaitos sistemos su 138,00 Vnt.
nuotoliniy (radijo) duomeny nuskaitymu
irengimas. | darbus jeina $ilumos dalikliy
montavimas, nuotolinio duomeny
nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo
prietaisy ir jrenginiy montavimas, sistemos
derinimas ir adresy jregistravimas.
5.1.2. | Védinimo sistemos | Esamy natiiralios traukos ventiliacijos 40,00 Vat.
sutvarkymas arba | kanaly valymas ir biocheminis
pertvarkymas, jskaitant | apdorojimas, sandarinimas,  védinimo
rekuperacijos sistemos | groteliy keitimas bei védinimo kanaly
jirengima dalies vir§ stogo atnaujinimas.
5.1.3. | Stogo ar perdangos Stogo Siltinimas termoizoliacinémis 0,16 799,00 m?

pastogéje  Siltinimas,
iskaitant stogo
konstrukeijos

sustiprinima ar

deformacijy 3alinima,

plokstémis, jrengiant nauja ritining stogo
danga. Taip pat parapety pakeélimo,
apsiltinimo ir apskardinimo darbai, nuolydj
formuojancio ~ sluoksnio jrengimo, garo
izoliacijos jrengimo, stogeliy virs i€jimo

//2
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stogo dangos keitima, | lauko dury sutvarkymas, ventiliacijos
lietaus nuvedimo | kaminéliy  apskardinimas, apsauginés
sistemos  sutvarkyma | tvorelés, Zaibolaidziy bei kt. ant stogo

ar jrengima, arba naujo | sumontuoty irenginiy atstatymas. | darbus
Slaitinio  stogo  (be | taip pat jeina stogeliy vir§ balkony
patalpy pastogéje) | virSutiniuose aukstuose
jrengimas  (jskaitant atnaujinimo/jrengimo  darbai, taip pat
kopétias | pastoge), | reikalingy  stogo elementy  (lietaus
apSiltinant  jj  arba | nuvedimo sistemos ir kt.) sutvarkymas,
perdanga pastogéije atnaujinimas, jrengimas.

5.1.4. | ISoriniy sieny (taip pat | Fasado sieny i§ iSorés (~1656 m?), 0,18 3 091,00 m?
ir cokolio) Siltinimas, | cokolinés dalies iki nuogrindos (~250 m?),
iskaitant sieny | taip pat angokrai¢iy apsiltinimas i iSorés
(cokolio) konstrukcijos | jrengiant veédinama (ventiliuojama) fasada,
defekty  padalinima, | fasadiniy sieny balkonuose (~728 m?)
esamy  lietvamzdZiy | Siltinimas jrengiant tinkuojama fasada. Taip
demontavima, pat cokolinés dalies, jgilinant 1,2 metro,
irengima ar keitima, | Siltinimas  (~249 m?), hidroizoliacijos
elektros, dujy ar kity | jrengimas, nuogrindos atstatymas.
sistemy ar jrengimy | Ap3iltinus cokolj numatoma ji padengti
nuo Siltinamos sienos | mechaniniams pazeidimams atsparia danga.
(cokolio) atitraukima | | darbus taip pat jeina sieny pavirsiaus
(i8skyrus keitimg | paruo§imo  darbai, lauko palangiy
naujais) ir nuogrindos | jrengimas, sumontuoty ant pastato sieny
sutvarkyma irenginiy, vamzdyny atitraukimas bei

atstatymas po darby atlikimo. Atliekami
fasadiniy sieny ir kt. namo konstrukcijy
atnaujinimo ir sutvirtinimo darbai, jskaitant
defekty paSalinimg.  Apsiltinus  pastata
panaikinami ilumos tilteliai prie balkony,
dury, langy cokolio ir parapety.

Balkony/ lodziju apsauginiy sieneliy
keitimas ir apdailos ploksgiy jrengimas
(~208 m?) turi biati atlieckamas pagal
kompleksinj projekta kartu su balkony
jstiklinimu ir sieny iltinimu.

Buty langy, balkony dury, balkony ar
lodzijy apsauginiy sieneliy angokrai¢iy
apdailos darbai.

5.1.5. | Balkony ar lodZijy Balkony/lodZijy konstrukeijy sustiprinimas. 66,60 m?
istiklinimas, jskaitant | Balkony stiklinimas atlickamas pagal
esamos balkony ar | kompleksinj projekta kartu su sieny
lodZijy  konstrukcijos | Siltinimu ir balkony apsauginiy sieneliy
sustiprinimg  ir  (ar) | keitimu (5.1.4 p. nurodytais ~208 m?).
naujos stiklinimo | Balkony/lodZijy stiklinimas nuo apsauginés
konstrukcijos jrengima | sienelés iki viriaus, naudojant plastikiniy
pagal viena projekta profiliy blokus. | darbus taip pat jeina

palangiy jrengimo ir kiti susije angokras¢iy
apdailos darbai.

5.1.6. | Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury (i¢jimo,
tambiiro, balkony, riisio, konteinerinés, ilumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo
laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)

5.1.6.1. | Bendrojo  naudojimo | Seni bendrojo naudojimo patalpy mediniy 1,10 108,32 m?
patalpose esan¢iy | rémy langai kei¢iami naujais, atitinkangiais
langy  keitimas  j | STR 2.05.20:2006 reikalavimus. Langy
mazesnio Silumos | orinis laidumas pagal LST EN 12207:2004
pralaidumo langus »Langai ir durys. Oro skverbtis.

Klasifikavimas* turi atitikti ne Zemesne
negu 4 klasg. | darbus jeina seny bloky
i$¢émimo ir naujy bloky jstatymo darbai,
vidaus ir lauko palangiy jrengimo darbai
bei kiti susij¢ angokra3¢iy apdailos darbai.
5.1.6.2. | Bendrojo  naudojimo | Senos lauko durys kei¢iamos naujomis, 1,60 7,47 m?

//?
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patalpose esanciy | atitinkan¢iomis STR 2.05.20:2006
lauko dury keitimas j | reikalavimus. I darbus taip pat jeina seny
mazesnio Silumos | bloky i¥émimas, naujy idéjimas, susije
pralaidumo duris, | vidaus ir i3orés angokra3¢iy apdailos
i¢jimo laipty remontas | darbai, spyny ir dury  pritraukikliy
ir pritaikymas | jrengimas, laiptiniy aiksteliy sutvarkymas ir
nejgaliyjy poreikiams | jéjimo laipty remontas ir pritaikymas
(panduso jrengimas) nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)
~6 m?.

5.1.7. | Buty ir kity patalpy | Seni buty mediniy rémy langai ir balkono 1,10 101,86 m?
langy ir balkony dury | durys kei¢iamos naujomis, atitinkan¢iomis
keitimas | maZesnio | STR 2.05.20:2006 reikalavimus. Langy
Silumos  pralaidumo | orinis laidumas pagal LST EN 12207:2004
langus »Langai ir durys. Oro skverbtis.

Klasifikavimas® turi atitikti ne Zemesng
negu 4 klasg. | darbus jeina seny bloky
iS¢émimo ir naujy bloky jstatymo darbai,
vidaus ir lauko palangiy jrengimo darbai
bei Kiti susije angokra$¢iy apdailos darbai.

52, Kitos priemonés

5.2.1. | Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy keitimas, pertvarkymas:

5.2.1.1. | Nuoteky sistemos | Pastato buitinio nuotakyno riisio vamzdyny 99,00 m
keitimas keitimas nuo jvadinio 3ulinio iki perdangos.

I darbus jeina esamy vamzdyny iSardymas
ir naujy vamzdyny bei susijusios jrangos
montavimas.

5.2.1.2. | Geriamojo  vandens | Saltojo vandentiekio magistraliniy 99,00 m
sistemos ir jrenginiy | vamzdyny keitimas. | darbus jeina esamy
keitimas ar | vamzdyny  demontavimas ir  naujy
pertvarkymas montavimas, taip pat uzdaromosios

armatiiros montavimas, vamzdyny
dezinfekcija ir hidraulinis bandymas.

* trumpas priemonés apraymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, atitvary Silumos pralaidumo
siektinus rodiklius, techninés jrangos charakteristikas ir pan. Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U
(W/(m’K) vertés turi bati ne didesnés uz nurodytasias statybos techniniame reglamente 2.01.02:2016
~Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®, patvirtintame Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 11 d. jsakymu Nr. D1-754.
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NAMO ATNAUJINIMO

(MODERNIZAVIMO)

PRIEMONIU SUMINIO ENERGINIO NAUDINGUMO NUSTATYMAS

Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraSo 14 punktu.

S lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I ir paketas 1II)

Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Kiekis
Esama padétis | Planuojama
1 2 3 - 5
6.1.  |Pastato energinio naudingumo klasé Klasé E B
6.2.  |Skai¢iuojamosios  iluminés energijos  sgnaudos kWh 441 331,58 82 817,50
patalpy Sildymui, i§ ju pagal energija taupancias| kWh/m?%metus 195,20 36,63
priemones:
6.2.1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas kWh/m?%metus 85,35 7,52
6.2.2. |Silumos nuostoliai per pastato stogg kWh/m?/metus 16,67 1,71
6.2.3. (Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir§| kWh/m*metus 7,54 3,33
nesildomy raisiy ir pogrindziy
6.2.4. |Silumos nuostoliai per pastato langus kWh/m?*/metus 22,41 9,99
6.2.5. |Silumos nuostoliai per pastato iSorines jéjimo duris,| kWh/m¥metus 4,24 0,37
nejskaitant nuostoliy dél dury varstymo
6.2.6. |Silumos nuostoliai per pastato ilginius $ilumos tiltelius | kWh/m2/metus 16,80 3,21
6.2.7. | Energijos sanaudos pastato védinimui kWh/m?/metus 18,77 9,76
6.3. |Skaitiuojamyjy  Ziluminés energijos  sgnaudy Procentais - 81
sumazgjimas,*  palyginti su  esama padétimi
(skai¢iuojamosiomis  sanaudomis  iki projekto
igyvendinimo)
6.4. |Ismetamo SESD (CO, ekv.) Kiekio sumazéjimas tony/metus - 26,430

* Siluminés energijos sgnaudy sumazéjimas apskai€iuojamas pagal formule (S8¢=Sp) : Se x 100, kur S, —

esamos skaiCiuojamosios $iluminés energijos sgnaudos, nurodytos lentelés 6.2

punkto 4 skiltyje, S, _

planuojamos $iluminés energijos sanaudos, nurodytos lentelés 6.2 punkto 5 skiltyje.
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) PRIEMONIU SKAICIUOJAMOJI

KAINA
6.1. lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)
Eil. Nr. Priemonés pavadinimas Skai¢iuojamoji kaina
tukstanciais Eur/m?
Eur (naudingojo
ploto)
1 2 3 4
i7:1s Energijos efektyvumga didinan&ios priemonés, i§ viso 504,21 223,01
i§ ju:
7.1.1. | Sildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas 62,22 27:52
7.1.1.1. | Silumos punkto ar katilinés, individualiy katily ir (ar) karSto vandens 13,42 5,94
ruosimo jrenginiy keitimas ar pertvarkymas, taip pat atsinaujinanéiy
energijos 3altiniy (saulés, véjo, geoterminés energijos, biokuro ir panasiai)
irengimas
7.1.1.2. | Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas 7,32 3,24
7.1.1.3. | Individualios $ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir (ar) 35,14 15,54
termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalpose
7.1.1.4. | Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas 6,34 2,80
7.1.2. | Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos 4,28 1,89
sistemos jrengima
7:1.3 Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, iskaitant stogo konstrukcijos 68,02 30,09
sustiprinimg ar deformacijy 3alinima, stogo dangos keitima, lietaus
nuvedimo sistemos sutvarkyma ar jrengima, arba naujo 3laitinio stogo (be
patalpy pastogéje) jrengimas (jskaitant kopécias 1 pastoge), apsiltinant jj arba
perdanga pastogéije
7.1.4. | Boriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) 313,31 138,58
konstrukcijos defekty pasalinima, esamy lietvamzdZiy demontavima,
irengima ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo
Siltinamos sienos (cokolio) atitraukima (i3skyrus keitima naujais) ir
nuogrindos sutvarkyma
7.1.5 Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodzijy 10,18 4,50
konstrukcijos sustiprinima ir (ar) naujos stiklinimo konstrukcijos jrengima
pagal viena projekta
7.1.6. | Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy langy keitimas ir (ar) bendrojo 26,77 11,84
naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiiro, balkony, risio, konteinerinés,
Silumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty
remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)
7.1.6.1. | Bendrojo naudojimo patalpose esanciy lauko dury keitimas j maZesnio 6,11 2,70
Silumos pralaidumo duris, jéjimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy
poreikiams (panduso jrengimas)
7.1.6.2. | Bendrojo naudojimo patalpose esanCiy langy keitimas j mazZesnio §ilumos 20,66 9,14
pralaidumo langus
7.1.7. | Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j maZesnio $ilumos 19,43 8,59
pralaidumo langus
72; Kitos priemonés, i§ viso 0,00 0,00
I3 jy:
IS viso: 504,21 223,01
7.3. Kty priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros investicijy sumos, procentais 0,00
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6.2. lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas II)

Eil. Nr. Priemonés pavadinimas Skai¢iuojamoji kaina
tikstanciais Eur/m?
Eur (naudingojo
ploto)
1 2 3 4
7.1, Energijos efektyvumg didinangios priemonés, i$ viso 545,66 241,34
i$ juy:
7.1.1. | Sildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas 62,22 27,52
7.1.1.1. | Silumos punkto ar katilinés, individualiy katily ir (ar) kar$to vandens 13,42 5,94
ruoSimo jrenginiy keitimas ar pertvarkymas, taip pat atsinaujinanciy
energijos 3altiniy (saulés, véjo, geoterminés energijos, biokuro ir panasiai)
jrengimas
7.1.1.2. | Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas 7,32 3,24
7.1.1.3. | Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir (ar) 35,14 15,54
termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalpose
7.1.1.4. | Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas 6,34 2,80
7.1.2. | Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos 4,28 1,89
sistemos jrengima
7.13. | Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, iskaitant stogo konstrukcijos 68,02 30,09
sustiprinimg ar deformacijy Salinima, stogo dangos keitima, lietaus
nuvedimo sistemos sutvarkyma ar irengima, arba naujo 3laitinio stogo (be
patalpy pastogéje) jrengimas (jskaitant kopécias j pastoge), apsiltinant jiarba
perdanga pastogéje
7.1.4. | ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) 354,76 156,91
konstrukcijos defekty paSalinima, esamy lietvamzdziy demontavima,
irengima ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo iltinamos
sienos (cokolio) atitraukima (i3skyrus keitima naujais) ir nuogrindos
sutvarkyma
7.1.5. | Balkony ar lodZijy jstiklinimas, iskaitant esamos balkony ar lodzijy 10,18 4,50
konstrukcijos sustiprinimg ir (ar) naujos stiklinimo konstrukcijos irengima
pagal vieng projekta
7.1.6. | Bendrojo naudojimo patalpose esanCiy langy keitimas ir (ar) bendrojo 26,77 11,84
naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiiro, balkony, riisio, konteinerinés,
Silumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty
remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)
7.1.6.1. | Bendrojo naudojimo patalpose esanCiy lauko dury keitimas j mazesnio 6,11 2,70
Silumos pralaidumo duris, jéjimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy
poreikiams (panduso jrengimas)
7.1.6.2. | Bendrojo naudojimo patalpose esanCiy langy keitimas j maZesnio 3ilumos 20,66 9,14
pralaidumo langus
7.1.7. | Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j maZesnio ilumos 19,43 8,59
pralaidumo langus
T-2; Kitos priemonés, i3 viso 6,11 2,70
IS jy:
7.2.1. | Nuoteky sistemos keitimas 4,11 1,82
7.2.2. | Geriamojo vandens sistemos ir irenginiy keitimas ar pertvarkymas 2,00 0,88
IS viso: 551,77 244,04
7.3. Kity priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros investicijy sumos, procentais 1,11 -

Projekty | {inimo skyriau
drojekty jgyvendinimo Y
specialisté

e
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8. PROJEKTO PARENGIMO IR IGYVENDINIMO SUVESTINE KAINA

7.1. lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

Eil. Ilaidy pavadinimas Preliminari kaina, Santykiné kaina,
Nr. tikst. Eur Eur/m?
1 2 3 -
8.1. lsgt?l?-lbos darbai, i3 viso: 504,21 223,01
8.1.1. S‘taFybos.darbal,.tenkarlltys energijos efektyvuma 504,21 223,01
didinan¢ioms priemonéms
8.1.2. | Statybos darbai, tenkantys kitoms priemonéms 0,00 0,00
8.2. | Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei biitina, ir
projekto jgyvendinimo prieziiira, kurig vykdo Projekto 2521 11,15
vadovas)
8.3. | Statybos techniné prieziiira 10,08 4,46
8.4. | Projekto administravimas 6,56 2,90
IS viso: 546,06 241,52
7.2. lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas IT)
Eil. I8laidy pavadinimas Preliminari kaina, Santykiné kaina,
Nr. tikst. Eur Eur/m?
1 2 3 4
8.1. Isgt?;}-,bos darbai, i3 viso: 551,77 244,04
8.1.1. S.taFybos.darbal,‘tenkaqtys energijos efektyvuma 545.66 241,34
didinan¢ioms priemonéms
8.1.2. | Statybos darbai, tenkantys kitoms priemonéms 6,11 2,70
8.2. Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei bitina, ir
projekto jgyvendinimo prieZiiira, kuria vykdo Projekto 27,58 12,20
vadovas)
8.3. Statybos techniné prieziiira 11,03 4,88
8.4. Projekto administravimas 6,56 2,90
IS viso: 596,94 264,02
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9. INVESTICIJUY EKONOMINIO NAUDINGUMO IVERTINIMAS

Projekto ekonominis naudingumas jvertinamas vadovaujantis Tvarkos apraso 17 punktu.

8.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I

Eil. Nr. Rodikliai Mato vat. Rodiklio reiksmé Pastabos
1 2 3 4 5

9.1, Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas:

9.1.1. pagal suvestine kaing metais 25,56

9.1.2. atémus valstybés parama metais 16,26

9.2. Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas:

9.2.1. pagal suming kaing metais 23,60

9.2.2. atémus valstybés parama metais 16,26

Investicijy

1.1 grafikas (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I

Numatoma, jog jgyvendinus renovacijos projekta

Santykiniai $ilumos energijos poky¢iai kWh/m2/metus

Silumos suvartojimas $ildymui

=)
8

g

Prie$ modernizacija

Po modemizacijos

mSildymas  m Investicijy i§mokéjimas

ekonominio naudingumo jvertinimas pailiustruotas grafiSkai, parodant santykinius $iluminés
energijos sgnaudy poky¢ius iki ir po projekto jgyvendinimo (atémus valstybés paramg).

buty verté galéty didéti 30-50 proc. priklausomai nuo
igyvendinty priemoniy, bei bendry rinkos tendencijy.
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8.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas IT)

Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reik§meé Pastabos
1 2 3 - 5

9.1. Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas:

9.1.1. pagal suvesting kaing metais 27,94

9.1.2. atémus valstybés parama metais 17,90

9.2. Energija taupan¢iy priemoniy atsipirkimo laikas:

9.2.1. pagal suming kaina metais 25,82

9.2.2. atémus valstybés parama metais 17,90

Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas pailiustruotas grafiskai, parodant santykinius Siluminés
energijos sgnaudy poky¢ius iki ir po projekto igyvendinimo (atémus valstybés parama).

1.2 grafikas (pastato atnaujinimo priemoniy paketas 1)

Numatoma, jog jgyvendinus renovacijos pr
igyvendinty priemoniy,

Santykiniai Silumos energijos poky&iai kWh/m2/metus

250,00

200,00

150,00

100,00

ASies pavadinimas

50,00

0,00
Prie§ modernizacija

m Sildymas

Po modemizacijos

® Investicijy iSmokéjimas

ojekta buty verté galéty didéti 30-50 proc. priklausomai nuo
bei bendry rinkos tendencijy.

ey
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10. PROJEKTO JGYVENDINIMO PLANAS

9.1. lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

Eil. Nr.

Priemonés pavadinimas

Darby pradzia
(metai, ménuo)

Darby pabaiga
(metai, ménuo)

Pastabos

10.1.

Sildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas ar
keitimas

2018-01

2019-12

10.1.1.

Silumos punkto ar katilinés, individualiy katily ir (ar)
kar§to vandens ruo%imo jrenginiy  keitimas ar
pertvarkymas, taip pat atsinaujinangiy energijos
Saltiniy (saulés, véjo, geoterminés energijos, biokuro ir
panasiai) jrengimas

2018-01

2019-12

10.1.2.

Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas

2018-01

2019-12

10.1.3.

Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas

2018-01

2019-12

10.1.4.

Individualios 3ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy
sistemos ir (ar) termostatiniy  ventiliy jrengimas
butuose ir kitose patalpose

2018-01

2019-12

10.2.

Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas,
iskaitant rekuperacijos sistemos jrengima

2018-01

2019-12

10.3.

Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant
stogo  konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy
Salinimg, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo
sistemos sutvarkyma ar jrengima, arba naujo $laitinio
stogo (be patalpy pastogéje) jrengimas (iskaitant
kopétias | pastoge), apsiltinant jj arba perdanga
pastogéije

2018-01

2019-12

10.4.

I3oriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant
sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima,
esamy lietvamzdZiy demontavima, jrengima ar
keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar irengimy nuo
Siltinamos  sienos  (cokolio) atitraukima  (iSskyrus
keitimg naujais) ir nuogrindos sutvarkyma

2018-01

2019-12

10.5.

Balkony ar lodzijy jstiklinimas, iskaitant esamos
balkony ar lodzijy konstrukcijos sustiprinima ir (ar)
naujos stiklinimo konstrukcijos jrengima pagal vienag

projekta

2018-01

2019-12

10.6.

Bendrojo naudojimo patalpose esanCiy langy keitimas
ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo,
tambiiro, balkony, risio, konteinerinés, ilumos
punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus),
i¢jimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy
poreikiams (panduso jrengimas)

2018-01

2019-12

10.6.1.

Bendrojo naudojimo patalpose esanCiy langy keitimas
| maZesnio 3ilumos pralaidumo langus

2018-01

2019-12

10.6.2.

Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy lauko dury
keitimas j maZesnio $ilumos pralaidumo duris, jéjimo
laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams
(panduso jrengimas)

2018-01

2019-12

10.7.

Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j
mazZesnio Silumos pralaidumo langus

2018-01

2019-12

S el e
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9.2. lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas II)

Eil. Nr.

Priemonés pavadinimas

Darby pradzia
(metai, ménuo)

Darby pabaiga
(metai, ménuo)

Pastabos

10.1.

Sildymo ir kar§to vandens sistemy pertvarkymas ar
keitimas

2018-01

2019-12

10.1.1.

Silumos punkto ar katilinés, individualiy katily ir (ar)
kar§to vandens ruoSimo jrenginiy keitimas ar
pertvarkymas, taip pat atsinaujinan¢iy energijos Saltiniy
(saulés, véjo, geoterminés energijos, biokuro ir panasiai)
jrengimas

2018-01

2019-12

10.1.2.

Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas

2018-01

2019-12

10.1.3.

Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas

2018-01

2019-12

10.1.4.

Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy
sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas butuose
ir kitose patalpose

2018-01

2019-12

10.2.

Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas,
Iskaitant rekuperacijos sistemos jrengima

2018-01

2019-12

10.3.

Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo
konstrukcijos sustiprinima ar deformacijy Salinima, stogo
dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma
ar jrengima, arba naujo $laitinio stogo (be patalpy
pastogéje) jrengimas (jskaitant kopédias j pastoge),
apsiltinant jj arba perdanga pastogéje

2018-01

2019-12

10.4.

[Soriniy sieny (taip pat ir cokolio) iltinimas, iskaitant
sieny (cokolio) konstrukcijos defekty palalinima, esamy
lietvamzdZiy ~demontavima, jrengima ar keitima,
elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo $iltinamos
sienos (cokolio) atitraukima (i3skyrus keitima naujais) ir
nuogrindos sutvarkyma

2018-01

2019-12

10.5.

Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony
ar lodzijy konstrukcijos sustiprinima ir (ar) naujos
stiklinimo konstrukcijos jrengima pagal viena projekta

2018-01

2019-12

10.6.

Bendrojo naudojimo patalpose esaniy langy keitimas ir
(ar) bendrojo naudojimo lauko dury (i€jimo, tambiiro,
balkony, riisio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas
(iskaitant susijusius apdailos darbus), iéjimo laipty
remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso
jrengimas)

2018-01

2019-12

10.6.1.

Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy langy keitimas i
mazesnio §ilumos pralaidumo langus

2018-01

2019-12

10.6.2.

Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy lauko dury
keitimas j maZesnio 3ilumos pralaidumo duris, jéjimo
laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams
(panduso jrengimas)

2018-01

2019-12

10.7.

Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas i
mazesnio Silumos pralaidumo langus

2018-01

2019-12

10.8.

Nuoteky sistemos keitimas

2018-01

2019-12

10.9.

Geriamojo vandens sistemos ir jrenginiy keitimas ar
pertvarkymas

2018-01

2019-12
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10.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

Eil. Nr. Leé3y 3altiniai Planuojamos 1€30s Pastabos
Suma, | Procentiné
tukst. Eur | dalis, %
1 2 3 - 5

11.1. Planuojami 1é3y 3altiniai
projekto parengimo ir
jgyvendinimo laikotarpiu

1L.IL1. | Buty ir kity patalpy 0,00 0
savininky nuosavos lé%os

11.1.2. | Kreditas ar kitos skolintos 504,21 92 Numatoma, kad kreditas sudarys visos i$laidos,
finansuotojo 1é3os susijusios su statybos rangos darby i3laidomis

(100 % patirty islaidy).

11.1.3. | Valstybés paramos lé3os, 41,85 8 Numatoma, kad paramos lésas sudarys valstybés
kurios skiriamos parama projekto parengimo, statybos techninés
apmokant projekto prieZitiros, jgyvendinimo administravimo (po 100
parengimo, jo % patirty ilaidy) i§laidoms.
administravimo ir statybos
techninés priezitiros
iSlaidas
Kitos  (ES  paramos, 0,00 0
savivaldybés ar  kito

11.14. | paramos tiekéjo lé3os)

IS viso: | 546,06 100
11.2. Valstybés paramos léSos,
kurios bus skiriamos
kompensuojant patirtas
iSlaidais, jgyvendinus
projekta, is jy:

11.2.1. | Projekto parengimo 25,21 100 Valstybés parama sudaro 100 % nuo patirty
i8laidy kompensavimas projekto parengimo islaidy.

11.2.2. | Statybos techninés 10,08 100 Valstybés parama sudaro 100 % nuo patirty
prieZitros iSlaidy statybos techninés prieZitiros i3laidy.
kompensavimas

11.2.3. | Projekto igyvendinimo 6,56 100 Valstybés parama sudaro 100 % nuo patirty
administravimo iSlaidy projekto jgyvendinimo administravimo islaidy.
kompensavimas*

11.2.4. | Valstybés parama, 156,85
tenkantis energinj
efektyvuma didinan¢ioms
priemonéms**:

11.2.4.1. | Kompensuojant 30 proc. | 151,26 30 Valstybés parama sudaro 30 % nuo patirty
investicijy, tenkanciy projekto statybos rangos darby islaidy, tenkanéiy
Vyriausybés nustatytoms energinj efektyvuma didinan¢ioms priemonéms.
energinj efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms

11.2.4.2. | Papildoma valstybés 5,59 10 Papildoma valstybés parama, kai jgyvendinant
parama, kai jgyvendinant atnaujinimo  projekta  daugiabutiame name
atnaujinimo projekta jrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas
daugiabuc¢iame name neautomatizuotas Silumos punktas, irengiami
jrengiamas  atskiras  ar balansiniai ventiliai ant stovy ir (ar) pertvarkoma
modernizuojamas esamas ar kei¢iama 3ildymo sistema, butuose ir kitose
neautomatizuotas Silumos patalpose  jrengiant  individualios  &ilumos
punktas, jrengiami apskaitos prietaisus ar dalikliy sistema ir (ar)
balansiniai ventiliai ant termostatinius ventilius, papildomai
stovy ir (ar) pertvarkoma kompensuojant 10 proc. iy priemoniy
ar  kei¢iama  ildymo igyvendinimo kainos
sistema, butuose ir kitose

%?
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patalpose jrengiant
individualios Silumos
apskaitos prietaisus  ar
dalikliy sistema ir (ar)
termostatinius  ventilius,

papildomai
kompensuojant 10 proc.
Siy priemoniy

igyvendinimo kainos
Pastaba. | valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal
Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kredita ir paliikanas,
susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.

*Administravimo i3laidos apskaitiuotos 24 men. laikotarpiui. Laikotarpis gali kisti priklausomai nuo
statybos rangos darby trukmés, taciau negali buti skaiiuojamas ilgesniam nei 24 men. laikotarpiui. Sis
terminas, suderinus su agentiira, gali bati pratgstas vieng kartg 12 mén.

Nuo 2017 m. lapkrigio 1 d. buty ir kity patalpy savininkams apmokama arba kompensuojama 100 procenty
faktiniy, tadiau nevirsijanéiy 0,10 Eur/m2 per ménesj buto naudingojo ar kity patalpy bendrojo ploto, be
PVM, atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo administravimo iSlaidy. Projekto jgyvendinimo
administravimo i$laidos apmokamos arba kompensuojamos nuo buty ir kity patalpy savininky sprendimo
igyvendinti projekta pagal patvirtintg investicijy plang priémimo ir projekto jgyvendinimo administravimo
paslaugos dydzio patvirtinimo dienos iki statybos uzbaigimo akto suraSymo dienos, tagiau ne ilgiau kaip 24
ménesius. Sis terminas, suderinus su Agentira, gali bati vieng karta pratgsiamas 12 ménesiy.

** Buty ir kity patalpy savininkams, igyvendinusiems projekta, teikiama valstybés parama:

1. Kompensuojama 30 procenty investicijy, tenkan¢iy investicijy plane nurodytoms energinj efektyvumg
didinan¢ioms priemonéms, dalis, jeigu igyvendinus projektg pasiekiama ne mazesné kaip C pastato energinio
naudingumo klasé ir skai¢iuojamosios Ziluminés energijos sanaudos sumazinamos ne maziau kaip 40
procenty, palyginti su skai¢iuojamosiomis $ilumines energijos sanaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo)
projekto jgyvendinimo bei projektas baigiamas jgyvendinti po 2018 m. sausio 1 dienos, bet ne véliau nei iki
2020 m. gruodzio 31 dienos.

2. Papildoma valstybés parama, kai jgyvendinant atnaujinimo projekta daugiabu¢iame name jrengiamas
atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas $ilumos punktas, jrengiami balansiniai ventiliai ant
stovy ir (ar) pertvarkoma ar kei¢iama Sildymo sistema, butuose ir kitose patalpose jrengiant individualios
Silumos apskaitos prietaisus ar dalikliy sistemg ir (ar) termostatinius ventilius, papildomai kompensuojant 10
proc. 8iy priemoniy jgyvendinimo kainos.
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10.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas IT)

Eil. Nr. Lésy 3altiniai Planuojamos Ié3os Pastabos
Suma, tikst. | Procentiné
Eur dalis, %
1. 2 3 - 5
11.1. | Planuojami 1é3y Saltiniai
projekto parengimo ir
igyvendinimo
laikotarpiu

11.1.1. | Buty ir kity patalpy 0,00 0
savininky nuosavos lé3os

11.1.2. | Kreditas ar kitos skolintos 551,77 92 Numatoma, kad kreditas sudarys visos i8laidos,
finansuotojo 1é30s susijusios su statybos rangos darby iSlaidomis

(100 % patirty i3laidy).

11.1.3. | Valstybés paramos lé3os, 45,17 8 Numatoma, kad paramos 1ésas sudarys valstybés
kurios skiriamos parama projekto parengimo, statybos techninés
apmokant projekto priezitiros, jgyvendinimo administravimo (po 100
parengimo, jo % patirty islaidy) ilaidoms.
administravimo ir
statybos techninés
priezitros i§laidas
Kitos (ES paramos, 0,00 0
savivaldybés ar  kito

11.1.4. | paramos tiekéjo lé3os)

I$ viso: 596,94 100
11.2. Valstybés paramos lé3os,
kurios bus skiriamos
kompensuojant patirtas
iSlaidais,  jgyvendinus
projekta, i$ jy:

11.2.1. | Projekto parengimo 27,58 100 Valstybés parama sudaro 100 % nuo patirty
iSlaidy kompensavimas projekto parengimo iSlaidy.

11.2.2. | Statybos techninés 11,03 100 Valstybés parama sudaro 100 % nuo patirty
priezitiros iSlaidy statybos techninés prieZiiiros islaidy.
kompensavimas

11.2.3. | Projekto  jgyvendinimo 6,56 100 Valstybés parama sudaro 100 % nuo patirty
administravimo  islaidy projekto jgyvendinimo administravimo iSlaidy.
kompensavimas*

11.2.4. | Valstybés parama, 169,29
tenkantis energinj
efektyvuma didinan¢ioms
priemonéms**:

11.24.1. | Kompensuojant 30 proc. 163,70 30 Valstybés parama sudaro 30 % nuo patirty
investicijy, tenkanciy projekto statybos rangos darby islaidy, tenkanciy
Vyriausybés nustatytoms energinj efektyvuma didinan¢ioms priemonéms.
energinj efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms

11.2.4.2. | Papildoma valstybés 5,59 10 Papildoma valstybés parama, kai jgyvendinant
parama, kai jgyvendinant atnaujinimo  projekta  daugiabutiame name
atnaujinimo projekta irengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas
daugiabuc¢iame name neautomatizuotas Silumos punktas, jrengiami
jrengiamas  atskiras ar balansiniai ventiliai ant stovy ir (ar) pertvarkoma
modernizuojamas esamas ar keitiama 3ildymo sistema, butuose ir kitose
neautomatizuotas Silumos patalpose  jrengiant individualios  &ilumos
punktas, jrengiami apskaitos prietaisus ar dalikliy sistema ir (ar)
balansiniai ventiliai ant termostatinius ventilius, papildomai
stovy ir (ar) pertvarkoma kompensuojant 10  proc. $iy  priemoniy
ar  kei¢iama  3ildymo igyvendinimo kainos
sistema, butuose ir kitose
patalpose jrengiant
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individualios Silumos
apskaitos prietaisus ar
dalikliy sistema ir (ar)
termostatinius  ventilius,

papildomai
kompensuojant 10 proc.
Siy priemoniy

igyvendinimo kainos

Pastaba. | valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal
Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kredita ir paliikanas,
susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.

*Administravimo ilaidos apskaiGiuotos 24 meén. laikotarpiui. Laikotarpis gali kisti priklausomai nuo
statybos rangos darby trukmés, tadiau negali bati skai¢iuojamas ilgesniam nei 24 meén. laikotarpiui. Sis
terminas, suderinus su agentiira, gali biiti pratestas vieng kartg 12 mén.

Nuo 2017 m. lapkri¢io 1 d. buty ir kity patalpy savininkams apmokama arba kompensuojama 100 procenty
faktiniy, taCiau nevirsijan¢iy 0,10 Eur/m2 per ménesj buto naudingojo ar kity patalpy bendrojo ploto, be
PVM, atnaujinimo (modernizavimo) projekto igyvendinimo administravimo iSlaidy. Projekto jgyvendinimo
administravimo i$laidos apmokamos arba kompensuojamos nuo buty ir kity patalpy savininky sprendimo
igyvendinti projekta pagal patvirtinta investicijy plang priémimo ir projekto jgyvendinimo administravimo
paslaugos dydzio patvirtinimo dienos iki statybos uzbaigimo akto suraSymo dienos, tagiau ne ilgiau kaip 24
ménesius. Sis terminas, suderinus su Agentira, gali biiti vieng kart pratesiamas 12 meénesiy.

** Buty ir kity patalpy savininkams, igyvendinusiems projekta, teikiama valstybés parama:

1. Kompensuojama 30 procenty investicijy, tenkan¢iy investicijy plane nurodytoms energinj efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms, dalis, jeigu jgyvendinus projekta pasiekiama ne mazesné kaip C pastato energinio
naudingumo klasé ir skai¢iuojamosios Siluminés energijos sanaudos sumazinamos ne maZiau kaip 40
procenty, palyginti su skai¢iuojamosiomis $iluminés energijos sanaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo)
projekto jgyvendinimo bei projektas baigiamas igyvendinti po 2018 m. sausio 1 dienos, bet ne véliau nei iki
2020 m. gruodzio 31 dienos.

2. Papildoma valstybés parama, kai jgyvendinant atnaujinimo projekta daugiabu¢iame name jrengiamas
atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas ilumos punktas, jrengiami balansiniai ventiliai ant
stovy ir (ar) pertvarkoma ar kei¢iama Sildymo sistema, butuose ir kitose patalpose jrengiant individualios
Silumos apskaitos prietaisus ar dalikliy sistemg ir (ar) termostatinius ventilius, papildomai kompensuojant 10
proc. 8iy priemoniy jgyvendinimo kainos.
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Preliminariy pastato iSoriniy atitvary kiekiuy nustatymas:

Visi pastato iSoriniy atitvary kiekiai buvo nustatyti atliekant natiirinius matavimus vykdant vizualing
apziurg ir naudojantis kadastriniy matavimy bylomis.

Preliminarios pastato atnaujinimo (modernizavimo) skaifiuojamosios kainos nustatymas

Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo, projektavimo ir statybos
technineés prieziliros kaina nustatyta vadovaujantis statybos techninio reglamento nuostatomis dél statinio
statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo principy ir sustambintais statybos darby kainy apskai¢iavimais,
valstybés jmonés Statybos produkty sertifikavimo centro interneto svetainéje (www.spsc.lt) paskelbtomis
Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengtomis rekomendacijomis dél statiniy statybos
skaiCiuojamyjy kainy nustatymo.

Investicijy plane naudojamos statybos darby kainos nustatytos vadovaujantis UAB | Sistela“
sudarytu kainynu ,,Pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darby skaiCiuojamyjy kainy rekomendacijos VII*
pagal 2017 m. kovo mén. skai¢iuojamgsias resursy rinkos kainas.

Statybos darby kainy skai¢iavimuose numatytos visos galimos islaidos, kurios gali buti patiriamos,
vykdant pastato konstrukcijy atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Statybos darby kaina apskai¢iuota
Ivertinant numatomas tiesiogines i$laidas, susijusias su pastato konstrukcijy atnaujinimu arba jrengimu, taip
pat netiesiogines islaidas, kurias pagristai galima biity priskirti pastaty atnaujinimo (modernizavimo)
statybos darbams.

Apskaiiuojant tiesiogines iSlaidas jvertintos tiesiogiai darbams atlikti reikalingy materialiniy ir
darbo iStekliy (statybos resursy), t. y. medziagy, mechanizmy eksploatacijos ir darbo uzmokescio islaidos,
socialinio draudimo mokes¢iai bei kitos su darby vykdymu tiesiogiai susijusios statybvietés i§laidos. Bendra
medZiagy kaina tiesioginése islaidose apskai¢iuota kaip visy, reikalingy darby kiekiui atlikti, medziagy
poreikio kainy suma. ApskaiGiuojant medziagy kaing, taikytos medziagy franko statybos vieta kainos, j
kurias jskaiCiuotos medziagy jsigijimo ir jy pristatymo j statybos vieta iSlaidos (pardavimo kaina, tiekéjy
antkainiai, taros, jpakavimo, rekvizito, pakrovimo, iskrovimo, paruosimo, saugojimo bei transporto i§laidos).
Mechanizmy eksploatacijos kainy apskai¢iavimai tiesioginése islaidose atlikti jvertinus darby kiekiui
ivykdyti reikalingy pagrindiniy mechanizmy eksploatacijos sanaudy kainas. Darbo uZmokes¢io islaidy
apskai¢iavimai nustatyti darbo valandos skai¢iuojamosiomis kainomis, atsizvelgiant | reikalingy darbo
sanaudy kiekj. Prie darbininky skai¢iuojamojo darbo uzmokeséio priskaiCiuotas pagrindinis darbo
uzmokestis, taip pat priedai uz vadovavima brigadoms, uzmokestis uz atostogy laikotarpj bei kitokie darbo
uzmokes¢io priskai¢iavimai, atsizvelgiant j atliekamy darby sudétinguma, reikalingg darbininky kvalifikacija
(kategorija), darby sezoniskumg, sunkuma, darbo aplinkos salygas ir kitokig specifikg. Nuo darbo
uzmokes¢io sumos, procentiniu dydziu priskai¢iuotos socialinio draudimo islaidos. Tiesioginiy iSlaidy
sudetyje jvertintos statinio statybvietés jrengimo, eksploatavimo, darby organizavimo ir valdymo islaidos,
iskaitant iSlaidas, susijusias su darby pridavimu.

Netiesioginés islaidos statybos darby kainose apskaiGiuotos kaip kainos skirtumas tarp numatomos
galutinés kainos ir tiesioginiy islaidy. Apskai¢iuojant netiesiogines islaidas, jvertintos rangovo pridétinés
i$laidos, taip pat numatomas rangovo (genrangovo) pelnas. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby
kainos pateiktos su pridétinés vertés mokes¢iu. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainy
skai¢iavimuose matavimo vienetas apima visas sanaudas, iSvardintas darby sudétyse, taip pat ir su darby
vykdymu susijusiy tarpiniy darby sgnaudas. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darby kainose jvertintos
statybiniy Siuksliy bei lauZo iSvezimo ilaidos, nejskaitant sgvartyno mokesciy.
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12 lentelé. SkaiCiuojamoji kaina su PVM vienam kvadratiniam metrui nuo pavirsiaus ploto, pagal
UAB ,Sistela” 2017 m. kovo mén. statybos resursy skai¢iuojamasias kainas.

Eil. | Priemonés pavadinimas Vnt. | Kiekis Vnt. kaina,
Nr. Eur
1. ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jrengiant tinkuojamg fasada | m*> | 3091,00 | 101,36
iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty padalinima, esamy lietvamzdziy
demontavima, jrengimg ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy
nuo Siltinamos sienos (cokolio) atitraukima (i8skyrus keitima naujais) ir
nuogrindos sutvarkyma
(U (W/(mK) <0,18)
2. | ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) iltinimas, jrengiant védinama fasada | m*> | 3091,00 | 114,77
iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty padalinima, esamy lietvamzdziy
demontavima, jrengima ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy
nuo S3iltinamos sienos (cokolio) atitraukima (isskyrus keitima naujais) ir
nuogrindos sutvarkyma
(U (W/(m’K) <0,18)
3. Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos | m?> | 799,00 85,13
sustiprinimg ar deformacijy 3alinima, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo
sistemos sutvarkyma ar jrengima, arba naujo 3laitinio stogo (be patalpy
pastogéje) irengimas (jskaitant kopécias j pastoge), apsiltinant jj arba perdanga
pastogéje
(U (W/(m’K) < 0,16)
4. Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodzijy | m? 66,60 152,91
konstrukcijos sustiprinima ir (ar) naujos stiklinimo konstrukcijos jrengimg
pagal viena projekta
5. | Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy langy keitimas j mazesnio 3ilumos | m? 108,32 190,72
pralaidumo langus
6. Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy dury keitimas | mazesnio Silumos | m? 7,47 817,94
pralaidumo duris, jéjimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams
(panduso jrengimas)
7. Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j maZesnio 3ilumos | m? 101,86 190,72
pralaidumo langus

13 lentelé. Skaitiuojamoji kaina su PVM vienam vienetui/ metrui, pagal UAB ,,Sistela“ 2017 m.
kovo mén. statybos resursy skai¢iuojamasias kainas.

Eil. | Priemonés pavadinimas Vnt. | Kiekis | Vnt. kaina,

Nr. Eur

1. Silumos punkto ar katilinés, individualiy Katily ir (ar) karsto vandens ruogimo | kW 336,00 | 39,94
irenginiy keitimas ar pertvarkymas, taip pat atsinaujinanciy energijos $altiniy
(saules, vejo, geoterminés energijos, biokuro ir panasiai) jrengimas

2. Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas Vnt. | 30,00 243,95

3. Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas (kar$to vandens i§ Sildymo | m 280,00 | 22,64
sistemos magistraliniy vamzdyny keitimas)

4. Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir (ar) | Vnt. | 138,00 | 113,61
termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalpose (termostatiniai
ventiliai)

5. | Individualios 3ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir (ar) | Vnt. | 138,00 | 141,05
termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalpose (dalikliai)

6. | Vedinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos | Vnt. | 40,00 107,04
sistemos jrengima

7. Nuoteky sistemos keitimas m 99,00 41,48

8. Geriamojo vandens sistemos ir jrenginiy keitimas ar pertvarkymas m 99,00 20,20

P



